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ROZDZIAL 1

FORMULARZ AKTU UMOWY

ZAMOWIENIE FINANSOWANE ZE SRODKOW PUBLICZNYCH
(W TYM ZE SRODKOW FUNDUSZU SPOINOSCI)

Kontrakt nr 1 —Projektowanie i budowa zaktadu termicznego
unieszkodliwiania odpadéw komunalnych w Koninie

KONTRAKT NR: ...coccvviiiernmnnennns

Niniejszy Kontrakt zawarty zostat pomiedzy:

Miejski Zakiad Gospodarki Odpadami Komunalnymi spétka z
ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Koninie (62 - 510) przy
ul. Sulanskiej 13, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sad
Rejonowy w Poznaniu, Poznan - Nowe Miasto i Wilda, Wydziat IX
Gospodarczy KRS pod nr 384025, posiadajqca NIP 6652970029,
reprezentowana przez:

Jana Skalskiego - Prezesa Zarzadu

zwana dalej ,Zamawiajacym”,

zwanym dalej ,Wykonawcq".
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Preambuta:

Zwazywszy, ze Ww wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego, Roboty okreslone jako: ,Projektowanie i budowa
zaktadu termicznego unieszkodliwiania odpaddw komunalnych (zwanego réwniez
ZTUO) w Koninie”, zostaty powierzone Wykonawcy.

Zwazywszy, ze na podstawie ustalonych uprzednio kryteriow Zamawiajgcy uznat
za najkorzystniejszg i przyjat Oferte Wykonawcy na zaprojektowanie, wykonanie
i uruchomienie catosci Robot oraz usuniecie w nich wszelkich wad, ztozong w
ramach postepowania o udzielenie zamdwienia przeprowadzonego zgodnie z
ustawq Prawo zamdwien publicznych.

Zwazywszy, ze Wykonawca oswiadcza, iz posiada gruntowng wiedze dotyczacg
Warunkdéw Kontraktowych, wedle ktdrych realizowany jest niniejszy Kontrakt
oraz dysponuje personelem zdolnym do wykonania catosci Robdt objetych
niniejszym Kontraktem z nalezytg starannoscig i pilnosciq.

Zwazywszy, ze Wykonawca osSwiadcza, iz przeanalizowat zapisy niniejszego
Kontraktu, a w szczegdélnosci Wymagania Zamawiajgcego oraz znane mu S3g
wszelkie obowigzki wynikajace z opisanych wyzej dokumentow, i obliguje sie je
wykonywad i Swiadczy¢é az do czasu wygasniecia wszelkich zobowigzan
wynikajgcych z Kontraktu.

Zwazywszy, ze Strony zobowigzujq sie na podstawie niniejszego Kontraktu
wspdtdziatac ze sobgq oraz wspierac sie wzajemnie kiedy tylko jest to obiektywnie
wymagane, w szczegdlnosci majgac na uwadze nalezyte zrealizowanie catosSci
Robdt.

Niniejszym Strony ustalajq, co nastepuje:

1. Nastepujace dokumenty bedq uwazane, odczytywane i interpretowane jako
integralna czes¢ niniejszego Kontraktu, wedtug nastepujacego pierwszenstwa:
(a) Niniejszy Akt Umowy;
(b) Warunki Szczegdlne Kontraktu (Czes¢ II);
(c) Warunki Ogélne Kontraktu (Czes¢ I);
(d) Wymagania Zamawiajgcego
(e) Oferta Wykonawcy;

2. Wyijasnienia i modyfikacje dokumentéw maja taka samg moc jak dokumenty,
ktére sq nimi zmieniane.

3. Wykonawca zobowigzuje sie zaprojektowac, wykonac i uruchomié Roboty oraz
usung¢ w nich wszelkie wady w petnej zgodnosci z Kontraktem.

4, Zamawiajacy, W uznaniu zaprojektowania, wykonczenia i uruchomienia Robét
oraz usuniecia w nich wad przez Wykonawce, w terminach i w sposob okreslony w
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5. Platnosci powstate w zwigzku z Kontraktem, w tym zwilaszcza dotyczace podatku
od towarodw i ustug dokonywane bedg w walucie polskiej.

6. Kontrakt ten zostat sporzadzony w szesciu jednobrzmigcych egzemplarzach w
jezyku polskim, z tego dwa egzemplarze dla Wykonawcy i cztery egzemplarze dla
Zamawiajgcego.

7. Na dowdd tego Strony podpisaty zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt.

8. Kontrakt zawarty poprzez niniejszy Akt Umowy wchodzi w zycie z dniem
podpisania go przez obie Strony.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
Podpisano i opatrzono pieczecig Podpisano i opatrzono pieczecig
[podpisy 0sdb upowaznionych] [podpisy os6b upowaznionych]

[nazwiska i imiona podpisujacych (wielkimi  [nazwiska i imiona podpisujacych

literami)] (wielkimi literami)]
W charakterze

[piecze¢ Zamawiajacego] Bedac w petni upowaznionym przez
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[piecze¢ Wykonawcy]
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ROZDZIAL 2

WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU

Roboty bedace przedmiotem niniejszego Kontraktu beda wykonane zgodnie z
WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA URZADZEN ORAZ PROJEKTOWANIA I
BUDOWY dla urzadzen elektrycznych i mechanicznych oraz roboét
inzynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawce, 4 wydanie
angielsko - polskie niezmienione 2008 z erratg (ttumaczenie 1 wydania 1999),
dostepne pod adresem:

Stowarzyszenie Inzynierow Doradcow i Rzeczoznawcow SIDiR

00 - 074 Warszawa, ul. Trebacka 4 lok. 429
1V pietro, budynek KIG

Warunki Kontraktu sktadajg sie z Czesci I - "Warunki Ogoélne", ktére stanowig
wyzej wymienione WARUNKI KONTRAKTOWE DLA URZI-\DZEI(J ORAZ
PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla urzadzen elektrycznych i mechanicznych
oraz robét inzynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawce
oraz z Czesci II - "Warunki Szczegodlne", ktére zmieniajg i/lub uzupetniajg
postanowienia Warunkéw Ogdlnych.

Zamawiajacy przyjmuje, a Wykonawca oswiadcza, iz posiada i zaznajomit sie z
wymieniona wersja WARUNKOW KONTRAKTU DLA URZADZEN ORAZ
PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla urzadzen elektrycznych i mechanicznych
oraz roboét inzynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawce.

,PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKLADU TERMICZNEGO UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW KOMUNALNYCH W KONINIE” 6/50



INFRASTRUKTURA SR UNIA EUROPEJSKA [ : e
| SRODOWISKO ¢ .‘ FUNDUSZ SPOINOSCI "

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI &>

SIWZ - Zatacznik nr 8 - Wzoér Kontraktu

ROZDZIAL 3
WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Niniejsze Warunki Szczegdlne zmieniajq, uzupetniajg i wprowadzajg dodatkowe klauzule
do Warunkéw Ogdlnych. Warunki Ogdlne Kontraktu pozostajg wigzace o ile Warunki
Szczegodlne nie stanowig inaczej.

Numeracja klauzul w Warunkach Szczegdlnych nie jest kolejna i jest zgodna z numeracjq
klauzul przyjeta w Warunkach Ogoélnych.

Warunki Kontraktu (zwane dalej "WK") okres$lajqg prawa i obowigzki Stron (tj.
Zamawiajacego i Wykonawcy).

Celem niniejszych Warunkow Szczegdlnych Kontraktu (zwanych dalej ,WSK”) jest
zmiana, uzupefnienie i wprowadzenie dodatkowych klauzul do Warunkéw Ogdlnych
Kontraktu (zwanych dalej ,WOU").

W przypadku rozbieznosci pomiedzy odpowiadajacymi sobie klauzulami WOU i WSK,
wigzgce pozostajg postanowienia WSK.

Postanowienia klauzul niezmienione w WSK, pozostang wigzace w brzmieniu podanym w
WOK.

Klauzula 1 Postanowienia ogdlne

1.1 Definicje

1.1.1 Kontrakt

Klauzule 1.1.1.1 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.1.1 "Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Wymagania
Zamawiajgcego, Oferte wraz z Zatacznikiem do Oferty, oraz inne dokumenty
wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekro¢ w niniejszych Warunkach uzywany
jest termin ,Kontrakt” oznacza takze ,umowe” w rozumieniu przepiséw Prawa
obowigzujgcego w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczegdlnosci w rozumieniu
przepiséw ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo zamdwien publicznych.

1.1.1.3 "List Zatwierdzajacy” nie ma =zastosowania w niniejszych Warunkach.
Gdziekolwiek ~w  Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie  “List
Zatwierdzajacy” nalezy je zastgpi¢ okresleniem “Akt Umowy” i wszelkie
odniesienia do Listu Zatwierdzajgcego w tych Warunkach oznaczaé¢ bedag
odniesienie do Aktu Umowy wedtug klauzuli 1.6 [Akt Umowy].

Klauzule 1.1.1.5 skresla sie i zastepuje nastepujaco:
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+~Wymagania Zamawiajacego” oznaczaja Program funkcjonalno_- uzytkowy,
wiaczony do Kontraktu, zdefiniowany w klauzuli 1.1.1.11., a takze wszelkie
zataczniki i zmiany dokonane zgodnie z Kontraktem.

Klauzule 1.1.1.7 [Propozycja Wykonawcy] skresla sie jako nie majacq zastosowania w
Kontrakcie.

Klauzule 1.1.1.10 skresla sie i zastepuje sie nastepujaco:

1.1.1.10 ” Wykaz Gwarancji i Parametrow Gwarantowanych” oznacza dokument

tak zatytutowany, przygotowany przez Zamawiajacego podpisany i ztozony
przez Wykonawce z Ofertag, w ktorym wyszczegdlniono wymagania w
przedmiocie Gwarancji Jakosci dla Robdét, Parametrow Gwarantowanych
Absolutnych oraz Parametrow Gwarantowanych Technicznych.

Wprowadza sie nastepujace Definicje:

1.1.1.11 "Program Funkcjonalno-Uzytkowy” oznacza dokument tak zatytutowany,

1.1.2

1.1.2.4

1.1.2.8

wigczony do Kontraktu, spetniajgcy wymagania zawarte w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku, w sprawie szczegdéfowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
2004 Nr 202 poz. 2072 z pdézn. zm.) oraz wszelkie dodatki i zmiany tego
dokumentu dokonane zgodnie z Kontraktem.

Strony i Osoby

"Inzynier” - rbwnoznaczny z uzywanym pojeciem Inzynier Kontraktu.

Na koncu Definicji dodaje sie, co nastepuje: Funkcja Inzyniera obejmuje
rowniez wystepujace w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje
JInspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz ,koordynatora czynnosci
inspektoréow nadzoru inwestorskiego”.

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie nastepujace zdanie:

Na potrzeby Kontraktu za Podwykonawcow uwaza sie takze dalszych
podwykonawcow.

1.1.3 Daty, préby, okresy i ukonczenie

Klauzule 1.1.3.4 skresla sie i zastepuje nastepujaco:
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1.1.3.4 ,Préby Koncowe” oznaczajg proby opisane w Kontrakcie, ktére obowigzany

jest wykona¢ Wykonawca na mocy niniejszego Kontraktu, zgodnie z rozdziatem
9 [Préby Koricowe] przed przejeciem przez Zamawiajgcego Robot lub Odcinka,
zalezenie od przypadku, podczas ktorych przeprowadzane beda Testy
Gwarancyjne.

Wprowadza sie nastepujace definicje:

1.1.3.11 ,Program Prob Koncowych” oznacza dokument sporzadzony przez
Wykonawce szczegdétowo opisujacy zakres i harmonogram Préb Koricowych,
ktéry Wykonawca obowigzany jest dostarczy¢ Inzynierowi najpdzniej na 60 dni
przed terminem rozpoczecia Prob Koncowych.

1.1.3.12 ,Testy Gwarancyjne” oznaczajg testy wykonywane przez Niezalezng
Instytucje, na zlecenie i koszt Zamawiajgcego w trakcie Préob Koncowych,
zgodnie z klauzulg 9 [Proby koricowe] majace na celu weryfikacje uzyskania
przez Roboty Gwarantowanych Parametréw Absolutnych oraz Gwarantowanych
Parametréw Technicznych.

1.1.3.13 ,,Pomiary Gwarancyjne” oznaczajg testy wykonywane przez Niezalezng
Instytucje, na zlecenie i koszt Zamawiajgcego w trakcie Prob Eksploatacyjnych,
majace na celu weryfikacje Gwarantowanych Parametréw Absolutnych oraz
Gwarantowanych Parametrow Technicznych wykazanych podczas Testéw
Gwarancyjnych.

1.1.3.14 ,,Swiadectwo Wypelnienia Rekojmi” oznacza protokot odbioru, sporzadzony
przez Strony po zakonczeniu okresu Rekojmi zgodnie z Prawem Kraju,
stanowigcy podstawe zwrotu catosci zabezpieczenia.

1.1.4 Pieniadze i ptatnosci
1.1.4.10 ,Kwota Tymczasowa” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.

1.1.4.11 , Kwota Zatrzymana” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.
Wprowadza sie nastepujace Definicje:

1.1.4.13 , Koszty kwalifikowane” oznaczajg wydatki faktycznie poniesione przez
Zamawiajacego, przewidziane w Decyzji Komisji Europejskiej i bezposrednio
zwigzane z realizacjq Robot.

1.1.4.14 ,Koszty niekwalifikowane” oznaczaja inne wydatki poniesione przez
Zamawiajacego, poza kosztami kwalifikowanymi.

1.1.4.15 Kara Umowna Gwarancyjna oznacza kare umowng w rozumieniu Prawa
Kraju, nalezng Zamawiajagcemu z tytutu niedotrzymania Gwarantowanych
Parametréw Technicznych.
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1.1.5
1.1.5.4

1.1.5.7

1.1.6
1.1.6.1

Klauzule
1.1.6.2

Klauzule

Roboty i Dostawy

Na koncu niniejszej definicji dodaje sie: , zwane réwniez ZTUO lub Zaktadem
Termicznego Unieszkodliwiania Odpadow.

Klauzule 1.1.5.7 ,Kwoty Tymczasowe” skresla sie jako nie majacg
zastosowania w niniejszych Warunkach.

Inne Definicje
Na koncu definicji dodaje sie: ,w tym Projekt Budowlany, projekty
wykonawcze oraz Dokumentacja Powykonawcza.

1.1.6.2 skresla sie i zastepuje sie nastepujaco:
~Kraj” oznacza Rzeczypospolitg Polska, na terytorium ktorej znajduje sie Teren

Budowy, gdzie majg by¢ wykonywane Roboty State.

1.1.6.3. ,Sprzet Zamawiajacego” skresla sie jako nie majacq zastosowania.

Wprowadza sie nastepujace Definicje:

1.1.6.10

1.1.6.11

1.1.6.12

1.1.6.13

1.1.6.14

1.1.6.15

.~.Prawo Budowlane” oznhacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z

pézniejszymi zmianami (Tekst jednolity Dz. U. 2010 nr 243 poz. 1623 z pézn.
zm.) i towarzyszacymi rozporzadzeniami, regulujacg dziatalno$¢ obejmujacqy
projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiérki obiektow budowlanych oraz
okreslajacg zasady dziatania organow administracji publicznej w tych
dziedzinach.

~Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny konieczny do
uzyskania pozwolenia na budowe, ktoérego zakres i forma jest zgodna z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120
poz. 1133 wraz z pdzniejszymi zmianami).

"Pozwolenie na Budowe” oznacza ostateczng decyzje administracyjng
zezwalajqcq na rozpoczecie i prowadzenie budowy.

~Dziennik Budowy” oznacza urzedowe dokumenty przebiegu robédt
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania
Robdt, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953 wraz z pdzniejszymi
Zmianami).

~Gwarantowane Parametry Absolutne” oznaczajg parametry wymienione w
Wykazie Gwarancji i Parametréw Gwarantowanych, ktére Roboty muszg
uzyskaé w podczas Testéw Gwarancyjnych.

~Gwarantowane Parametry Techniczne” oznaczajg parametry wymienione
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w Wykazie Gwarancji i Parametréw Gwarantowanych, ktérych niedotrzymanie

skutkowac bedzie naliczeniem kary umownej okreslonej w Kontrakcie.

1.1.6.16 ,Rekojmia za wady” oznacza rekojmie za wady w rozumieniu Prawa Kraju,
ktorej okres opisany w Zataczniku do Oferty, rozpoczyna bieg z chwilg wydania
Swiadectwa Przejecia Catoéci Robot.

1.1.6.17 ,Gwarancja jakosci” jest zobowigzaniem Wykonawcy (Gwaranta) do
usuniecia wady fizycznej Robét lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad,
jezeli wady te ujawnig sie w ciggu terminu okreslonym Zataczniku do Oferty

1.1.6.18 ,Prawo Kraju” oznacza prawo obowigzujace w Rzeczypospolitej Polskiej w
tym prawo Europejskie.

1.1.6.19 ,,SIWZ" oznacza specyfikacje istotnych warunkéw zamoéwienia, bedacq zgodnie
z Prawem Kraju dokumentem niezbednym do udzielenia zamodwienia
publicznego na roboty budowlane.

1.1.6.20 ,,Projekt Wstepny” oznacza wizualizacje Robdt sporzadzong na podstawie i w
zgodnosci z Wymaganiami Zamawiajgcego, na podstawie ktérego Wykonawca
opracuje Projekt Budowlany.

Klauzula 1.2 Interpretacja
Nastepujacy zapis dodaje sie jako przedostatnie zdanie niniejszej klauzuli 1.2:

W niniejszych Warunkach postanowienia zawierajace okres$lenie "Koszt plus rozsadny
zysk” wymagajq, aby ten zysk wynosit jedng dwudziestg (5%) tego Kosztu.

Ilekro¢ w niniejszych Warunkach mowa jest o ,odpowiednim zysku”, ,umiarkowanym
zysku” lub podobnym okresleniu, nalezy przez to rozumiec ,rozsadny zysk” okreslony w
niniejszej klauzuli 1.2 [Interpretacje].

Klauzula 1.3 Przeptyw informacji

W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza sie nastepujacq zmiane:

Na koncu podpunktu (a) po stowach "w Zatgczniku do Oferty;” dodaje sie nastepujacy
zapis:

przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny by¢ kazdorazowo
potwierdzane na pisSmie oddzielng korespondencjg z wifasnorecznym podpisem oséb
dziatajacych w imieniu Zamawiajacego, Wykonawcy lub Inzyniera;

Klauzula 1.5 Pierwszenstwo dokumentow
Nastepujacg zmiane wprowadza sie do niniejszej klauzuli 1.5:

Skresla sie drugie zdanie i liste dokumentdw wymienionych w podpunktach od (a) do (h)
i zastepuje nastepujgco:
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W celu interpretacji pierwszenstwo dokumentow bedzie zgodne z kolejnoscig zapisang w

Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jesli wystgpig, bedg miaty kolejnos¢ waznosci taka,
jak dokumenty, ktére modyfikuja.

Klauzula 1.6 Akt Umowy

Skresla sie klauzule 1.6 i zastepuje nastepujaco:

Kontrakt wchodzi w zycie w dniu, w ktérym podpiszg go obie Strony, pod warunkiem, ze
wymagane zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu zostato przyjete bez
zastrzezen przez Zamawiajgcemu zgodnie z klauzulg 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania].
Klauzula 1.7 Cesje

Klauzule 1.7 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Wykonawca nie sceduje realizacji Kontraktu na osobe trzeciq. Wykonawca nie moze
dokonaé przelewu wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz oséb
trzecich, bez zgody Zamawiajacego za wyjatkiem cesji wierzytelnosci pienieznych.
Klauzula 1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentow

Jako drugie zdanie w drugim akapicie niniejszej klauzuli 1.8 dodaje sie:

Razem z powiadomieniem o wyznaczeniu Daty Rozpoczecia wydanym przez Inzyniera
zgodnie z klauzulg 8.1 [Rozpoczecie Robdt], Wykonawca otrzyma wszelkie dokumenty
niezbedne do rozpoczecia Robét wymagane Prawem Budowlanym. Wdéwczas gdy zgodnie
z Prawem Kraju bedzie to konieczne Wykonawca uzyska i bedzie prowadzit na Terenie

Budowy Dziennik Budowy, zgodnie z klauzulg 4.25 [Dziennik Budowy].

Klauzula 1.10 Uzywanie Dokumentow Wykonawcy przez
Zamawiajacego

W niniejszej klauzuli dodaje sie nastepujacy akapit:

W akapicie drugim dodaje po stowach ,podpisujac Kontrakt” dodaje sie tekst:
oraz w ramach czesci Ceny Kontraktowej po pracach projektowych,

W ramach zapfaty czesci Ceny Kontraktowej po pracach projektowych Wykonawca

o$wiadcza, ze nie bedzie wykonywat autorskich praw osobistych do Dokumentéw
Wykonawcy.
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Klauzula 1.13 Przestrzeganie prawa

Skresla sie niniejszq klauzule 1.3 [Przestrzeganie Prawa] i zastepuje nastepujaco:

Wykonawca podczas realizacji wszelkich postanowien Kontraktu bedzie przestrzegat
obowigzujgcego prawa.

(a) Zamawiajacy zobowigzany jest zapewni¢ Wykonawcy Teren Budowy;
(b) Wykonawca zobowigzany jest uzyskal wszelkg niezbedng dokumentacje, decyzje

(©)

administracyjne czy uzgodnienia przewidziane przepisami Prawa Kraju konieczne do
prawidlowego zaprojektowania, wybudowania oraz uruchomienia Robdt, w
szczegdlnosci Wykonawca uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiajacego:

- ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe obejmujacq ponowng ocene
oddziatywania na $rodowisko;

- koncesje na wytwarzanie energii elektrycznej i ciepta z odnawialnego zroédta;

- ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe przytagcza elektrycznego
wyprowadzajacego energie elektryczng z Robot;

- ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe przytacza energii cieplnej
wyprowadzajgcego energie cieplng z Robot;

- ostateczng decyzje o pozwoleniu zintegrowanym dla Robot;

- ostateczng decyzje zezwalajacg na uzytkowanie Robot.

Wobec powyzszych wymagan Zamawiajacy obowigzany jest udzielic Wykonawcy
wszelkiej niezbednej pomocy i wsparcia w uzyskaniu decyzji administracyjnych i
uzgodnieniach przewidzianych przepisami Prawa Kraju oraz zapewnié¢ skuteczne
umocowania dla potrzeb prowadzenia w imieniu Zamawiajacego dziatan majacych
na celu uzyskanie na rzecz Zamawiajacego decyzji administracyjnych.

(d) Na potrzeby zaplanowania Programu prac Wykonawca uwzgledni czas wymagany dla

wydania odpowiednich decyzji, uzgodnien i powiadomien, zgodny z odpowiednimi
przepisami Prawa Kraju. Wykonawca nie bedzie obcigzany skutkami wadliwego czy
opieszatego dziatania organéw administracji publicznej czy Zamawiajacego.

Klauzula 1.14 Solidarna odpowiedzialnos¢
W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza sie nastepujace zmiany:

Skresla sie podpunkt (c) i zastepuje go nastepujaco:
(c) Wykonawca nie zmieni swojego skiadu podczas catego okresu wykonywania

Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiajacego z wyjatkiem zmian bedacych
nastepstwem taczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci lub likwidacji jednej z
tych osdb.

Dodaje sie podpunkt (d) w nastepujacym brzmieniu:
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(d) Lider, osoba upetnomocniona przez pozostate osoby wspdlnie realizujgce Kontrakt,

bedzie upowazniony do zaciggania zobowigzan, do przyjmowania zaptaty od
Zamawiajgcego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych
0s6b, razem i kazdego z osobna.

Klauzula 2 Zamawiajacy
Klauzula 2.1 Prawo dostepu do Terenu Budowy
Na koncu niniejszej klauzuli, jako ostatni akapit dodaje sie nastepujacy tekst:

W szczegdlnosci do takich dokumentow, ktére Wykonawca jest zobowigzany przedtozyc¢
przed przekazaniem mu prawa dostepu do Terenu Budowy, nalezg os$wiadczenia,
zaswiadczenia i informacja wymienione w Art. 41 Prawa Budowlanego oraz Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia i Projekt organizacji budowy i ruchu na Terenie
Robot.

Klauzula 2.4 Przygotowanie finansowania przez Zamawiajacego
W niniejszej klauzuli termin 28 dniowy zastepuje sie terminem 120 dniowym.
Klauzula 3 Inzynier

Klauzula 3.1 Obowiazki i uprawnienia Inzyniera

Na koncu drugiego akapitu dodaje sie nastepujacy tekst:

Inzynier moze jednak zaproponowa¢ wprowadzenie poprawek do wszystkich czesci
Kontraktu, ktére sg w jego opinii konieczne lub uzasadnione. Wszelkie poprawki lub
zmiany do jakiejkolwiek czesci Kontraktu zostang wprowadzone zgodnie z klauzulg 13
[Zmiany i korekty].

Trzeci akapit niniejszej klauzuli 3.1 uzupetnia sie nastepujgco:

Inzynier winien uzyskiwaé¢ zgode Zamawiajacego przed wykonaniem swoich obowigzkéw
czy czynnosci okreslonych w nastepujacych klauzulach Warunkéw Ogélnych:

(a) klauzula 1.9. [Btedy w wymaganiach Zamawiajacego];
(b) klauzula 2.1. [Prawo dostepu do Terenu Budowy];

(c) klauzula 3.2. [Petnomocnictwa wydane przez Inzynieral;
(d) klauzula 4.3. [Przedstawiciel Wykonawcy];

(e) klauzula 4.4. [Podwykonawcy];

(f) klauzula 5.1. [Ogodlne zobowigzania projektowe];

(g9) klauzula 8.3. [Program];

(h) klauzula 8.4. [Przedtuzenie Czasu na Wykonanie];
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(i) klauzula 8.8. [Zawieszenie Robét];

(j) klauzula 8.11. [Przedtuzone zawieszenie];

(k) klauzula 10.3. [Zaktdcenie Prob Konicowych];

() klauzula 12.2. [Préoby Opdznione];

(m) klauzula 13.1. [Prawo do zmian];

(n) klauzula 13.2. [Analiza wartosci];

(o) klauzula 13.3. [Procedura wprowadzania Zmian];
(p) klauzula 13.7. [Korekty uwzgledniajgqce zmiany prawne];
(r) klauzula 17.4. [Nastepstwa ryzyka Zamawiajgcego];
(s) klauzula 20.1. [Roszczenia Wykonawcy].

Inzynier nie ma uprawnien do zwalniania Wykonawcy z jego obowigzkéw, zobowigzan
lub odpowiedzialnosci w S$wietle Kontraktu na Roboty, ani nie ma uprawnien do
anulowania jakichkolwiek czesci Robdt i przyznania tych roboét innemu Wykonawcy.
Niezaleznie od obowigzku uzyskiwania zgody, jak objasniono powyzej, jezeli w opinii
Inzyniera zdarzyt sie wypadek wptywajacy na bezpieczenstwo zycia lub Robot lub
sasiadujacq nieruchomos$¢ moze on bez zwalniania Wykonawcy z zadnego z jego
obowigzkow i odpowiedzialnos$ci w ramach Kontraktu poleci¢ Wykonawcy wykonaé kazdg
takg prace, ktdéra, w opinii Inzyniera, moze by¢ konieczna do zmniejszenia ryzyka
zwigzanego z takimi potencjalnymi zagrozeniami. Wykonawca, pomimo braku zgody
Zamawiajacego, winien zastosowac sie do kazdego takiego polecenia Inzyniera.

Dodaje sie akapit szosty w brzmieniu:

W razie gdyby Inzynier dopuscit sie niewykonywania lub nienalezytego wykonywania
zobowigzan, Zamawiajacy moze tymczasowo przejaé kazdy z obowigzkdw Inzyniera do
osobistego wykonywania.

Klauzula 3.4 Zmiana Inzyniera

W klauzuli 3.4 [Zmiana Inzyniera], termin 42 - dniowy zastepuje sie terminem 14 -
dniowym. Oraz skresla sie cze$¢ niniejszego akapitu zaczynajacq sie od stéw
~Zamawiajgcy nie zamieni Inzyniera ... ,

Klauzula 4 Wykonawca

Klauzula 4.1 Ogodlne zobowigzania Wykonawcy

Nastepujacy tekst dodaje sie jako drugie zdanie w niniejszej klauzuli 4.1:

W tym celu Wykonawca opracuje i wezmie odpowiedzialno$¢ za Projekt Budowlany,
projekty wykonawcze oraz wszelkie inne dokumenty wymagane na mocy Kontraktu

zgodnie z Prawem Kraju za wyjatkiem dokumentéw uzyskanych bezposrednio od
Zamawiajacego.
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Nastepujacy tekst dodaje sie jako drugie zdanie w czwartym akapicie niniejszej klauzuli

4.1:

W szczegolnosci: (i) Wykonawca uzgodni z Inzynierem i Zamawiajacym niezbedne
przetaczenia technologiczne zwigzane z biezacq eksploatacjg jakiejkolwiek instalacji
istniejacej na Terenie Budowy, oraz (ii) Wykonawcy nie wolno dokonywa¢ samodzielnie
jakichkolwiek przetgczen armatury odcinajacej lub sterujacej przewodow pracujacych lub
potgczonych bezposrednio z pracujacymi przewodami bez uzgodnienia tego z Inzynierem
i Zamawiajacym.

Klauzula 4.2 Zabezpieczenie wykonania
W niniejszej klauzuli 4.2 wprowadza sie nastepujace zmiany:
Pierwsze akapit skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Wykonawca najpdzniej do dnia zawarcia Kontraktu, na wiasny koszt uzyska i przedstawi
Zabezpieczenia Wykonania w formie przewidzianej Prawem Kraju i wysokosci wskazanej
w Zatgczniku do Oferty.

Drugi akapit niniejszej klauzuli skresla sie.
Skresla sie akapit trzeci klauzuli i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca zadba, aby Zabezpieczenie Wykonania bylo wazne i mogto by¢
wykorzystane az do dnia, kiedy Wykonawca wykona i ukonczy Roboty, usunie wszelkie
wady i uzyska Swiadectwo Przejecia dla Catosci Robdt. Jezeli warunki Zabezpieczenia
Wykonania wymieniajg date wygasniecia, a Wykonawca nie zdota uzyskaé¢ Swiadectwa
Przejecia dla Catosci Robdét w terminie poprzedzajagcym o 28 dni date wygasniecia, to
Wykonawca przedtuzy odpowiednio okres waznosci Zabezpieczenia Wykonania az do
czasu, kiedy Roboty zostang ukonczone, wszystkie wady usuniete i uzyska Swiadectwo
Przejecia dla Catosci Robdét. Ponadto Wykonawca zadba aby po ukonczeniu Robdét,
uzyskaniu Swiadectwa Przejecia dla Catoéci Robot, 30% Zabezpieczenia Wykonania
pozostato wazne i mogto by¢ wykorzystane az do 15 dnia po dniu, kiedy uptywa okres
Rekojmi, okreslonej w klauzuli Zatgczniku do Oferty to znaczy do 15 dnia po dniu, w
ktérym zostanie wydane Swiadectwo Wypetnienia Rekojmi.

W czwartym akapicie zmienia sie podpunkty (c) oraz (d) i dodaje sie podpunkty (e) i (f)

0 nastepujacej tresci:

(c) nie usuniecia przez Wykonawce uchybienia lub wady w trakcie trwania Kontraktu
lub w okresie Rekojmi i Gwarancji w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
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(d)

(e)
(f)

zaistnienia okolicznosci, uprawniajacych do Zamawiajacego do rozwigzania
Kontraktu na mocy klauzuli 15.2 [Rozwigzanie Kontraktu przez Zamawiajacego] za
wyjatkiem przypadkdéw wskazanych w podpunktach (b), (d) oraz (f).

braku osiggniecia przez Roboty Parametréw Gwarantowanych Technicznych,
naliczenie przez Zamawiajacego kar umownych przewidzianych Kontraktem.

Akapit szosty niniejszej klauzuli skresla sie i zastepuje nastepujaco:
Zamawiajacy zwréci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania w nastepujacy sposéb:

(a)

(b)

()

(d)

(e)

(f)

70% wysokos$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w ciggu 30 dni od
dnia wystawienia Swiadectwa Przejecia dla Catoéci Robét;

30% wartoéci zabezpieczenia nalezytego wykonania po wydaniu Swiadectwa
Wypetnienia Rekojmi.

Kwota, o ktérej mowa w poprzednim punkcie jest zwracana nie pdzniej niz w 15
dniu po uptywie okresu rekojmi za wady i po wydaniu Swiadectwa Wypetnienia
Rekojmi.

Zamawiajacy zwraca zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy whiesione w
pienigdzu wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na
ktérym byto ono przechowywane pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
Zamawiajacy nha zadanie wnoszacego zabezpieczenie zwraca oryginat dokumentu
potwierdzajgcego whniesienie zabezpieczenia w innej formie niz pienigdze,
pozostawiajac w dokumentacji jego kopie poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem.
Zwrot oryginatu dokumentu mozliwy jest tylko po uptywie okresu, na jaki wniesiono
zabezpieczenie.

W przypadku gdy zabezpieczenie wniesiono w innej formie niz pienigdze i
jednoczesnie w przypadku wydtuzenia terminu wykonania umowy Wykonawca
zobowigzany bedzie na 28 dni przed uptywem terminu waznosci zabezpieczenia
dostarczy¢ aneks przedtuzajacy okres waznosci obowigzywania zabezpieczenia, lub
nowe zabezpieczenie na przedtuzony okres o tresci tozsamej z dokumentem
pierwotnym, pod rygorem realizacji uprawnien wynikajacych z zabezpieczenia.

Klauzula 4.3 Przedstawiciel Wykonawcy

Na koncu ostatniego zdania siédmego akapitu, niniejszej klauzuli 4.3 po stowach ,dla
komunikowania sie” dodaje sie stowa: "“lub Wykonawca udostepni wystarczajaca liczbe
kompetentnych ttumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy”.

Klauzula 4.4 Podwykonawcy

Nastepujace zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.4:

Na koncu akapitu pierwszego dodaje sie nastepujacy zapis:
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Wykonawca przed zawarciem umowy z podwykonawcg musi uprzednio uzyska¢ pisemng
zgode Zamawiajacego na powierzenie wykonania czes$ci zamdwienia podwykonawcy.
Podstawa do uzyskania takiej zgody bedzie wniosek Wykonawcy przedstawiajgcy czesc
zamowienia, ktérego wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcy wraz ze wskazaniem
i udokumentowaniem zdolnosci Podwykonawcy do jej wykonania.

Na koncu podpunktu (b) dodaje sie nastepujace sformutowanie:

~Wykonawca niezwtocznie przedtozy Inzynierowi umowe lub projekt umowy, jaka ma
zamiar podpisa¢ z Podwykonawca, dokumentacje dotyczaca wykonania robdt
okreslonych w tej umowie lub, w projekcie umowy oraz takie inne informacje o
Podwykonawcy, jakie zazada Inzynier; Inzynier w tym samym dniu przekaze otrzymane
dokumenty Zamawiajacemu, a w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania
omawianych dokumentéw przekaze Zamawiajgcemu swojg opinie w sprawie zatrudnienia
Podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez
Inzyniera opinii, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen wobec przedstawionej mu
umowy lub projektu umowy, bedzie to oznaczato, ze Zamawiajacy wyrazit zgode na
zawarcie umowy. W zaleznosci od stanowiska Zamawiajacego, Inzynier wyrazi zgode na
zatrudnienie Podwykonawcy albo zgtosi sprzeciw lub zastrzezenia wobec zatrudnienia
Podwykonawcy nie pdzniej niz w terminie 14 dni liczac od dnia przediozenia przez
Wykonawce umowy z Podwykonawcg, lub jej projektu, wraz z dokumentacjg dotyczacg
wykonania robét okreslonych w umowie z Podwykonawca lub jej projekcie.

Dodaje sie dodatkowe podpunkty (d), (e), (f) i dodatkowy tekst:

(d) zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Kontraktu moze nastgpi¢ wytacznie za
zgoda Zamawiajacego;

(e) zgoda Zamawiajacego jest wymagana do zawarcia przez Wykonawce umowy o0
roboty budowlane z Podwykonawcg;

(f) ptatnosci w stosunku do Podwykonawcéw muszg by¢ zgodne z Prawem Kraju.

Przed wystawieniem Swiadectwa Ptatnosci, obejmujacego kwote nalezng Podwykonawcy,
Inzynier zada od Wykonawcy dowodu, ze Podwykonawca otrzymat wszystkie kwoty
nalezne mu na mocy wczedniejszych Swiadectw Ptatnosci, z wyjatkiem przypadkéw,
kiedy Wykonawca:

) dostarczy Inzynierowi pisemnych przekonywujacych dowodoéw, ze Wykonawca jest
w uzasadniony sposéb uprawniony do wstrzymania lub odmowy zapfaty tych
kwot, oraz

(i) dostarczy Inzynierowi odpowiednich dowoddéw na to, ze Podwykonawca zostat
powiadomiony o tych uprawnieniach Wykonawcy,
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Zamawiajacy moze zapfaci¢ Podwykonawcy bezposrednio cato$¢ lub czes¢ kwot

uprzednio potwierdzonych, pomniejszonych o odpowiednie potracenia nalezne
Podwykonawcy i dla ktérych Wykonawca nie dokonat przedstawienia dowododw,
opisanych powyzej w podpunktach (i) lub (ii). Wykonawca musi w takich przypadkach
zwréci¢  Zamawiajacemu kwote bezposrednio zaptacong Podwykonawcy przez
Zamawiajqcego.

Klauzula 4.7 Wytyczenie
Na koncu niniejszej klauzuli 4.7 dodaje sie:

Wykonawca zapewni niezbedng obstuge geodezyjng Roboét zgodnie z Prawem Kraju i
innymi  przepisami. Po ukonczeniu Robdot Wykonawca wykona i dostarczy
Zamawiajacemu powykonawczg dokumentacje geodezyjng, zgodnie z Wymaganiami
Zamawiajacego.

Klauzula 4.8 Procedury bezpieczenstwa
Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.8:
Na koncu podpunktu (a) niniejszej klauzuli dodaje sie:

oraz dostarczy¢ Inzynierowi Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia nie podzniej niz w

terminie 7 dni poprzedzajacych date rozpoczecia Robot budowlanych, okreslong w

Programie Wykonawcy, a takze modyfikowac ten plan dla zapewnienia jego zgodnosci z

wymogami Prawa Kraju.

Po podpunkcie (e) dodaje sie dodatkowy podpunkt (f) o nastepujacej tresci:

(f) uzyskiwac akceptacje Inzyniera dla Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz
jego ewentualnych zmian.

Klauzula 4.9 Zapewnienie jakosci

Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 4.9 skresla sie i zastepuje
nastepujqco:

Razem ze zgloszeniem gotowosci do rozpoczecia robdt Wykonawca przedstawi

Inzynierowi szczegoty tego systemu i zawiera¢ on bedzie:

(@) procedury zarzadzania jakoscig do stosowania na Terenie Budowy;

(b) strukture organizacyjng do wdrazania procedur zarzadzania jakoscig;

(c) ewidencje podrecznikéw zarzadzania jakoscig, jakie bedq wykorzystane;

(d) procedury zapewniajace, ze wszyscy Podwykonawcy spetniajg wymogi co do
przyjetych procedur zarzadzania jakoscia.

,PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKLADU TERMICZNEGO UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW KOMUNALNYCH W KONINIE” 19/50



AR * * %
INFRASTRUKTURA O\ UNIA EUROPEJSKA *
| §RODOW|SKO @ .‘ FUNDUSZ SPOJNOSCI b4 =
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI KON\ *x

SIWZ - Zatacznik nr 8 - Wzoér Kontraktu
Wykonawca uzyska akceptacje Inzyniera dla przedstawionego systemu procedur

zapewnienia jakosci w terminie 14 dni od dnia przekazania.
Klauzula 4.10 Dane o Terenie Budowy

Nastepujace stowa dodaje sie na koncu podpunktu (a) niniejszej klauzuli 4.10 “i
istniejacq infrastrukturg technicznag,”.

Klauzula 4.18 Ochrona srodowiska
Nastepujacy tekst dodaje sie jako drugi akapit niniejszej klauzuli 4.18:

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci statych i
ptynnych oraz bezpieczne, prawidiowe odprowadzanie wéd gruntowych i opadowych z
catego Terenu Budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem Roboét tak, aby ani
Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone.

Wykonawca bedzie zobowigzany przestrzega¢ wymogoéw ochrony srodowiska, w tym
wypetni¢ obowigzki wynikajace z uzyskania decyzji oraz z przepiséw prawa w odniesieniu
do $rodowiska.

Klauzula 4.20 Sprzet Zamawiajacego i przedmioty udostepnione
bezptatnie

Klauzule 4.20 [Sprzet Zamawiajacego i przedmioty udostepnione bezptatnie] skresla sie
jako nie majacq zastosowania w niniejszych Warunkach.

Klauzula 4.21 Raporty o postepie
Nastepujace zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.21:
Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Miesieczne raporty o postepie bedq przygotowywane przez Wykonawce wedtug wzoru
opracowanego przez Inzyniera i zatwierdzonego przez Zamawiajacego, i przedkiadane
Inzynierowi w ilosciach uzgodnionych z Inzynierem, w terminie 7 dni od zakonczenia
miesigca.

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie podpunkty (i) i (j) i tekst w brzmieniu:

oraz

(i) prognoze Ceny Kontraktowej, ktéra zawieraé bedzie wszystkie pozycje, o ile takie
beda, wedtug klauzuli 13 [Zmiany i korekty] oraz klauzuli 20 [Roszczenia, spory i
arbitraz]; a takze
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3) uaktualnione plany pfatnosci zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan ptatnosci]l w

odstepach miesiecznych.

W terminie 3 dni roboczych od przedtozenia Inzynierowi przez Wykonawce raportu o
postepie, Wykonawca zorganizuje na Terenie Budowy spotkanie dotyczace omdwienia
raportu o postepie, w ktérym udziat wezma Inzynier oraz Przedstawiciel Wykonawcy,
celem dokonania przegladu raportu o postepie oraz innych zwigzanych z tym kwestii.
Kazdorazowo o takich spotkaniach Wykonawca bedzie informowat Zamawiajacego.

W terminie 4 dni roboczych od spotkania dotyczacego postepu Inzynier przedstawi
protokdt ze spotkania, celem zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy. Protokot
ten nie bedzie zastepczy w stosunku do jakichkolwiek komunikatéw wymaganych
Kontraktem, a odnoszacych sie do klauzuli 1.3 [Przeptyw informacji].

Miesieczny Raport o postepie powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera przed
wystawieniem Przejsciowego Swiadectwa Platnosci za dany okres i dostarczony
niezwiocznie Zamawiajagcemu.

Dodaje sie nowg klauzule 4.25 [Dziennik Budowy] w nastepujgacym brzmieniu:
Klauzula 4.25 Dziennik Budowy

Przed datg rozpoczecia Robdét budowlanych Wykonawca z upowaznienia Zamawiajacego
wystgpi do wtasciwego organu o wydanie Dziennika Budowy.

Dziennik ten bedzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy bedzie
odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Informacje
bedq wprowadzane do Dziennika jedynie przez osoby wifasciwie umocowane zgodnie z
polskim Prawem Budowlanym.

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron oraz Inzyniera ze stosowania sie do
wymagan klauzuli 1.3 [Przeptyw informacji], chyba, Zze bedzie to uzgodnione przez
Strony i Inzyniera i potwierdzone na pismie.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez witasciwie umocowane osoby nie
reprezentujgce Zamawiajacego, Wykonawce ani Inzyniera beda natychmiast zgtaszane
Inzynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inzynier podejmie wszelkie dziatania
wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem.
Wpisy do Dziennika Budowy mogg by¢ wykorzystywane przez ktérakolwiek ze stron jako
aktualne zapisy zgodnie z klauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] oraz z klauzulg 20.1
[Roszczenia Wykonawcy].

Dodaje sie nowag klauzule 4.26 [Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci], w
brzmieniu:

Klauzula 4.26 Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci
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Wykonawca, na witasng odpowiedzialno$¢ i na swdj koszt, podejmie wszelkie sSrodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne
okolicznosci, aby zabezpieczy¢é prawa witascicieli posesji i budynkéw sgsiadujacych z
Terenem Budowy i unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktécen czy szkdd.
Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgacego przed, i przejmie odpowiedzialno$¢ materialng
za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez
witascicieli posesji czy budynkdéw sasiadujacych z Terenem Budowy w zakresie, w jakim
Wykonawca odpowiada za takie zaktdcenia czy szkody.

Dodaje sie nowg klauzule 4.27 [Istniejace instalacje ] w brzmieniu:
Klauzula 4.27 Istniejace instalacje

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich
jak odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, s$wiattowody, wodociagi,
gazociagi i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopoéw lub innych prac
mogacych uszkodzi¢ istniejgce instalacje.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych, kontrolne wykopy
beda wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej uszkodzenie moze
stanowié zagrozenie bezpieczenstwa.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drdég, rowodw
odwadniajacych, wodociagow i gazociggdéw, stupdw i linii energetycznych, kabli, punktéw
osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub
jego Podwykonawcow podczas wykonywania Robét. Wykonawca niezwtocznie naprawi
wszelkie powstate uszkodzenia na wtasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi
inne prace zwigzane z usuwaniem nastepstw powstatych uszkodzen, nakazane przez
Inzyniera.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wtadz
lokalnych, przedsiebiorstw i witascicieli nieruchomosci, wymagane do niezbednego
zdemontowania istniejacych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia
instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcych instalacji, kazdorazowo
na podstawie uzgodnien poczynionych z Inzynierem.

Dodaje sie nowg klauzule 4.28 Identyfikacja wizualna UE

Wykonawca, po nalezytej konsultacji z Zamawiajacym, podejmie na swdéj koszt wszelkie
niezbedne przedsiewziecia, aby zapewni¢ identyfikacje wizualng prezentujacq
finansowanie lub wspdifinansowanie projektu ze s$rodkéw Funduszu Spéjnosci, w
szczegolnosci zaprojektuje, wykona, umiesci i bedzie utrzymywat przez czas realizacji
niniejszej Umowy 1 tablice informacyjng zgodnie z wymaganiami okreslonymi
.Zasadami promocji projektéw dla beneficjentow Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2007-2013" wydanymi przez Ministerstwo Rozwoju
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Regionalnego oraz 1 tablice pamiatkowa. Przedsiewziecia te muszg by¢ zgodne z

zasadami ustanowionymi i opublikowanymi przez Komisje Europejska dla identyfikacji
wizualnej dziatan zewnetrznych i jak podano w dokumentach kontraktowych.

Klauzula 5 Projektowanie
Klauzula 5.1 Ogolne zobowigzania projektowe

Na koncu pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 5.1 po stowach
~konieczne do projektowania” dodaje sie: ,oraz niezbedne uprawnienia projektowe
wymagane przez Prawo Kraju”.

Klauzula 5.2 Dokumenty Wykonawcy
Nastepujace zdanie dodaje sie na koncu pigtego akapitu niniejszej klauzuli 5.2:

Projekt Budowlany zaakceptowany przez Inzyniera oraz wszelkie Dokumenty Wykonawcy
pozwalajgce uzyska¢ wymagane przepisami zatwierdzenia muszg by¢ dostarczone
Zamawiajacemu do akceptacji. Po otrzymaniu akceptacji Zamawiajacego wraz z
odpowiednimi zawiadomieniami o upowaznieniu, Wykonawca wystgpi o Pozwolenie na
Budowe w imieniu Zamawiajacego.

Klauzula 5.6 Dokumentacja powykonawcza

Usunieto tres¢ ostatniego akapitu klauzuli 5.6 i zastgpiono nastepujacym:

Nie pdzniej niz w dniu zakonczenia Prob Koncowych Wykonawca dostarczy Inzynierowi
Dokumentacje Powykonawcza, opisang w Wymaganiach Zamawiajacego, w postaci
umozliwiajacej przejecie i prowadzenie Préob Eksploatacyjnych (Eksploatacji Préobnej),
oraz kazda inng wymieniong w art. 57 Prawa Budowlanego. Roboty nie bedg uwazane za

zakonczone dla celow wedtug klauzuli 10.1 [Przejecie Robét i Odcinkéw], dopdki Inzynier
nie zaakceptuje tych dokumentéw.

Klauzula 6 Kadra i robotnicy

Klauzula 6.6 Zaplecze dla kadry i robotnikow

Ostatnie zdanie pierwszego akapitu skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Wykonawca na wtasny koszt zapewni i udostepni przez caty czas trwania Kontraktu na

terenie wlasnego zaplecza pomieszczenie na biuro terenowe dla Inzyniera Kontraktu, z
zasilaniem w energie i wode oraz odprowadzaniem $ciekdw (wraz z licznikami). Koszt
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wyposazenia i utrzymania biura terenowego Inzyniera Kontraktu ponosi Inzynier

Kontraktu.
Klauzula 6.7 Zdrowie i bezpieczenstwo

W ostatnim akapicie klauzuli 6.7 stowa ,skoro tylko bedzie to mozliwe” zastepuje sie
sformutowaniem ,natychmiast po wystapieniu wypadku”.

Na koncu klauzuli 6.7 dodaje sie zdanie:

Kazdy wypadek, ktory bedzie miat miejsce na Terenie Budowy zostanie opisany w
Dzienniku Budowy.

Klauzula 6.8 Kadra Wykonawcy

Na koncu niniejszej klauzuli 6.8 dodaje sie nastepujacy zapis:

Wykonawca zapewni, ze Robotami bedq kierowaly osoby posiadajace uprawnienia
budowlane, wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla poszczegdlnych branz i, jezeli

wymagane, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej.

Wykonawca zobowigzuje sie do skierowania do realizacji niniejszego Kontraktu co
najmniej personel wymieniony w Ofercie.

Zmiany na stanowiskach petnionych przez wymienione powyzej osoby beda wymagaty
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Klauzula 6.9 Personel Wykonawcy

Jako drugie zdanie niniejszej klauzuli 6.9 dodaje sie:

Personel Wykonawcy sktada¢ sie bedzie z oséb posiadajacych uprawnienia do
wykonywania zadan w ramach Kontraktu, o ile bedq wymagane polskim Prawem
Budowlanym lub innymi ustawami. W razie potrzeby Wykonawca zapewni wystarczajacg
liczbe kompetentnych ttumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy.
Dodaje sie nowg klauzule 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu:

Klauzula 6.12 Zagraniczny personel i robotnicy

Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania Robét personel zagraniczny i robotnikow, jesli
jest to zgodne z Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczacymi wiz pobytowych,
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pozwolen na prace oraz uprawnien wymaganych od personelu inzynieryjnego i

zarzadzajgcego. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za powrét zagranicznego personelu,
zatrudnionego za potrzeby Kontraktu, do miejsc z ktérych zostali zwerbowani. Do
obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie odpowiedniej opieki tym osobom do czasu
opuszczenia Polski. Jezeli Wykonawca bedzie sie uchyla¢ od tego zobowigzania,
Zamawiajacy moze utrzymywac i repatriowaé taki personel, a nastepnie kosztami
obcigzy¢ Wykonawce. W przypadku $mierci kogokolwiek z personelu zagranicznego,
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za podjecie wiasciwych dziatan zwigzanych z
przechowywaniem i transportem zwiok lub pogrzebem.

Klauzula 8 Rozpoczecie, opoznienia i zawieszenie
Klauzula 8.1 Rozpoczecie Robét
Skresla sie klauzule 8.1 i zastepuje nastepujaco:

Inzynier wyznaczy Wykonawcy Date Rozpoczecia z wyprzedzeniem nie mniej niz 7-

dniowym. Data Rozpoczecia nie bedzie pdzniejsza niz 14 dni po dacie wejscia Kontraktu

w zycie. Wykonawca rozpocznie projektowanie i wykonywanie Robdét budowlanych

zgodnie z Programem Wykonawcy i bedzie je projektowat i wykonywat z nalezytym

pospiechem i bez opdznien.

W terminie 7 dni przed planowanym przystgpieniem do wytyczenia geodezyjnego robdt,

lub wykonaniem niwelacji gruntu, lub zagospodarowaniem terenu budowy wraz z

budowg tymczasowych obiektéw, lub wykonaniem przytaczy do sieci infrastruktury

technicznej na potrzeby budowy Wykonawca w ramach petnomocnictwa udzielonego
przez Zamawiajacego, w zgodzie z Artykutem 41 polskiego Prawa Budowlanego,
zawiadomi organ, ktéry wydat Pozwolenie na Budowe o planowanym rozpoczeciu robot.

Do tego zawiadomienia bedq dotgczone nastepujace dokumenty:

(a) o$wiadczenie kierownika budowy (robot), stwierdzajace sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowg
(robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkdéw
wilasciwej izby samorzadu zawodowego;

(b)  osSwiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzajagce przyjecie
obowigzku petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi,
a takze zaswiadczenie o wpisie na liste czionkédw wiasciwej izby samorzadu
zawodowego;

(o) informacje zawierajacq dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Wykonawca spetni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiajacym je

witadzom petng mozliwos¢ inspekcji i sprawdzenia stanu wykonania Robdt, jak réwniez
uczestnictwo w prébach i badaniach wykonywanych podczas Robét. Zgodnos$é z
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wymaganiami podanymi w pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek

obowigzku czy odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu.

Klauzula 8.2 Czas na Wykonanie

Na poczatku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje sie nastepujace zdanie:

Czas na Wykonanie Robét podany jest w Zatgczniku do Oferty

Klauzula 8.3 Program

W niniejszej klauzuli 8.3 dodaje sie nastepujacy punkt (e) w brzmieniu:

(e) Program powinien obejmowac dziatania Zamawiajacego, do ktérych Zamawiajacy
jest zobowigzany na mocy Kontraktu, lub ktéorych Wykonawca moze rozsadnie od
Zamawiajgcego oczekiwac.

Klauzula 8.7 Kary za zwloke

Drugi akapit klauzuli 8.7 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

W przypadku gdy kary umowne nie pokryjg fatycznej szkody Stronom przystuguje prawo

dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego zgodnie z Prawem Kraju. Zaptata Kar za

zwtoke nie zwalnia Strony z zadnych zobowigzan wynikajacych z Kontraktu.

Dodaje sie klauzule 8.8 [Kara Umowna Gwarancyjnal] w nastepujacej tresci:

Klauzula 8.8 Kara Umowna Gwarancyjna

Jezeli Roboty nie dotrzymajq Parametrow Gwarantowanych Eksploatacyjnych i

zastosowanie znajdzie klauzula 9.5 [Niedotrzymanie Gwarantowanych Parametréow

Eksploatacyjnych] Zamawiajacy wraz z Inzynierem ustali na podstawie Kontraktu

wysokos$¢ Kary Umownej Gwarancyjnej.

W przypadku Parametréw Gwarantowanych Eksploatacyjnych kwota ustalona w wyniku

zastosowania Kary Umownej Gwarancyjnej zostanie zatrzymana z kwot naleznych

Wykonawcy od Zamawiajgcego, a jezeli wysokos$¢ tychze zobowigzan nie bedzie

pokrywac Kary Umownej Gwarancyjnej, z doptaty Wykonawcy.

W przypadku Parametrow Gwarantowanych Eksploatacyjnych wysokosé Kary Umownej

Gwarancyjnej okreslona wstepnie podczas Testéw Gwarancyjnych zostanie ostatecznie

zweryfikowana i ustalona podczas Pomiarow Gwarancyjnych kiedy dotrzymanie przez
Roboty Gwarantowanych Parametréow Absolutnych i Technicznych zostanie ponownie
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zweryfikowane zgodnie z warunkami wedtug ,Wykaz wymagan gwarancyjnych i

Parametréw Gwarantowanych” - zatgcznik 11 do SIWZ (tabela 1 i 2 wraz z Zatgcznikami

la +1k) oraz wedlug =zatacznika do Oferty - ,Wykaz Gwarancji i Parametréow

Gwarantowanych” i ostatecznie rozliczone z Wykonawca, poprzez:

(i) Potracenie naleznosci z Koricowego Swiadectwa Platnosci o ustalona uprzednio
kwote — w razie potwierdzenia wynikow Testow Gwarancyjnych;

(i) Potracenie o nowg kwote z Koncowego Swiadectwa Patnoéci — w razie ustalenia
podczas Pomiaréw Gwarancyjnych jej zasadnosci;

(iii) rezygnacje z zastosowania Kary Umownej Gwarancyjnej - w razie gdyby
podczas Pomiarow Gwarancyjnych Roboty spetniaty Gwarantowane Parametry
Techniczne.

W przypadku Parametrow Gwarantowanych Trwatosciowych wysokos$¢ Kary Umownej
Gwarancyjnej zostanie ustalona w trakcie trwania Okresu Rekojmi zgodnie z klauzulg 9.6
[Niedotrzymanie Gwarantowanych Parametréow Trwatosciowych] kiedy dotrzymanie przez
Roboty Gwarantowanych Parametrow Trwatosciowych zostanie zweryfikowane zgodnie z
warunkami wedtug ,Wykaz wymagan gwarancyjnych i Parametréw Gwarantowanych” -
zalqcznik nr 11 do SIWZ - (tabela 1 i 2 wraz z Zatacznikami la +1k) oraz wedtug
zatacznika do Oferty ,Wykaz Gwarancji i Parametrow Gwarantowanych” i rozliczone z
Wykonawca, poprzez wptate Wykonawcy, pod rygorem zgtoszenia roszczenia do
pozostatej czesci Zabezpieczenia Wykonania.

Klauzula 9 Proby Koncowe
Klauzula 9.1 Obowiazki Wykonawcy
Akapit pierwszy niniejszej klauzuli 9.1 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Wykonawca wykona Préby Konncowe w oparciu o Program Préb Korncowych oraz zgodnie

z klauzulg 7.4 [Préby] oraz klauzulg 5.7 [Podreczniki obstugi i konserwacji]. Wykonawca

najpozniej na 60 dni przed rozpoczeciem Préb Koncowych przekaze do akceptacji

Inzyniera Program Préb Koncowych uwzgledniajacy Wymagania Zamawiajgcego

odnosnie Prob Koncowych. Plan Prob Koncowych bedzie obejmowat co najmniej:

(i) podziat Préb Korncowych na etapy,

(ii)  okreslenie celdw do osiggniecia w kazdym etapie Préb Koncowych,

(iii)  ustalenie skfadu ekipy przeprowadzajgcej Proby Koncowe,

(iv) okreslenie zakresu obowigzkéw dla poszczegdlnych uczestnikédw Prob
Koncowych,

(v) opis niezbednych do wykonania czynnosci przygotowawczych,

(vi) opis niezbednych do wykonania czynnosci w poszczegdinych etapach Préb
Koncowych,

,PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKLADU TERMICZNEGO UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW KOMUNALNYCH W KONINIE” 27/50



AR * * %
INFRASTRUKTURA O\ UNIA EUROPEJSKA *
| §RODOW|SKO @ .‘ FUNDUSZ SPOJNOSCI b4 =
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI KON\ *x

SIWZ - Zatacznik nr 8 - Wzoér Kontraktu
(vii) instrukcje przeprowadzenia poszczegdlnych etapéw Préob Koricowych,

(viii) program testow i préb rozruchowych do wykonania w trakcie kazdego etapu Prob
Koncowych ze szczegdtowym przyporzadkowaniem wykonywania poszczegdlnych
czynnosci organizacyjnych i kontrolnych do kolejnych etapéw préb rozruchowych
mechanicznych, préob rozruchowych zimnych i préb rozruchowych cieptych, dla
wszystkich maszyn i urzadzen funkcjonujacych w weztach technologicznych
instalacji Robdt,

(ix) opracowanie harmonogramu prowadzenia Préb Koricowych,

(xi) okreslenie zapotrzebowania na materiaty eksploatacyjne i media na cele
przeprowadzenia Préb Koncowych,

(xii) sposéb dokumentowania (raportéw) przebiegu i wynikéw dziatan (czynnosci)
wykonywanych w poszczegélnych etapach Prob Koricowych

Podczas Ruchu Prébnego, bedacego zgodnie z Wymaganiami Zamawiajgcego etapem

Prob Koncowych, przeprowadzone zostang przez specjalistyczny podmiot (Niezalezng

Instytucje Pomiarowq), wybrang przez Zamawiajgcego w uzgodnieniu z Wykonawcgq i

Inzynierem, Testy Gwarancyjne, majace wykazac, spetnienie przez Roboty warunkéw

wymienionych w Wykazie Gwarancji i Parametréw Gwarantowanych. Testy Gwarancyjne

prowadzone beda wedtug Programu Testéw Gwarancyjnych, opracowanego przez

specjalistyczny podmiot (Niezalezng Instytucje Pomiarowgq), przekazanego Wykonawcy w

terminie 30 dni od dnia doreczenia Inzynierowi przez Wykonawce prawidtowego i

zaakceptowanego Programu Préb Koncowych.

Akapit szosty niniejszej klauzuli 9.1 skresla sie i zastepuje nastepujaco:
Ocena Préob Koncowych zostanie sformutowana przez Inzyniera dziatajgcego w
porozumieniu z Zamawiajacym w oparciu przedtozone przez Wykonawce wyniki Préb

Koncowych oraz wyniki Testow Gwarancyjnych.

Dodaje sie klauzule 9.5 [Niedotrzymanie  Eksploatacyjnych Parametrow
Gwarantowanych] w nastepujacej tresci:

Klauzula 9.5 Niedotrzymanie Parametrow Gwarantowanych
Technicznych

Jezeli negatywny wynik Prob Koncowych bedzie polegat na niedotrzymaniu Parametrow
Gwarantowanych Technicznych, a zastosowanie znajdzie punkt (c) klauzuli 9.4
[Niepomysiny Wynik Préob Koncowych] Strony przyjmujg, iz ustalg wysokos¢ Kary
Umownej Gwarancyjnej w oparciu o nastepujace przestanki:

9.5.1. Gwarancja godzinowej wydajnosci spalania instalacji

Zatozenia:
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Kary beda naliczone, jezeli wartos¢ gwarantowana WG1 bedzie wieksza od wartosci

rzeczywistej WR1 odniesionej do nominalnej (projektowej) wartosci opatowej spalanych
odpaddw, osiggnietej w okresie Testow Gwarancyjnych podczas Ruchu Probnego Robdt
oraz podczas Pomiaréw Gwarancyjnych w czasie Prob Eksploatacyjnych o wiecej niz 5%
wartosci WG1.

WR1 < 0,95 x WG1 - bedzie naliczana kara

Sposob naliczania kary:
P1 = (WG1 - WR1) x(Ct - Cs) x7 800 h,

gdzie:

WG1 - wartos¢ gwarantowana godzinowej wydajnosci spalania — wedtug zatacznika do

Oferty - ,Wykaz Gwarancji i Parametrow Gwarantowanych” [Mg/h],

WR1 - wartos¢ rzeczywista godzinowej wydajnosci [Mg/h],

Ct - cena za przyjecie 1 Mg odpadoéw do instalacji ZTUO (planowana opfata na bramie)
[PLN/Mg]

Cs - cena za przyjecie 1 Mg odpadow na sktadowisko w MZGOK w roku 2015 [PLN/Mg],

P1 — wysokos¢ kary [PLN].

9.5.2. Moc elektryczna wytworzona

Zatozenia:

Kary beda naliczone, jezeli deklarowane wartosci gwarantowana WG2-1, oraz WG2-2
okreslone dla warunkow badania jak w tabeli 2., poz. 2/PT, warunki jak ,1b” i ,2b”,
Zatacznik le - wg SIWZ, Zatacznik nr 11 - ,Wykaz wymagan gwarancyjnych i
Parametrow Gwarantowanych” oraz wg SIWZ, Zatacznik nr 12 - ,Zasady oceny ofert
wedtug grup kryteriow podstawowowych oraz opis kryteriow czgstkowych oceny ofert”
(kryterium 2.4.1), bedgq wieksze od wartoSci rzeczywistych WR2-1, oraz WR2-2 ,
osiggnietych podczas sesji pomiarowej/sesji pomiarowych (i skorygowanych do
éredniorocznej temperatury = + & 9°C i ciénienia atmosferycznego = 1000 hPa) w
okresie Testow Gwarancyjnych ## oraz podczas Pomiarédw Gwarancyjnych o wiecej niz
5% wartosci WG2-1i WG2-2.

WR2-1 < 0,95 x WG2-1 - bedzie naliczana kara,
WR2-2 < 0,95 x WG2-2 - bedzie naliczana kara

Sposdb naliczania kary:
P2-1 = Mp, x (WG2-1 — WR2-1) x 7800 h x C,
P2-2= Mp; x (WG2-2 - WR2-2) x 7800 h x C,

P2 = P2-1+ P22,

gdzie:
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WG2-1, WG2-2 - wartosci gwarantowana wedtug deklaracji Wykonawcy wedftug

zatacznika do Oferty — ,Wykaz Gwarancji i Parametrow Gwarantowanych” [MWe],

WR2-1, WR2-2 — wartosci rzeczywiste [MWe], zmierzone dla rzeczywistej temperatury

powietrza podczas sesji pomiarowej/sesji pomiarowych i skorygowane do

éredniorocznej temperatury = + 8 9°C i ciénienia atmosferycznego = 1000[hPa],

C - cena w PLN/MWh energii elektrycznej sprzedanej przez Zamawiajgcego do sieci
elektroenergetycznej na podstawie ceny z notowania na TGE wedtug IRDN, z dnia
naliczania kary z uwzglednieniem udziatu energii z odnawialnego zrodta i wartosci
certyfikatu wedtug notowania na TGE z dnia naliczania kary,

Mbp, — mnoznik wynikajacy ze zdyskontowania wedtug stopy dyskonta ,sd” = 8%
piecioletnich strat przychoddw ze sprzedazy energii elektrycznej, indeksowanych
wedtug Sredniorocznej inflacji ,si” ( rok do roku) w okresie przeprowadzania
Testéow Gwarancyjnych,

Mpy = RiZ8((1 + si) /(1 + sd))*

P2 - wysokos¢ kary [PLN].

9.5.3.Jakosc¢ procesu stabilizowania i zestalania odpadéw procesowych z
oczyszczania spalin

Zatozenia:

Kara naliczana bedzie, jezeli wyniki badania wyciggow wodnych ze stabilizowanych i
zestalonych produktéow oczyszczania spalin, uzyskane na podstawie badania wedftug
warunkoéw jak w tabeli 2., poz. 3/PT, wedtug SIWZ, Zatacznik 11 ,Wykaz wymagan
gwarancyjnych i Parametrow Gwarantowanych” i gwarantowane wedfug zatacznika do
Oferty - ,Wykaz Gwarancji i Parametrow Gwarantowanych”, nie pozwola na
Sktadowanie stabilizowanych | zestalonych produktéw oczyszczania spalin  na
sktadowisku odpaddéw innych niz niebezpieczne i obojetne i Zamawiajgcy zmuszony
bedzie kierowac stabilizowane i zestalone produkty oczyszczania spalin na sktadowisko
odpaddw niebezpiecznych.

Sposdb naliczania kary:
P3= Mbp3xPOSXx (1+R)x(CN-Cs)xKrx25

gdzie:
POS - roczna ilos¢ produktdw oczyszczania spalin na podstawie bilansu mas wedtug
projektu instalacji [Mg/rok],
R - jednostkowa ilos¢ reagentéw stabilizujgcych i zestalajgcych (R), stosowanych w
procesie stabilizowania i zestalania — wedtug danych z projektu instalacji [Mgr)/
Mg ros)],
Cn - opfata za sktadowanie odpadow na sktadowisku odpaddw niebezpiecznych w dniu
naliczania kary [PLN/Mg],
Cs - optata za sktadowanie odpaddw na sktadowisku odpaddéw innych niz niebezpieczne
i obojetne (odrebna kwatera w MZGOK) w dniu naliczania kary [PLN/Mg],
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Kr - jednostkowy koszt reagentdw stabilizujgcych i zestalajgcych produkty oczyszczania

spalin w dniu naliczania kary — wedtug danych z projektu instalacji [PLN/Mgros)],
2,5 - mnoznik uwzgledniajgcy pozostate koszty procesu stabilizowania i zestalania,
Mbs — mnoznik wynikajacy ze zdyskontowania wedtug stopy dyskonta ,,sd” = 8%
piecioletnich dodatkowych kosztéw funkcjonowania instalacji ZTUO,
indeksowanych wedtug sredniorocznej inflacji ,,si” (rok do roku) zgodnie z danymi
GUS w okresie przeprowadzania Testow Gwarancyjnych,

Mpz; = 2S5 (1 +s0)? /(1 + sd))f

Ustalone w ten sposdb Kary Umowne do Ceny Kontraktowej (dotyczy kar za
niedotrzymanie parametréw gwarancyjnych 1/PT, 2/PT, 3/PT oraz 4/PT-punkt d, wedfug
opisu w Tabeli 2. Zatgcznika nr 11 do SIWZ - ,Wykaz wymagan gwarancyjnych i
Parametréw Gwarantowanych” oraz wedtug zatacznika do Oferty - ,Wykaz Gwarancji i
Parametréw Gwarantowanych” - po przeprowadzeniu Testéw Gwarancyjnych) zostang
zatrzymane przez Zamawiajgcego poprzez potracenie ptatnosci naleznych Wykonawcy od
Zamawiajacego do czasu przeprowadzenia Pomiaréw Gwarancyjnych.

Wyniki Pomiarow Gwarancyjnych beda podstawg do decyzji o ewentualnym zwolnieniu
ptatnosci wynikajacych z naliczonych Kar Umownych lub o potraceniu ich w wysokosci
skorygowanej wedtug wynikéw z Pomiaréw Gwarancyjnych.

Dodaje sie nastepujaca Klauzule 9.6 [Niedotrzymanie Gwarantowanych Parametrow
Trwatosciowych] w nastepujacej tresci:

Klauzula 9.6 Niedotrzymanie Gwarantowanych Parametrow
Trwatosciowych

Przed uptywem Okresu Rekojmi, lecz nie wczesniej niz po uptywie 15 miesiecy po
wydaniu Swiadectwa Przyjecia dla Catosci Robdt, Zamawiajacy lub wskazany przez
niego specjalistyczny podmiot (Niezalezna Instytucja Pomiarowa), bedzie prowadzit
pomiary majgace wykazaé, spetnienie przez Roboty Gwarantowanych Parametréw
Trwatosciowych.

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce z 30 dniowym wyprzedzeniem o zamiarze
przeprowadzania czesci lub catosci pomiardw oraz przedstawi plan tychze pomiaréow
Gwarantowanych Parametréow Trwatosciowych, a Wykonawca ma prawo wzig¢ udziat w
rzeczonych pomiarach.

W razie niestawiennictwa prawidtowo zawiadomionego Wykonawcy uwazac sie bedzie,
iz akceptuje on wyniki Gwarantowanych Parametréow Trwatosciowych.
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Jezeli Roboty nie spetnig Gwarantowanych Parametréw Trwatosciowych, przed uptywem

Okresu Rekojmi, Zamawiajacy w oparciu o ponizsze przestanki ustali wysokos¢ Kary
Umownej za niedotrzymanie Gwarantowanych Parametréw Eksploatacyjnych.

9.6.1. Dyspozycyjnosc¢ instalacji

Zatozenia:

Kary beda naliczone, jezeli warto$¢ rzeczywista dyspozycyjnosci WR4", definiowana tak
jak zapisano w Zatgczniku nr 11 do SIWZ - ,Wykaz wymagan gwarancyjnych i
Parametrow Gwarantowanych” i okresSlana wedtug zasad przedstawionych w tabeli 2.
tego dokumentu (pozycja 4/PT), osiggnieta tacznie w trakcie Ruchu Prébnego i Prob
Eksploatacyjnych (Eksploatacji Probnej), bedzie mniejsza od wartosci gwarantowanej
dyspozycyjnoéci WG4" = 95% [lub wartoéci gwarantowanej wedtug deklaracji
Wykonawcy (okreslonej w stosunku do fgcznego czasu trwania Ruchu Probnego i Préb
Eksploatacyjnych).

Dopuszcza sie odchylenie (tolerancje) od wartosci gwarantowanej WG4” do 1%.
Jesli K [%]=WG4" [%] - WR4" [%] > 1% = bedzie naliczana kara

ktdra nie zostanie zwolniona, jesli przy ocenie wypetnienia warunkéw gwarancyjnych na
koniec okresu gwarancji rzeczywista dyspozycyjnoéé WR4®, okreslona w stosunku do
rocznego okresu eksploatacji, nie osiggnie wymaganej wartosci gwarantowanej
dyspozycyjnosci WG4® = 7.800 h (lub wartosci gwarantowanej wedfug deklaracji
Wykonawcy - zob. zatacznik 1g - ,Wykaz wymagan gwarancyjnych i Parametréow
Gwarantowanych” w zataczniku 11 do SIWZ oraz wedtug zatacznika do Oferty -
~Wykaz Gwarancji i Parametrow Gwarantowanych”).

Sposob naliczania kar:

PP = 7800 x K/100 x (CTt - Cs) ) x 12,0
oraz

PR = (WG4® - WR4®) x (CT - Cs) x 12,0

gdzie:

P4 P- wysoko$¢ naliczonej kary wedtug oceny obnizonej, w stosunku do gwarantowanej,
dyspozycyjnosci osiggnietej w trakcie Ruchu Prébnego i Prob Eksploatacyjnych
(Eksploatacji Probnej),

P4R - wysokoéé¢ naliczonej kary wedtug oceny obnizonej, w stosunku do gwarantowanej,
dyspozycyjnosci okreslonej na podstawie rocznego okresu eksploatacji,

WG4® - gwarantowana dyspozycyjnoéé, okreslona w stosunku do pefnego rocznego

okresu eksploatacji

WR4 R - rzeczywista dyspozycyjno$é, okreslona w stosunku do petnego rocznego okresu

eksploatacji

Ct - cena za przyjecie odpaddw do instalacji ZTUO (planowana optata na bramie)
[zt/Mg],

,PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKLADU TERMICZNEGO UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW KOMUNALNYCH W KONINIE” 32/50



INFRASTRUKTURA SR UNIA EUROPEJSKA [ : e
| SRODOWISKO ¢ .‘ FUNDUSZ SPOINOSCI "

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI &>

SIWZ - Zatacznik nr 8 - Wzoér Kontraktu
Cs - cena za przyjecie odpaddéw na sktadowisko w MZGOK [zt/Mg],

12,0 - mnoznik odpowiadajqcy nominalnej godzinowej wydajnosci spalania [Mg/h].
9.6.2. Dtugosc¢ okresu miedzyprzegladowego (OMP)

Zatozenia:

Kara naliczona bedzie, kiedy wartos¢ rzeczywista WRs5 dtugosci okresu
miedzyprzegladowego, zdefiniowanego tak jak to przedstawiono w Zatgczniku nr 10 do
SIWZ - ,Program Funkcjonalno-Uzytkowy”, rozdziat 1.2, bedzie krdtsza od wartosci
gwarantowanej WGs, przy czym dopuszczalne jest 5%-owe odchylenie w stosunku do
wartosci gwarantowanej WGs5 okreslonej wedtug zatacznika 1h do ,Wykaz wymagan
gwarancyjnych i Parametrow Gwarantowanych” - zatacznik nr 11 do SIWZ oraz wedtug
zatacznika do Oferty - ,,Wykaz Gwarancji i Parametrow Gwarancyjnych”.

WRs < 0,95 x WGs5 - bedzie naliczana kara.

Sposdb naliczania kary:
Wysokos¢ kary wyniesie 0,025 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej za kazdy dzien
(24 godziny) skrécenia dtugosci okresu miedzyprzegladowego.

9.6.3. Zywotnos$é wymuréwki komory spalania (ks) i komory dopalania (kd)

Zatozenia:

Kara bedzie naliczona odrebnie dla powierzchni wymurowki w komorze spalania i
komorze dopalania (rozgraniczanych umownie jak opisano w tabeli 2., pozycja 6/PT, w
~SIWZ - Wykaz wymagan gwarancyjnych i Parametréow Gwarantowanych”), jezeli
wartos¢ gwarantowana WGs definiowana tak jak zapisano w zataczniku 11 do SIWZ -
~Wykaz wymagan gwarancyjnych i Parametrow Gwarantowanych”, zatacznik 1i oraz
wedtug zatacznika do Oferty - ,Wykaz Gwarancji i Parametrow Gwarantowanych”,
bedzie mniejsza od wartosci rzeczywistej WRe stwierdzonej na zakoriczenie okresu
gwarancji, przy czym dopuszczalne jest 5%-owe odchylenie (tolerancja) w stosunku do
wartosci gwarantowanej WGe.

WRe > 1,05 x WGe — bedzie naliczana kara

Sposdb naliczania kary (odrebnie dla komory spalania i komory dopalania, jesli wystgpi
taka potrzeba):

P6 = P6(ks) + Pé6(kd)

P6 ks/kd = 0, 01 x Mps x (WR6 ks/kd — WG6 ks/kd) x Fks/kd x C ” ks/kd

gdzie:
Ps - wysokos¢ kary w PLN wyliczona odrebnie dla komory spalania (ks) i komory
dopalania (kd),
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Mbpgs - mnoznik wynikajgcy ze zdyskontowania wedtug stopy dyskonta ,sd” = 8%

piecioletnich  dodatkowych  kosztéw  funkcjonowania instalacji  ZTUO,
indeksowanych wedtug sredniorocznej inflacji ,,si” (rok do roku) zgodnie z danymi
GUS w okresie przeprowadzania oceny Zywotnosci wymurdwki na zakoriczenie
okresu gwarancji,

Mps = REZe((1 + si) /(1 + sd))*

WGe ks/kd — wartos¢ gwarantowana [% powierzchni wymurdwki komory spalania
(ks)/dopalania (kd) do wymiany na zakoriczenie okresu gwarancji],

WReé ks/kd — wartosc rzeczywista [% powierzchni wymurdwki komory spalania
(ks)/dopalania (kd) zakwalifikowanej do wymiany na zakonczenie okresu
gwarancji],

Fis/ka — catkowita powierzchnia wymurdwki w komorze spalania (ks)/dopalania (kd).

C” ks/kd - jednostkowa cena wedtug pozycji nr 2.1.3.1c - podanej w zatgczniku , Oferta

cenowa - Wykaz cen czgstkowych” [PLN/m?] (komora spalania (ks) i komora
dopalania (kd)).

9.6.4. Zywotnosé rusztowin (rusztu)

Zatozenia:
Kary beda naliczone, jezeli wartos¢ gwarantowana WG7 definiowana tak jak zapisano w
zataczniku nr 11 do SIWZ - ,Wykaz wymagan gwarancyjnych i Parametrow

Gwarantowanych”, zatacznik 1j, bedzie nizsza od wartosci rzeczywistej WR7
stwierdzonej na zakonczenie okresu gwarancji, przy czym dopuszczalne jest 5%-owe
odchylenie (tolerancja) w stosunku do wartosci gwarantowanej WG7 wedftug zatacznika
do Oferty - ,Wykaz Gwarancji i Parametrow Gwarantowanych”.

WR7 > 1,05 x WG7 - bedzie naliczana kara

Sposob naliczania kar:

P7 =0, 01 x Mb; x (WR7 — WG7) x FRx 0,25 x CR

gdzie:

P7 - wysokos¢ kary [PLN]

Mp, - mnoznik wynikajgcy ze zdyskontowania, wedtug stopy dyskonta ,sd” = 8%,
piecioletnich dodatkowych kosztéow  funkcjonowania  instalacji  ZTUO,
indeksowanych wedtug Sredniorocznej inflacji ,si” (rok do roku) zgodnie z danymi

GUS w okresie przeprowadzania oceny zZywotnosci rusztowin po zakonczeniu
okresu gwarancji

Moy = XiZ5((1 + s0)/(1 + sd))*

WG7 - wartos¢ gwarantowana [% powierzchni rusztowin (wartos¢ skumulowana) do
wymiany po okresie gwarancji]
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WR7 - wartos¢ rzeczywista [% powierzchni rusztowin (wartos$¢ skumulowana)

zakwalifikowanej do wymiany po okresie gwarancji]
FR - catkowita powierzchnia rusztowin [m?]
Cr - jednostkowa wartosci wedtug pozycji nr 2.1.3.1a podanej w zataczniku ,Wykaz
cen” w PLN/m?.

9.6.5.Zywotno$é powierzchni wymiany ciepta

Zatozenia:

Rozgranicza sie naliczanie kary za Zywotnos¢ ostatniego stopnia przegrzewacza oraz
kary za wywofane warunkami eksploatacyjnymi pocienienie scianek rur przegrzewaczy i
pozostatych peczkéw konwekcyjnych.

Kara za pocienienie Sscianek rur bedzie naliczona odrebnie dla przegrzewaczy i
pozostatych powierzchni konwekcyjnej wymiany ciepta (parowniki, peczki ECO), jezeli
wartos¢ gwarantowana WGs, definiowana tak jak zapisano w zatagczniku nr 11 do SIWZ -
~Wykaz wymagan gwarancyjnych i Parametrow Gwarantowanych”, zatacznik 1k
(odpowiednio WGs-1 oraz WGs-2), bedzie mniejsza od wartosci rzeczywistej WRs,
(odpowiednio WRs-1 oraz WRs-2), zmierzonej na zakonczenie okresu gwarancji, przy
czym dopuszczalne jest 5%-owe odchylenie (tolerancja) w stosunku do wartosci
gwarantowanej WGs - wedftug zatacznika do Oferty - ,Wykaz Gwarancji i Parametrow
Gwarantowanych”.

WRs > 1,05 x WGs (odpowiednio WGs-1 i WG8-2)- bedzie naliczana kara

Sposdéb naliczania kary, odrebnie dla przegrzewaczy | pozostatych peczkow
konwekcyjnej wymiany ciepta (parownikdw i ECO), jesli wystgpi taka potrzeba:

Ps = Ps-1 + Ps-2

Ps-1=[1 + (WRs-1- WGs-1)/ WGs-1)] x Cs-1,

Ps-2=[1 + (WRs-2 - WGs-2)/ WGs-2)] x Cs-2,

gdzie:

Cs-1, Cs-2 = ceny [PLN] wedtug pozycji nr 2.1.4.1a - podanej w zatgczniku do Oferty
~Oferta cenowa - Formularz wykazu cen czgstkowych”.

Sposob naliczania kary za niedotrzymanie warunku gwarancji zywotnosci ostatniego
stopnia przegrzewacza (stwierdzone przed koricem okresu rekojmi):

Ps-3 = C8-1
Klauzula 10 Przejecie przez Zamawiajacego
Klauzula 10.1 Przejecie Robot
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Na koncu niniejszej klauzuli 10.1 dodaje sie nastepujacy zapis:

Przed wystapieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Catoéci Robét Wykonawca
zobowigzany jest, zgodnie ze wskazéwkami Inzyniera i pod jego nadzorem, sporzadzié¢
wszelkie dokumenty i uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego pozwolenia na
uzytkowanie.

Inzynier nie wystawi Swiadectwa Przejecia do czasu uzyskania przez Wykonawce w
imieniu i na rzecz Zamawiajgcego pozwolenia zintegrowanego oraz pozwolenia na
uzytkowanie Robdét w taki sposdb, aby Zamawiajacy modgt zgodnie z Prawem Kraju
uzytkowac¢ i eksploatowa¢ Roboty zgodnie z ich przeznaczeniem. W przypadku
niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce obowigzkéw opisanych w
zdaniu poprzedzajacym Inzynier odrzuci wniosek o wystawienie Swiadectwa Przejecia.

Klauzula 11 Odpowiedzialno$¢ za wady
Klauzula 11.1 Dokonczenie zalegtych prac i usuwanie wad

Nastepujacy tekst, obejmujacy nowy podpunkt (c), dodaje sie po podpunkcie (b)

niniejszej klauzuli 11.1:

(o) uczestniczy¢ w prowadzonych przez Zamawiajacego (wspdlnie 4
wyspecjalizowanym, zewnetrznym Podmiotem) Probach Eksploatacyjnych w tym
w Pomiarach Gwarancyjnych.

Dodaje sie nastepujace klauzule 11.12 [Gwarancja Jakosci] oraz 11.13 [Rekojmia za
wady]:

Klauzula 11.12 Gwarancja Jakosci

Wykonawca udziela Zamawiajacemu Gwarancji Jakosci na zasadach ustalonych w
~Wykazie wymagan gwarancyjnych i Parametréw Gwarantowanych” (wedtug zatgcznika
nr 11 do SIWZ) oraz potwierdzonych w zataczniku do Oferty ,Wykaz Gwarancji i
Parametréw Gwarantowanych” na okres wskazany w tym Zataczniku do Oferty, liczony
od dnia wydania Swiadectwa Przejecia dla Catosci Robot.

W odniesieniu do maszyn i urzadzen, ktérych wytworcg jest podmiot inny niz
Wykonawca termin gwarancji wynika z gwarancji producenta, jednak nie moze by¢
krotszy niz 24 miesigce, od dnia wydania Swiadectwa Przejecia dla Catosci.

W ramach udzielonej Gwarancji Jakosci Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu
gwarancji za wady fizyczne i prawne zmniejszajace wartos¢ uzytkowa, techniczng i
estetyczng wykonanych Robot i jest zobowigzany do usuniecia tych wad ujawnionych w
okresie gwarancyjnym na zasadach okreslonych ponizej.
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Wykonawca najpdzniej w dniu Wydania Swiadectwa Przejecia dla catoéci Robét
przekaze Zamawiajacemu dokument gwarancji (Karte gwarancyjng), sporzadzong z
uwzglednieniem wszelkich wymagan Kontraktu.

W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca jest zobowigzany wzgledem
Zamawiajacego do niezwtocznego usuniecia wad Robét, a jezeli wady sg istotne, do
wymiany rzeczy na wolne od wad.

O wystgpieniu wad Zamawiajacy zobowigzany jest w terminie 38 7 dni od powziecia
o nich wiadomosci, na pismie poinformowaé Wykonawce wskazujgc termin
protokolarnej  weryfikacji wad w obecnosci umocowanego przedstawiciela
Zamawiajacego i Wykonawcy oraz proponowany termin ich usuniecia wraz z
wskazaniem czy wada wymaga bezzwtocznego zabezpieczenia przed jej nastepstwami.

Termin protokolarnej weryfikacji zgtoszonych wad powinien zostaé¢ ustalony w dni
robocze od poniedziatku do pigtku w godzinach, oraz nie wczesniej niz w terminie 3 dni,
a nie podzniej niz terminie 7 dni roboczych od dnia odbioru pisma przez Wykonawce w
czasie i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego, chyba ze strony na piSmie
postanowig inaczej.

Niestawienie sie przez Wykonawce w terminie protokolarnej weryfikacji wad jest
rownoznaczne z prawem Zamawiajacego do sporzadzenia samodzielnego protokotu
weryfikacji wad.

Wykonawca usunie stwierdzone wady niezwtocznie lecz nie pdzniej niz w terminie 14
dni od protokolarnej weryfikacji wady chyba, ze technologia prac Ilub dostepnos¢
materiatdw wymaga innego, dtuzszego terminu. Termin usuniecia stwierdzonych wad
zostanie ustalony w protokole sporzadzonym w trakcie ich weryfikacji zgodnie z
postanowieniami ustepow powyzszych jednakze w przypadku wad zagrazajacych zyciu
lub zdrowiu badz grozacych uszkodzeniem mienia Wykonawca obowigzany jest
nalezycie zabezpieczy¢ wade nie pdzniej niz w terminie 3 dni od zgtoszenia wady.

Nie usuniecie przez Wykonawce wad stwierdzonych w protokole weryfikacyjnym w
terminie w nim ustalonym, uprawnia Zamawiajacego do usuniecia wad na koszt
Wykonawcy, chyba Zze strony na piSmie postanowia inaczej. Koszty usuniecia wad
Zamawiajacy moze wediug swojego uznania potraci¢ z zatrzymanego Zabezpieczenia
Wykonania.

Wykonawca jest zwolniony z odpowiedzialnosci z tytutu Gwarancji Jakosci, jezeli
zaistniate usterki powstang w skutek nieodpowiedniej eksploatacji Robdét przez
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Zamawiajacego (operatora), a w szczegdlnosci spowodowane beda naruszeniami

Instrukcji Obstugi i Konserwacji Robot.
Klauzula 11.13 Rekojmia za wady

Strony zgodnie ustalajq, iz Roboty objete sq Rekojmig za wady zgodnie z Prawem Kraju,
na okres wskazany w Zataczniku do Oferty, liczony od dnia wydania Swiadectwa
Przejecia dla Catosci Robot.

Najpdézniej w ciggu 15 dni od uptywy okresu Rekojmi za wady Zamawiajacy, bez
odrebnego wezwania, wystawi Swiadectwo Wypetnienia Rekojmi i przekaze je
Wykonawcy oraz dokona zwrotu pozostatej czesci Zabezpieczenia Wykonania.

Klauzula 11.14 Nadzor nad ustugami serwisowymi.

Wykonawca, w ramach Ceny Kontraktowej jest odpowiedzialny za sprawowanie nadzoru
nad ustugami serwisowymi Robot, przez okres Gwarancji Jakosci oraz Rekojmi za Wady.

W ramach sprawowania nadzoru nad serwisowaniem Robdt, Wykonawca obowigzany jest
do niezwtocznego lecz nie podzniej niz w terminie trzech dni od daty pisemnego
zgtoszenia, szczegdétowych wyjasnien na  zagadnienia przedstawiane przez
Zamawiajacego, a zwigzane z nalezytg obstugg i serwisowaniem Robdt.

Klauzula 12 Proby Eksploatacyjne

W klauzuli 12.1 wprowadza sie przed pierwszym akapitem nastepujacy tekst:
Zamawiajacy przewiduje prowadzenie wspdlnie z wyspecjalizowanym, zewnetrznym
Podmiotem Préb Eksploatacyjnych, zgodnie z Wymaganiami Zamawiajacego, w
obecnosci przedstawiciela Wykonawcy, przez okres trzech miesiecy, ktére zakornczone
zostang przeprowadzeniem Pomiaréw Gwarancyjnych.

Klauzula 13 Zmiany i korekty

Klauzula 13.1 Prawo do zmian

Na koncu klauzuli 13.1 dodaje sie nastepujacy akapit:

Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy, w
przypadku wystgpienia nastepujacych przestanek:

(i) Zmiana Czasu na Wykonanie Robét

- zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczegolnosci:
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a)
b)

o))
d)
e)

f)

9)

kleski zywiotowe;

warunki atmosferyczne odbiegajace od typowych, uniemozliwiajace
prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen,
dokonywanie odbioréow;

zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, w szczegdlnosci:

niewypaty i niewybuchy;

wykopaliska archeologiczne;

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki

geologiczne;

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe,

w  szczegodlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie

zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych.

zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego,
w szczegdblnosci, a w szczegdlnosci objete jego ryzykiem:
wstrzymanie robot przez Zamawiajacego;

zmiany bedace nastepstwem dziatania organdéw administracji i innych
podmiotédw o kompetencjach zblizonych do organdw administracji w
szczegolnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz wiascicieli gruntéw pod
inwestycje, w szczegodlnosci:

h) przekroczenie zakres$lonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich

regulacji nie ma - typowych w danych okolicznosciach, termindw
wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp.;

odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce, w tym odmowa udostepnienia nieruchomosci przez witascicieli
nieruchomosci do celow realizacji inwestycji;

inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy
skutkujace niemozliwoscig prowadzenia prac lub wykonywania innych czynnosci
przewidzianych Kontraktem;

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w punkcie (i)
termin Czasu Ukonczenia Robdt ulegnie odpowiedniemu przediuzeniu, o czas niezbedny
do zakonczenia wykonywania Robot w sposdb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres

trwania

tych okolicznosci. W takich sytuacjach mozliwa jest tez zmiana Zatwierdzonej

Kwoty Kontraktowej.

(i) Zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia
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zmiany technologiczne spowodowane w szczegdlnosci nastepujgcymi

okolicznosciami:

a)

b)

d)

e)

pojawienie sie na rynku materiatdw lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajace
uzyskanie lepszej jakosci Robét;

pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot
pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw
wykonywanych prac, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy;

odmienne od przyjetych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie zinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych;

koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych Iub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujacego prawa;

konieczno$¢ usuniecia sprzecznosci w dokumentacji w przypadku
niemoznosci usuniecia sprzecznosci przy pomocy wyktadni, w szczegdlnosci
gdy sprzeczne zapisy majq réwny stopien pierwszenstwa

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w punkcie (ii)
mozliwa jest w szczego6lnosci zmiana sposobu wykonania, Materiatéw i technologii Robét,
jak réwniez zmiany lokalizacji Urzadzen oraz Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej i/lub
zmiany terminu Czasu Ukonczenia Robot.

(i)

(iv)

Zmiany osobowe:

a)

zmiana 0sob, przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy
na inne spetniajgce warunki okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia, wedtug polityki kadrowej Wykonawcy. Zmiana oséb podanych
w ofercie wykonawcy przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot
umowy nie wymaga aneksu do umowy. Zmiana jest mozliwa na osoby
spetniajace wymogi dla oséb wskazanych przez Wykonawce w ofercie, a dla
skutecznej zmiany niezbedne jest wuzyskanie zgody Inzyniera i
Zamawiajgcego na zaproponowang osobe.

Pozostate zmiany spowodowane nastepujacymi okolicznosciami:

a)

b)
)

sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
SIWZ;

zmiana obowigzujacej stawki VAT;

zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania pfatnosci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiajgcego umowy O
dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji Robét;
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d) rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu umowy.

e) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone
do zmian koniecznych powodujacych unikniecie lub usuniecie kolizji.

f) zmiany uzasadnione okolicznoéciami o ktérych mowa w art. 357! §1
Kodeksu cywilnego;
g) gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna,

skutkujaca niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania umowy
zgodnie z SIWZ.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w punkcie (iv) lit.
mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, Materiatéw i technologii Robét,
jak réwniez zmiany lokalizacji Urzadzen oraz Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej i/lub
terminu Czasu Ukonczenia Robot.

Klauzula 13.3 Procedura wprowadzania Zmian

W niniejszej klauzuli 13.3 dodaje sie ostatni akapit w brzmieniu:

Kazda Zmiana do Kontraktu wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Klauzula 13.5 Kwoty Tymczasowe

Klauzule 13.5 skresla sie jako nie majaca zastosowania.

Klauzula 14 Cena Kontraktowa i zaptata
Klauzula 14.2 Zaliczka
Pierwszy akapit niniejszej klauzuli skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Po otrzymaniu od Wykonawcy gwarancji sptaty zaliczki zgodnie z niniejszg klauzulg,
ktorej wzér zawarty zostat w Rozdziale nr 4, Zamawiajacy dokona wypfaty zaliczki na
poczet dowolnego fragmentu Robét. W razie zastosowania niniejszej klauzuli szczegédty
wyptaty zaliczki zostang ustalone w drodze negocjacji miedzy Stronami Kontraktu z
zastrzezeniem akapitu ponizej.

Zamawiajacy na trzy miesiqgce przed koncem roku 2015 jest uprawniony do
jednostronnego zadania od Wykonawcy Gwarancji Zwrotu Zaliczki na poczet nie
wykonanych Robét i wysokosci ich wartosci, a Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajacemu rzeczong gwarancje pod rygorem wypowiedzenia Kontraktu z winy
Wykonawcy.
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Klauzula 14.3 Whnioski o Przejsciowe Swiadectwa Ptatnosci
Na poczatku niniejszej klauzuli 14.3 dodaje sie nastepujacy tekst:

Wykonawca kazdorazowo uzgodni z Inzynierem forme i tre$¢ rozliczen wykazujacych
szczegotowo kwoty, do ktorych otrzymania Wykonawca uwaza sie za uprawnionego,
wraz z dokumentami towarzyszgcymi. Rozliczenia (i dodatkowe materiaty) muszg by¢
zgodne z obowigzujacymi dla inwestycji dofinansowywanych w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, w tym w przedmiocie kwalifikowalnosci
kosztow oraz umozliwi¢ Zamawiajagcemu nadzorowanie kosztow i pfatnosci wediug
wymagan Zamawiajgcego.

Faktury Wykonawcy muszg by¢ sporzadzane odrebnie dla wartosci kwalifikowanych i
niekwalifikowanych w oparciu o dyspozycje Inzyniera na podstawie klauzuli 14.6.

Cata korespondencja pomiedzy Wykonawcg i Inzynierem dotyczgca wszystkich ptatnosci
musi by¢ wysytana w kopii do Zamawiajacego.

Wykonawca wystapi o pierwsze Przejéciowe Swiadectwo Platnoéci po zakonczeniu prac
projektowych, a Inzynier wystawi je po otrzymaniu Rozliczenia (wedtug zapiséw
niniejszej klauzuli) i po tym, jak Wykonawca w imieniu Zamawiajacego otrzyma
ostateczng decyzje o Pozwoleniu na Budowe dla Catosci Robdt bedgcych przedmiotem
niniejszego Kontraktu chyba, ze Inzynier, w uzgodnieniu z Zamawiajqcym, poleci
inaczej.

Minimalng warto$¢ Przejéciowych Swiadectw Platnosci ustala sie na 5 min zt. PLN.
O kolejne Przejsciowe Swiadectwa Platno$ci Wykonawca bedzie wystepowat zgodnie z
postanowieniami niniejszej klauzuli 14.3. Przejéciowe Swiadectwa Platnoéci bedg
wystawiane do wysokosci 80% Ceny Kontraktowej.

W siddmym akapicie stowo ,miesigca” zastepuje sie stowem ,kwartatu”.

Zamawiajacy ma prawo dokonac¢ potracenia naleznosci z tytutu Kar umownych
przewidzianych Kontraktem z wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy.

Klauzula 14.4 Przewidywany plan ptatnosci
Niniejszg klauzule skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Wykonawca opracuje Plan ptatnosci w ciggu 14 dni od wejscia w zycie Kontraktu i uzyska
akceptacje Zamawiajacego dla Planu ptatnosci oraz bedzie dokonywat jego aktualizacji.
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Przewidywany plan ptatnosci powinien wedle zatozen Wykonawcy wskazywac realne
wysokosci wnioskdw o Swiadectwa Platnoéci do zakoriczenia realizacji Kontraktu.

Wykonawca wraz z raportem o postepie robot co miesigc dostarcza¢ bedzie Inzynierowi
przewidywany szczegdétowy Plan ptatnosci obejmujacy okres zrealizowany, prognoze z
rozbiciem na najblizsze 12 miesiecy oraz podziat na kwartaly do konca realizacji
Kontraktu.

Pierwszy przewidywany Plan pfatnosci winien obejmowac (i) okres do konca pierwszego
kwartatu kalendarzowego nastepujacego po Dacie Rozpoczecia; oraz (ii) kazdy kolejny
kwartat trwania Robodt. Przewidywane plany pfatnosci bedg sktadane w okresach
kwartalnych do czasu wystawienia Swiadectwa Przejecia catosci Robot.

Plan ptatnosci bedzie przekazywany w formie i w czasie wskazanym przez Inzyniera.

Klauzula 14.5 Urzadzenia i Materialy przeznaczone do Robot

Klauzule 14.5 [Urzadzenia i Materiaty przeznaczone do Roboét] skresla sie jako nie
majaca zastosowania w niniejszych Warunkach.

Klauzula 14.6 Wystawianie Przej$ciowych Swiadectw Platnosci.

W klauzuli 14.6 wprowadza sie nastepujace zmiany:

Pierwszy akapit skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Inzynier w ciggu 14 dni po otrzymaniu Rozliczenia i kompletu dokumentéw
towarzyszacych wyda Wykonawcy Przejsciowe Swiadectwo Ptatnosci, potwierdzajac wraz
z odpowiednim komentarzem kwote, ktorg Inzynier rzetelnie ustali jako nalezna.

Na koncu pierwszego akapitu klauzuli 14.6 dodaje sie:

Przejéciowe Swiadectwa Platnoéci powinny mie¢ wyodrebnione czeéci dotyczace kosztéw
kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inzynier bedzie podejmowat decyzje dotyczace
wyodrebnienia kosztéw (lub wartosci) kwalifikowanych i niekwalifikowanych na
podstawie decyzji Komisji Europejskiej, obowigzujacych Rozporzadzen WE oraz
wytycznych Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej. Inzynier
poda Wykonawcy dyspozycje dotyczace kwalifikowalnosci kosztéw lub innych wartosci

dla potrzeb sporzadzania Rozliczen.

Na poczatku pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6, wyrazenie:
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«~Inzynier nie bedzie jednak obowigzany do wystawienia” zastepuje sie wyrazeniem:

~Poza szczegdlnymi przypadkami okreslonymi w niniejszej klauzuli, Inzynier nie bedzie
mogt wystawic”

Na koncu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. dodaje sie nastepujacy tekst:

W szczegdlnych przypadkach, w ktorych jest to niezbedne dla sprawnego wykonania
Kontraktu, Inzynier moze wystawi¢ Przejsciowe Swiadectwo Ptatnosci na kwote mniejszg
niz minimalna kwota podana w Zaftgczniku do Oferty. Wystawienia PrzejSciowego
Swiadectwa Ptatnoéci na kwote mniejszgq od minimalnej podanej w Zatgczniku do Oferty
moze nastgpi¢ po zlozeniu stosownego wniosku przez Wykonawce, podania
Zamawiajacemu pisemnego uzasadnienia przez Inzyniera oraz uzyskania uprzedniej
zgody Zamawiajqcego.

14.7 Zaptata
Wprowadza sie nastepujgce zmiany w niniejszej klauzuli 14.7:

Podpunkty (b) i (c) skresla sie i zastepuje nastepujaco:

(b) kwote po$wiadczong w Przejéciowym/Koncowym Swiadectwie Ptatnosci w
ciqgu 45 dni roboczych od daty otrzymania kompletu dokumentéw
uzasadniajacych zadanie zaptaty, w tym prawidiowo wystawionej faktury
Wykonawcy. Wszelkie zaptaty na rzecz Wykonawcy nalezne z tytutu
niniejszego Kontraktu bedg dokonywane wytgczenie na podstawie faktur
VAT wystawionych zgodnie ze Swiadectwami Patnosci oraz obowigzujacymi
przepisami.

Na koncu niniejszej klauzuli 14.7 dodaje sie:
Za dzien dokonania zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku
Zamawiajacego kwotg zaptaty.
Klauzula 14.8 Opozniona zaplata
Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skresla sie i zastepuje nastepujaco:
Jezeli Wykonawca nie otrzyma zaptaty zgodnie z klauzulg 14.7 [Zaptata], to Wykonawca
bedzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych (wedtug ustawy Kodeks cywilny),

obliczonych miesiecznie od kwoty niezaptaconej w okresie opdznienia. Odsetki bedq
naliczane za okres, jaki uptynie od dnia, w ktéorym przypadat termin zaptaty (bez
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wliczania tego dnia) do dnia, w ktéorym zostat obcigzony rachunek Zamawiajgcego

(wliczajac ten dzien).

Klauzula 14.9 Wyptata Kwoty Zatrzymanej

Niniejszg klauzule 14.9 skresla sie jako nie majqcqa zastosowania.

Klauzula 14.13 Wystawienie Koncowego Swiadectwa Ptatnosci

W niniejszej Klauzuli 14.13 dodaje sie jako przedostatni akapit nastepujacy tekst:
Koricowe Swiadectwo Platnosci moze zostaé pomniejszone o Kare Umowng Gwarancyjna.
Inzynier niezwlocznie po uzyskaniu wynikédw Pomiaréw Gwarancyjnych, Inzynier

powiadomi Wykonawce o zasadnosci wyptaty catosci lub czesci Kary Umownej
Gwarancyjnej.

Klauzula 15 Rozwigzanie Kontraktu przez Zamawiajqcego
Klauzula 15.2 Rozwiazanie przez Zamawiajacego
Podpunkt (d) niniejszej klauzuli 15.2 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

(d) podzleci Roboty w zakresie zabronionym postanowieniami klauzuli 4.4
[Podwykonawcy],

Klauzula 15.5 Uprawnienia Zamawiajqcego do rozwigzania Kontraktu
Jako trzeci akapit niniejszej klauzuli 15.5 dodaje sie nastepujacy tekst:

Niezaleznie od powyzszego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej,
ze wykonanie Kontraktu nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w dniu podpisania Kontraktu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Kontraktu w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W przypadku takiego

rozwigzania Kontraktu przez Zamawiajacego, Wykonawca moze zazadal¢ wylacznie
naleznej mu zaptaty z tytutu wykonania czesci Kontraktu.

Klauzula 18 Ubezpieczenie
Niniejszg klauzule skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Bez ograniczania swoich zobowigzan, odpowiedzialnosci i obowigzkéw wynikajacych z
niniejszego Kontraktu, Wykonawca na witasny koszt zawrze i utrzyma w mocy oraz
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przedtozy w terminie 30 dni roboczych przed ich wymagalnoscig, polisy nastepujace

polisy ubezpieczeniowe:
(i) Ubezpieczenie budowlano - montazowe (CAR/EAR)

1)

2)

3)

4)

5)

Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiajacy, Wykonawcy Wspdlnie
Ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia, Podwykonawcy, wiasciciele
ubezpieczonych maszyn, dostawcy oraz wszystkie inne podmioty
uczestniczace w realizacji inwestycji, jezeli majq podpisane stosowne
umowy a wartosc ich prac ujeta jest w zgtoszonej wartosci Kontraktu.
Okres ubezpieczenia: od daty przejecia przez Wykonawce Terenu
Budowy lub ztozenia mienia na Terenie Budowy do zakonczenia catosci
Robot tj. do momentu wystawienia Swiadectwa Wykonania, w tym:

- okres Prob Koncowych i Eksploatacyjnych, w tym wszystkie Préby
powtorzone oraz Testy Gwarancyjne, zgodnie z postanowieniami Kontraktu.
Suma ubezpieczenia/gwarancyjna:

- sekcja I: 100% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej;

- sekcja II: min. 3% wartosci Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej netto;

- ubezpieczenie maszyn budowlanych do petlnej wartosci odtworzenia
maszyn uzywanych na placu budowy/montazu.

Zakres ubezpieczenia:

- sekcja I: szkody materialne w tym takze ubezpieczenie uprzatniecia
pozostatosci po szkodzie oraz ochrona ubezpieczeniowa o szkody w mieniu
istniejacym, nalezacym do Zamawiajacego badz nalezacym do lub bedacym
pod opiekg, dozorem lub kontrolg Ubezpieczajgcego (Wykonawcy). Zakres
ubezpieczenia oparty jest na formule wszelkich ryzyk utraty Iub
uszkodzenia ubezpieczonego mienia, z uwzglednieniem postanowien
okreslonych w klauzulach dodatkowych;

- sekcja II: odpowiedzialno$¢ cywilna z tytutu zdarzeh zaistniatych w
okresie ubezpieczenia, w zwigzku z prowadzeniem robot kontraktowych
oraz posiadaniem mienia w nastepstwie ktérych istnieje obowigzek
naprawienia szkody osobowej lub rzeczowej wyrzadzonej osobie trzeciej, z
uwzglednieniem postanowien okreslonych w klauzulach dodatkowych;

- ubezpieczenia Maszyn budowlanych i ciezkiego sprzetu, w tym
ubezpieczenia urzadzen witasnych i podwykonawcow, uzywanych na placu
bodowy.

Rozszerzenia zakresu ubezpieczenia:

sekcja I:

- ubezpieczenie Prob i testdw maszyn, obiektow i instalacji (wszystkie
rodzaje Préb i testbw w ramach regulowanych Kontraktem, w tym
szczegdtowo zakres Prob Koncowych i Préb Eksploatacyjnych. Rozruch
obiektow, maszyn i instalacji okreslg zapisy i Program);

- pokrycie szkéd w dokumentacji budowy;
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(i)

6)

7)

- pokrycie szkdéd uprzatniecia pozostatosci po szkodzie;

- pokrycie kosztéw zwigzanych z ratowaniem mienia;

- pokrycie kosztéw zabezpieczenia mienia przed szkodg;

- rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o szkody w mieniu
istniejagcym (m.in. instalacjach, urzadzeniach) nalezacych do
Zamawiajacego badz nalezacych do lub bedacych pod opiekg, dozorem lub
kontrolg Wykonawcy;

- pokrycie ryzyka producenta

- pokrycie ryzyka projektanta

- pokrycie szkéd w elementach odebranych Iub oddanych do
uzytku/eksploatacji

- sktadowanie poza miejscem budowy/montazu

- sprzet, wyposazenie, zaplecze budowy, w tym obiekty pomocnicze
(obiekty socjalne, magazynowe, warsztatowe, itp.) wykorzystywane do
realizacji niniejszego Kontraktu

sekcja II:

- ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej wzajemnej;

- wigczenie szkdd spowodowanych pracami wibracyjnymi, osunieciem lub
ostabieniem podtoza.

Brak sublimatéw lub wartosci przy rozszerzeniach zakresu oznacza
wprowadzenie najbardziej odpowiednich limitow dla ochrony wiasnej
Wykonawcy.

Kurs skladki:

- dla odszkodowan - Sredni kurs NBP z dnia szkody;

- dla pfatnosci sktadek - $redni kurs NBP na dzien wymagalnosci
skfadki/raty sktadki;

- dla wartosci ubezpieczenia i poszczegolnych wartosci klauzul - $redni kurs
NBP na dzien zawarcia umowy ubezpieczenia.

Zakres terytorialny: obszar RP w zwigzku z realizowanym Kontraktem.

Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzenia
dziatalnosci (od roszczen osob trzecich)

1)

2)

Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiajacy (w zakresie realizacji
niniejszego Kontraktu), Podwykonawcy, Wykonawcy Wspodlnie Ubiegajacy
sie 0 udzielenie zamowienia.

Okres ubezpieczenia: 30 dni o daty podpisania Kontraktu przez
Wykonawce do zakonczenia catosci inwestycji tj. do momentu wystawienia
Swiadectwa Wykonania, w tym:

- okres Prob Koncowych i Eksploatacyjnych, w tym wszystkie préby
powtdrzone oraz Testy Gwarancyjne, zgodnie z postanowieniami Kontraktu.
Ubezpieczajacy jest zobowigzany do utrzymania i kazdorocznych wznowien
polisy na przedmiotowych warunkach (bez zmiany pierwotnego triggera), w
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3)

4)

tym obejmujac termin zakonczenia catosci inwestycji (tj. do momentu

wydania Swiadectwa Wykonania), az do czasu braku mozliwosci wnoszenia

roszczen z tytutu szkdéd powstatych w okresie ubezpieczenia, z uwagi na
uptyw terminu przedawnienia przewidzianego w przepisach prawa.

Minimalny zakres ubezpieczenia OC dziatalnosci: ubezpieczenie

obejmuje odpowiedzialno$¢ cywilng o0sob objetych ubezpieczeniem za

szkody na osobie lub w mieniu (damnum emergens i lucrum cessans)
wyrzadzone osobom trzecim w nastepstwie posiadania i uzytkowania
nieruchomosci oraz stacjonarnych maszyn, urzadzen i instalacji wszelkiego
typu, a takze ryzyko prowadzenia dziatalnosci gospodarczej z wiaczeniem
szkdéd wyrzadzonych przez rzecz wprowadzong do obrotu (OC za produkt),

w tym szkody wyrzadzone wskutek razacego niedbalstwa.

Rozszerzenia zakresu ubezpieczenia:

- szkody powodujgce roszczenia pomiedzy osobami objetymi
ubezpieczeniem;

- szkody wyrzadzone pracownikom;

- szkody wyrzadzone przez podwykonawcow osdb objetych
ubezpieczeniem;

- szkody powstate po wykonaniu pracy lub ustugi wynikie z
nienalezytego wykonania zobowigzania;

- szkody wynikte z dziatania srodkéw wybuchowych, miotéw,
kafaréw;

- szkody wyrzadzone w podziemnych instalacjach;

- szkody wyrzadzone przez pojazdy nierejestrowane nie podlegajace
obowigzkowemu ubezpieczeniu OC;

- czyste straty finansowe, jako szkody nie wynikajace ani ze szkdd
osobowych i/lub rzeczowych;

- szkody wynikte bezposrednio lub posrednio z emisji, wycieku lub
innej formy przedostania sie do powietrza, wody, gruntu
jakichkolwiek substancji niebezpiecznych (wariant 72 godzin).

Tres¢ klauzuli sSrodowiskowej winna obejmowac swym zakresem:

- szkody na osobie lub w mieniu powstate posrednio lub bezposrednio
w wyniku emisji, wycieku lub innej formy przedostania sie do
powietrza, wody, wody gruntowej, gruntu jakichkolwiek substancji
niebezpiecznych;

- koszty szkody i koszty powstate w  wyniku nagtego
i niespodziewanego przedostania sie do powietrza, wody, wody
gruntowej, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych;

- szkody i koszty zwigzane z przedostania sie do powietrza, wody,
wody gruntowej, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych
W zwigzku z ruchem maszyn i pojazdéw;

- szkody i koszty objete ubezpieczeniem winny by¢ objete bez
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5)

6)

wzgledu na miejsce ich poniesienia.

Suma gwarancyjna: nie mniej niz 5 000 000,00 zt na jedno i wszystkie

zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Sublimity s.g. (nie mniej niz):

- szkody wyrzadzone pracownikom - 500 000,00 zt

- szkody wynikte z dziatania srodkéw wybuchowych, miotow, kafarow
- 1 000 000,00 zt

- szkody wyrzadzone przez pojazdy nierejestrowane nie podlegajace
obowigzkowemu ubezpieczeniu OC - 500 000,00 zt

- szkody wynikte bezposrednio lub posrednio z emisji, wycieku lub
innej formy przedostania sie do powietrza, wody, gruntu
jakichkolwiek substancji niebezpiecznych - 1 000 000,00 zt

- dla czystych strat finansowych - 1 500 000,00 zt

Brak sublimitdw przy pozostatych rozszerzeniach zakresu oznacza

wprowadzenie dowolnych wartosci sum gwarancyjnych, takich, ktére

najbardziej odpowiadajq ochronie Wykonawcy.

Zakres terytorialny: Obszar RP z rozszerzeniem o szkody wyrzadzone

pracownikom poza granicg RP.

(iii) Ubezpieczenie Odpowiedzialnosci cywilnej zawodowej projektanta,
architekta, inzyniera budowlanego

1)

2)

3)

Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiajacy (w zakresie realizacji
niniejszego kontraktu), Podwykonawcy, Wykonawcy Wspdlnie Ubiegajacy
sie o0 udzielenie zamowienia.

Okres ubezpieczenia: 30 dni o daty podpisania Kontraktu przez
Wykonawce do zakonczenia catosci inwestycji tj. do momentu wystawienia
Swiadectwa Wykonania, w tym:

- okres Prob Koncowych i Eksploatacyjnych, w tym wszystkie préby
powtorzone oraz Testy Gwarancyjne, zgodnie z postanowieniami Kontraktu.
Ubezpieczajacy jest zobowigzany do utrzymania i kazdorocznych wznowien
polisy na przedmiotowych warunkach (bez zmiany pierwotnego triggera),
az do czasu braku mozliwosci wnoszenia roszczen z tytutu szkdd
powstatych w okresie ubezpieczenia, z wuwagi na uplyw terminu
przedawnienia przewidzianego w przepisach prawa.

Minimalny zakres ubezpieczenia OC zawodowego: odpowiedzialnosé
cywilna z tytutu wykonywania zawodu projektanta, architekta lub inzyniera
budowlanego obejmujgca szkody powstate ze zdarzenia/zdarzen
zaistniatych w okresie ubezpieczenia, ktérym jest niewykonanie Iub
nienalezyte wykonanie projektu, dokumentacji, zleconego zadania
projektowego, umowy itp., a za zdarzenie przyjmuje sie kazdorazowo date
przekazania Zamawiajgcemu odpowiedniej dokumentacji przez
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Wykonawce. Ubezpieczenie ma dotyczy¢ wylacznie przedmiotowego

Kontraktu.

4) Rozszerzenia zakresu ubezpieczenia:

- szkody powodujgce roszczenia pomiedzy osobami objetymi
ubezpieczeniem;

- szkody wyrzadzone przez podwykonawcéw o0séb  objetych
ubezpieczeniem;

- szkody powstate po wykonaniu pracy Ilub ustugi wynikte z
nienalezytego wykonania zobowigzania;

- czyste straty finansowe, jako szkody nie wynikajace ani ze szkdd
osobowych i/lub rzeczowych;

- szkody osobowe i rzeczowe w zw. z uchybieniami w wykonywaniu
zawodu i wynikajace w szczegdlnosci z wadliwego sporzadzenia dok.
technicznej, ekspertyz, analiz oraz opracowan stanowigcych
przedmiot dziatalnosci Ubezpieczajacego;

- szkody wynikajace z czynnosci zawodowych projektantow,
architektow lub  inzynierédw budowlanych zatrudnionych u
Ubezpieczajacego na podst. umowy o prace oraz na podst. umow
cywilnoprawnych (umowa o dzieto, zlecenia itp.);

- szkody wyniktych z petnienia nadzoru autorskiego.

5) Suma gwarancyjna: nie mniej niz 2 000 000,00 zt na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Sublimity s.g. (nie mniej niz):

- dla czystych strat finansowych - 1 000 000,00 zt.

6) Zakres terytorialny: Obszar RP z rozszerzeniem o szkody wyrzadzone
pracownikom poza granicg RP.

Na zadanie Przedstawiciela Zamawiajgcego Wykonawca przedstawi dowody ich zawarcia
i waznosci, najpdézniej jednak na 7 dni roboczych przed wygasnieciem danej umowy
ubezpieczenia lub ptatnosci sktadki/raty z danej umowy ubezpieczenia.

Na kazde wezwanie Przedstawiciela Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest
przediozy¢ dowody dotrzymania warunkéw umowy ubezpieczenia przez caty okres
obowigzywania umowy, w tym dowody optacania sktadek. Brak ciggtosci umowy
ubezpieczenia, w tym nie zaptacenie naleznych sktadek, moze stanowié, dla
Przedstawiciela Zamawiajacego wediug wltasnego wyboru i bez utraty innych praw, i
srodkow zaradczych, podstawe do odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie z nalezng starannoscig stosowac sie oraz zapewni stosowanie sie

swoich Podwykonawcéw do warunkéw polis ubezpieczeniowych zawartych zgodnie z
postanowieniami niniejszej Klauzuli 18 oraz wszystkich uzasadnionych wymogéw
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ubezpieczycieli zwigzanych z zaspokojeniem roszczen, odzyskaniem strat i

zapobieganiem szkdd oraz wypadkédw oraz poniesie na wilasny koszt konsekwencje
niezastosowania sie do powyzszego.

Wykonawca lub jego podwykonawca poniesie koszty wszelkich potracen (nadwyzek),
wyfgczen wyjatkdw lub ograniczen majacych zastosowanie w zawartych rzeczowych
polisach, w takim stopniu, w jakim dotyczg one ryzyk i zobowigzan, z tytutu ktérych
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ zgodnie z warunkami Kontraktu zarédwno w
odniesieniu do roszczen zgtaszanych przez Wykonawce i/lub Przedstawiciela
Zamawiajqcego.

Jezeli Wykonawca nie zawrze lub nie utrzyma w mocy jakiegokolwiek ubezpieczenia, do
ktérego jest obowigzany na mocy niniejszego Kontraktu, Przedstawiciel Zamawiajacego
moze, wedtug wtasnego wyboru i bez utraty innych praw i srodkédw zaradczych, zawrzec
umowy ubezpieczenia dla zapewnienia odpowiedniego pokrycia oraz optaci¢ nalezne
sktadki. Wykonawca w takim przypadku winny jest zwrdci¢ Przedstawicielowi
Zamawiajacego odpowiednie kwoty. Zamawiajacy bedzie miat prawo potraci¢ te kwoty z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, a jezeli zadne wynagrodzenie sie Wykonawcy
jeszcze nie nalezy Zamawiajacy bedzie mdgt dochodzi¢ poniesionych kosztéow za zaptate
sktadek. Cena Kontraktowa zostanie w takim przypadku odpowiednio skorygowana.

Polisy ubezpieczeniowe powinny zawierac cesje uprawnien na rzecz Zamawiajacego.
Klauzula 20 Roszczenia, spory i arbitraz
Klauzula 20.6 Arbitraz

Pierwszy akapit niniejszej klauzuli 20.6 skresla sie pierwsze zdanie i zastepuje
nastepujqco:

Spory, ktére nie zostaly rozstrzygniete polubownie, w sposéb ustalony w Kontrakcie,
bedq ostatecznie rozstrzygane przez Sad Arbitrazowy wymieniony w Zataczniku do
Oferty.

Dodaje sie nowg Klauzule 22 [Klauzule koricowe] w brzmieniu:

Klauzula 21 Klauzule konhcowe
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21.1  Wykonawca musi zawsze dziata¢ w sposob bezstronny i jako solenny doradca
zgodnie z kodeksem postepowania obowigzujacym w jego zawodzie. Winien sie
on powstrzymac od sktadania publicznych oswiadczen na temat wykonywanych
Robot lub Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiajacego. Nie moze on w zaden
sposdb naktada¢ zobowigzan na Zamawiajgcego, bez jego uprzedniej pisemnej
zgody.

21.2 Wykonawca nie moze przyja¢ zadnej innej zaptaty zwigzanej z Kontraktem niz
te, ktore zostaty w nim okreslone. Wykonawca i jego personel nie mogq
prowadzi¢ zadnej dziatalnosci, ani przyjmowac zadnych korzysci niezgodnych z
ich zobowigzaniami w stosunku do Zamawiajgcego.
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ROZDZIAL 4

WZOR GWARANCJII ZWROTU ZALICZKI

Do: Miejski Zaktad Gospodarki Odpadami Komunalnymi
spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w
Koninie (62 - 510) przy ul. Sulanskiej 13, wpisana do
rejestru prowadzonego przez Sad Rejonowy w Poznaniu,
Poznan - Nowe Miasto i Wilda, Wydziat IX Gospodarczy
KRS pod nr 384025, posiadajaca NIP 6652970029,

Dotyczy: Budowa Zakladu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadow (ZTUO)
w Koninie.

Kontrakt nr: (do uzupetnienia przez Zamawiajacego)

My, nizej podpisani [nazwisko, nazwa firmy, adres] niniejszym os$wiadczamy, iz
udzielamy Zamawiajagcemu Miejskiemu Zaktadowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi
w Koninie, jako gtowny dtuznik, gwarancji w imieniu [nazwa i adres Wykonawcy]
zaptaty kwoty [kwota zabezpieczenia zwrotu zaliczki], odpowiadajacej kwocie zaliczki, o
ktorej mowa w klauzuli 14.2 Warunkéw Szczegdlnych Kontraktu, bezspornie, po
otrzymaniu pierwszego wezwania na piSmie od Zamawiajacego.

Zgadzamy sie réwniez, ze zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja
Warunkéw Kontraktu lub Robdt, ktdére majg zosta¢ wykonane zgodnie z wymienionym
powyzej Kontraktem, lub w jakichkolwiek dokumentach stanowigcych Kontrakt, jakie
mogq zosta¢ sporzadzone miedzy Panstwem a Wykonawcg, nie zwalnia nas w zaden
sposob z odpowiedzialnosci wynikajacej z niniejszej gwarancji. Niniejszym rezygnujemy
z koniecznosci zawiadamiania nas o takiej zmianie, uzupetnieniu lub modyfikacji.
Gwarancja wchodzi w zycie i uzyskuje moc obowigzujacq od daty ptatnosci zaliczki
zgodnie z Kontraktem i pozostanie wazna do czasu zwrotu petnej kwoty zaliczki przez
Wykonawce.

Zwracamy uwage, ze winni Panstwo zwolni¢ niniejsza gwarancje i zawiadomi¢ nas o
tym fakcie nie pdzniej niz w terminie 30 dni od tej daty.

Wszelkie spory dotyczace gwarancji podlegajg rozstrzygnieciu zgodnie z prawem
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegajg kompetencji sadu wiasciwego dla siedziby
Zamawiajacego.

Sporzadzono w: , dnia
Nazwisko i imie:
W imieniu
Podpis:
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[pieczeé instytucji wystawiajacej Gwarancje]
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