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ROZDZIAŁ 1 

FORMULARZ AKTU UMOWY 

ZAMÓWIENIE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH  
(W TYM ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI)  

 

Kontrakt nr 1 –Projektowanie i budowa zakładu termicznego 
unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Koninie  

 

KONTRAKT NR: ..........................  

Niniejszy Kontrakt zawarty został pomiędzy: 
 
Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie (62 - 510) przy 

ul. Sulańskiej 13, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy w Poznaniu, Poznań – Nowe Miasto i Wilda, Wydział IX 

Gospodarczy KRS pod nr 384025, posiadająca NIP 6652970029,  

 

reprezentowana przez: 

 

Jana Skalskiego – Prezesa Zarządu 

 

zwana dalej „Zamawiającym”,  

 

a 

 

................................................................................................

................................................................................................

...................................................................................... 

adres: 

................................................................................................

...................................................................................... 

reprezentowany/a przez: 

 

……………………………………………………… 

 

zwanym dalej „Wykonawcą”.  
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Preambuła: 

 

- Zważywszy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, Roboty określone jako: „Projektowanie i budowa 

zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych (zwanego również 

ZTUO) w Koninie”, zostały powierzone Wykonawcy. 

- Zważywszy, że na podstawie ustalonych uprzednio kryteriów Zamawiający uznał 

za najkorzystniejszą i przyjął Ofertę Wykonawcy na zaprojektowanie, wykonanie 

i uruchomienie całości Robót oraz usunięcie w nich wszelkich wad, złożoną w 

ramach postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego zgodnie z 

ustawą Prawo zamówień publicznych. 

- Zważywszy, że Wykonawca oświadcza, iż posiada gruntowną wiedzę dotyczącą 

Warunków Kontraktowych, wedle których realizowany jest niniejszy Kontrakt  

oraz dysponuje personelem zdolnym do wykonania całości Robót objętych 

niniejszym Kontraktem z należytą starannością i pilnością. 

- Zważywszy, że Wykonawca oświadcza, iż przeanalizował zapisy niniejszego 

Kontraktu, a w szczególności Wymagania Zamawiającego oraz znane mu są 

wszelkie obowiązki wynikające z opisanych wyżej dokumentów, i obliguje się je 

wykonywać i świadczyć aż do czasu wygaśnięcia wszelkich zobowiązań 

wynikających z Kontraktu.   

- Zważywszy, że Strony zobowiązują się na podstawie niniejszego Kontraktu 

współdziałać ze sobą oraz wspierać się wzajemnie kiedy tylko jest to obiektywnie 

wymagane, w szczególności mając na uwadze należyte zrealizowanie całości 

Robót.   

 

Niniejszym Strony ustalają, co następuje: 

 

1.  Następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane jako 

integralna część niniejszego Kontraktu, według następującego pierwszeństwa: 

(a) Niniejszy Akt Umowy;  

(b) Warunki Szczególne Kontraktu (Część II); 

(c) Warunki Ogólne Kontraktu (Część I); 

(d) Wymagania Zamawiającego 

(e) Oferta Wykonawcy; 

2. Wyjaśnienia i modyfikacje dokumentów mają taką samą moc jak dokumenty, 

które są nimi zmieniane. 

3. Wykonawca zobowiązuje się zaprojektować, wykonać i uruchomić Roboty oraz 

usunąć w nich wszelkie wady w pełnej zgodności z Kontraktem. 

4. Zamawiający, w uznaniu zaprojektowania, wykończenia i uruchomienia Robót 

oraz usunięcia w nich wad przez Wykonawcę, w terminach i w sposób określony w 
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Kontrakcie, zapłaci Wykonawcy zryczałtowaną kwotę Zatwierdzoną Kwotę 

Kontraktową brutto: ................................................................................. zł 

(słownie:……………………………………………………………………………………………………………………),  

 

w tym VAT: .......... % (słownie: …………………………………………………………………… ) , tj. 

.................................................... zł, (słownie:………………………………………………..), 

co stanowi wartość umowy netto w kwocie:…………………………………………………………. zł 

 (słownie: ………………………………………………………………………………………………………………….). 

5. Płatności powstałe w związku z Kontraktem, w tym zwłaszcza dotyczące podatku 

od towarów i usług dokonywane będą w walucie polskiej.  

6. Kontrakt ten został sporządzony w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach w 

języku polskim, z tego dwa egzemplarze dla Wykonawcy i cztery egzemplarze dla 

Zamawiającego.  

7. Na dowód tego Strony podpisały zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt. 

8. Kontrakt zawarty poprzez niniejszy Akt Umowy wchodzi w życie z dniem 

podpisania go przez obie Strony.  

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:  WYKONAWCA: 

Podpisano i opatrzono pieczęcią  

............................................................... 

 

...............................................................  

 

............................................................... 

 

[podpisy osób upoważnionych] 

 

............................................................... 

 

............................................................... 

 

............................................................... 

[nazwiska i imiona podpisujących (wielkimi 

literami)] 

 

 

 

[pieczęć Zamawiającego] 

Podpisano i opatrzono pieczęcią  

........................................................ 

 

........................................................ 

 

........................................................ 

 

[podpisy osób upoważnionych] 

 

........................................................ 

 

........................................................ 

 

........................................................ 

[nazwiska i imiona podpisujących 

(wielkimi literami)] 

W charakterze 

 

........................................................ 

Będąc w pełni upoważnionym przez 

 

........................................................ 
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........................................................ 

[pieczęć Wykonawcy] 
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ROZDZIAŁ 2 

WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU  

Roboty będące przedmiotem niniejszego Kontraktu będą wykonane zgodnie z 

WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA URZĄDZEŃ ORAZ PROJEKTOWANIA I 

BUDOWY dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót 

inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę, 4 wydanie 

angielsko – polskie niezmienione 2008 z erratą (tłumaczenie 1 wydania 1999), 

dostępne pod adresem:  

Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców SIDiR 
00 – 074 Warszawa, ul. Trębacka 4 lok. 429 
IV piętro, budynek KIG   

Warunki Kontraktu składają się z Części I – "Warunki Ogólne", które stanowią 

wyżej wymienione WARUNKI KONTRAKTOWE DLA URZĄDZEŃ ORAZ 

PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych 

oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę 

oraz z Części II – "Warunki Szczególne", które zmieniają i/lub uzupełniają 

postanowienia Warunków Ogólnych.  

Zamawiający przyjmuje, a Wykonawca oświadcza, iż posiada i zaznajomił się z 

wymienioną wersją WARUNKÓW KONTRAKTU DLA URZĄDZEŃ ORAZ 

PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych 

oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę.  
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ROZDZIAŁ 3 

WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU 
 

Niniejsze Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe klauzule 

do Warunków Ogólnych. Warunki Ogólne Kontraktu pozostają wiążące o ile Warunki 

Szczególne nie stanowią inaczej. 

 

Numeracja klauzul w Warunkach Szczególnych nie jest kolejna i jest zgodna z numeracją 

klauzul przyjętą w Warunkach Ogólnych. 

 

Warunki Kontraktu (zwane dalej "WK") określają prawa i obowiązki Stron (tj. 

Zamawiającego i Wykonawcy). 

 

Celem niniejszych Warunków Szczególnych Kontraktu (zwanych dalej „WSK”) jest 

zmiana, uzupełnienie i wprowadzenie dodatkowych klauzul do Warunków Ogólnych 

Kontraktu (zwanych dalej „WOU”). 

 

W przypadku rozbieżności pomiędzy odpowiadającymi sobie klauzulami WOU i WSK, 

wiążące pozostają postanowienia WSK. 

 

Postanowienia klauzul niezmienione w WSK, pozostaną wiążące w brzmieniu podanym w 

WOK. 

 

Klauzula 1 Postanowienia ogólne 

1.1 Definicje 

1.1.1 Kontrakt 

Klauzulę 1.1.1.1 skreśla się i zastępuje następująco: 

 

1.1.1.1 ”Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Wymagania 

Zamawiającego, Ofertę wraz z Załącznikiem do Oferty, oraz inne dokumenty 

wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekroć w niniejszych Warunkach używany 

jest termin „Kontrakt” oznacza także „umowę” w rozumieniu przepisów Prawa 

obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w rozumieniu 

przepisów ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

1.1.1.3 ”List Zatwierdzający” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. 

Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu występuje określenie ”List 

Zatwierdzający” należy je zastąpić określeniem ”Akt Umowy” i wszelkie 

odniesienia do Listu Zatwierdzającego w tych Warunkach oznaczać będą 

odniesienie do Aktu Umowy według klauzuli 1.6 [Akt Umowy]. 

Klauzulę 1.1.1.5 skreśla się i zastępuje następująco: 
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„Wymagania Zamawiającego” oznaczają Program funkcjonalno_- użytkowy, 

włączony do Kontraktu, zdefiniowany w klauzuli 1.1.1.11., a także wszelkie 

załączniki i zmiany dokonane zgodnie z Kontraktem.  

 

Klauzulę 1.1.1.7 [Propozycja Wykonawcy] skreśla się jako nie mającą zastosowania w 

Kontrakcie.  

 

Klauzulę 1.1.1.10 skreśla się i zastępuje się następująco: 

 

1.1.1.10 ” Wykaz Gwarancji i Parametrów Gwarantowanych” oznacza dokument 

tak zatytułowany, przygotowany przez Zamawiającego podpisany i złożony 

przez Wykonawcę z Ofertą, w którym wyszczególniono wymagania w 

przedmiocie Gwarancji Jakości dla Robót, Parametrów Gwarantowanych  

Absolutnych oraz Parametrów Gwarantowanych Technicznych. 

 

Wprowadza się następujące Definicje: 

 

1.1.1.11 ”Program Funkcjonalno-Użytkowy” oznacza dokument tak zatytułowany, 

włączony do Kontraktu, spełniający wymagania zawarte w Rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku, w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 

2004 Nr 202 poz. 2072 z późń. zm.) oraz wszelkie dodatki i zmiany tego 

dokumentu dokonane zgodnie z Kontraktem.  

 

1.1.2  Strony i Osoby 

 

1.1.2.4 ”Inżynier” - równoznaczny z używanym pojęciem Inżynier Kontraktu.  

Na końcu Definicji dodaje się, co następuje: Funkcja Inżyniera obejmuje 

również występujące w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje 

„Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz „koordynatora czynności 

inspektorów nadzoru inwestorskiego”. 

1.1.2.8 Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się następujące zdanie: 

 Na potrzeby Kontraktu za Podwykonawców uważa się także dalszych 

podwykonawców. 

 

1.1.3 Daty, próby, okresy i ukończenie 

 

Klauzulę 1.1.3.4 skreśla się i zastępuje następująco: 
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1.1.3.4 „Próby Końcowe” oznaczają próby opisane w Kontrakcie, które obowiązany 

jest wykonać Wykonawca na mocy niniejszego Kontraktu, zgodnie z rozdziałem 

9 [Próby Końcowe] przed przejęciem przez Zamawiającego Robót lub Odcinka, 

zależenie od przypadku, podczas których przeprowadzane będą Testy 

Gwarancyjne.  

 

Wprowadza się następujące definicje: 

 

1.1.3.11 „Program Prób Końcowych” oznacza dokument sporządzony przez 

Wykonawcę szczegółowo opisujący zakres i harmonogram Prób Końcowych, 

który Wykonawca obowiązany jest dostarczyć Inżynierowi najpóźniej na 60 dni 

przed terminem rozpoczęcia Prób Końcowych.  

1.1.3.12 „Testy Gwarancyjne” oznaczają testy wykonywane przez Niezależną 

Instytucję, na zlecenie i koszt Zamawiającego w trakcie Prób Końcowych, 

zgodnie z klauzulą 9 [Próby końcowe] mające na celu weryfikację uzyskania 

przez Roboty Gwarantowanych Parametrów Absolutnych oraz Gwarantowanych 

Parametrów Technicznych. 

1.1.3.13 „Pomiary Gwarancyjne” oznaczają testy wykonywane przez Niezależną 

Instytucję, na zlecenie i koszt Zamawiającego w trakcie Prób Eksploatacyjnych, 

mające na celu weryfikację Gwarantowanych Parametrów Absolutnych oraz 

Gwarantowanych Parametrów Technicznych wykazanych podczas Testów 

Gwarancyjnych.  

1.1.3.14 „Świadectwo Wypełnienia Rękojmi” oznacza protokół odbioru, sporządzony 

przez Strony po zakończeniu okresu Rękojmi zgodnie z Prawem Kraju, 

stanowiący podstawę zwrotu całości zabezpieczenia.  

 

1.1.4 Pieniądze i płatności 

1.1.4.10  „Kwota Tymczasowa” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. 

 

1.1.4.11   „Kwota Zatrzymana” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. 

 

Wprowadza się następujące Definicje: 

 

1.1.4.13 „Koszty kwalifikowane” oznaczają wydatki faktycznie poniesione przez 

Zamawiającego, przewidziane w Decyzji Komisji Europejskiej i bezpośrednio 

związane z realizacją Robót. 

1.1.4.14 „Koszty niekwalifikowane” oznaczają inne wydatki poniesione przez 

Zamawiającego, poza kosztami kwalifikowanymi. 

1.1.4.15 Kara Umowna Gwarancyjna oznacza karę umowną w rozumieniu Prawa 

Kraju, należną Zamawiającemu z tytułu niedotrzymania Gwarantowanych 

Parametrów Technicznych.   
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1.1.5   Roboty i Dostawy  

1.1.5.4    Na końcu niniejszej definicji dodaje się: , zwane również ZTUO lub Zakładem  

Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów. 

1.1.5.7 Klauzulę 1.1.5.7 „Kwoty Tymczasowe” skreśla się jako nie mającą 

zastosowania w niniejszych Warunkach. 

 

1.1.6 Inne Definicje 

1.1.6.1 Na końcu definicji dodaje się: ,w tym Projekt Budowlany, projekty 

wykonawcze oraz Dokumentacja Powykonawcza. 

 

Klauzulę 1.1.6.2 skreśla się i zastępuje się następująco: 

1.1.6.2 „Kraj” oznacza Rzeczypospolitą Polską, na terytorium której znajduje się Teren 

Budowy, gdzie mają być wykonywane Roboty Stałe. 

 

Klauzulę 1.1.6.3. „Sprzęt Zamawiającego” skreśla się jako nie mającą zastosowania. 

 

Wprowadza się następujące Definicje: 

 

1.1.6.10. „Prawo Budowlane”  oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z 

późniejszymi zmianami (Tekst jednolity Dz. U. 2010 nr 243 poz. 1623 z późń. 

zm.) i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulującą działalność obejmującą  

projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz 

określającą zasady działania organów administracji publicznej w tych 

dziedzinach. 

1.1.6.11 „Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny konieczny do 

uzyskania pozwolenia na budowę, którego zakres i forma jest zgodna z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120 

poz. 1133 wraz z późniejszymi zmianami). 

1.1.6.12 ”Pozwolenie na Budowę” oznacza ostateczną decyzję administracyjną 

zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy.  

1.1.6.13 „Dziennik Budowy” oznacza urzędowe dokumenty przebiegu robót 

budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania 

Robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 

2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa 

pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953 wraz z późniejszymi 

zmianami). 

1.1.6.14 „Gwarantowane Parametry Absolutne” oznaczają parametry wymienione w 

Wykazie Gwarancji i Parametrów Gwarantowanych, które Roboty muszą 

uzyskać w podczas Testów Gwarancyjnych. 

1.1.6.15 „Gwarantowane Parametry Techniczne” oznaczają parametry wymienione 
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w Wykazie Gwarancji i Parametrów Gwarantowanych, których niedotrzymanie 

skutkować będzie naliczeniem kary umownej określonej w Kontrakcie. 

1.1.6.16 „Rękojmia za wady” oznacza rękojmie za wady w rozumieniu Prawa Kraju, 

której okres opisany w Załączniku do Oferty, rozpoczyna bieg z chwilą wydania 

Świadectwa Przejęcia Całości Robót. 

1.1.6.17 „Gwarancja jakości” jest zobowiązaniem Wykonawcy (Gwaranta) do 

usunięcia wady fizycznej Robót lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, 

jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonym Załączniku do Oferty  

1.1.6.18 „Prawo Kraju” oznacza prawo obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej w 

tym prawo Europejskie. 

1.1.6.19 „SIWZ” oznacza specyfikację istotnych warunków zamówienia, będącą zgodnie 

z Prawem Kraju dokumentem niezbędnym do udzielenia zamówienia 

publicznego na roboty budowlane. 

1.1.6.20 „Projekt Wstępny” oznacza wizualizację Robót sporządzoną na podstawie i w 

zgodności z Wymaganiami Zamawiającego, na podstawie którego Wykonawca 

opracuje Projekt Budowlany.  

  

Klauzula 1.2 Interpretacja 

 

Następujący zapis dodaje się jako przedostatnie zdanie niniejszej klauzuli 1.2:  

 

W niniejszych Warunkach postanowienia zawierające określenie ”Koszt plus rozsądny 

zysk” wymagają, aby ten zysk wynosił jedną dwudziestą (5%) tego Kosztu.  

Ilekroć w niniejszych Warunkach mowa jest o „odpowiednim zysku”, „umiarkowanym 

zysku” lub podobnym określeniu, należy przez to rozumieć „rozsądny zysk” określony w 

niniejszej klauzuli 1.2 [Interpretacje]. 

 

Klauzula 1.3 Przepływ informacji 

 

W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza się następującą zmianę: 

Na końcu podpunktu (a) po słowach ”w Załączniku do Oferty;” dodaje się następujący 

zapis: 

przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny być każdorazowo 

potwierdzane na piśmie oddzielną korespondencją z własnoręcznym podpisem osób 

działających w imieniu Zamawiającego, Wykonawcy lub Inżyniera; 

 

Klauzula 1.5 Pierwszeństwo dokumentów 

 

Następującą zmianę wprowadza się do niniejszej klauzuli 1.5: 

Skreśla się drugie zdanie i listę dokumentów wymienionych w podpunktach od (a) do (h) 

i zastępuje następująco: 
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W celu interpretacji pierwszeństwo dokumentów będzie zgodne z kolejnością zapisaną w 

Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jeśli wystąpią, będą miały kolejność ważności taką, 

jak dokumenty, które modyfikują. 

 

Klauzula 1.6  Akt Umowy 

 

Skreśla się klauzulę 1.6 i zastępuje następująco: 

 

Kontrakt wchodzi w życie w dniu, w którym podpiszą go obie Strony, pod warunkiem, że 

wymagane zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu zostało przyjęte bez 

zastrzeżeń przez Zamawiającemu zgodnie z klauzulą 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania]. 

 

Klauzula 1.7  Cesje 

 

Klauzulę 1.7 skreśla się i zastępuje następująco: 

 

Wykonawca nie sceduje realizacji Kontraktu na osobę trzecią. Wykonawca nie może 

dokonać przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób 

trzecich, bez zgody Zamawiającego za wyjątkiem cesji wierzytelności pieniężnych. 

 

Klauzula 1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentów  

 

Jako drugie zdanie w drugim akapicie niniejszej klauzuli 1.8 dodaje się: 

 

Razem z powiadomieniem o wyznaczeniu Daty Rozpoczęcia wydanym przez Inżyniera 

zgodnie z klauzulą 8.1 [Rozpoczęcie Robót], Wykonawca otrzyma wszelkie dokumenty 

niezbędne do rozpoczęcia Robót wymagane Prawem Budowlanym. Wówczas gdy zgodnie 

z Prawem Kraju będzie to konieczne Wykonawca uzyska i będzie prowadził na Terenie 

Budowy Dziennik Budowy, zgodnie z klauzulą 4.25 [Dziennik Budowy].  

 

Klauzula 1.10 Używanie Dokumentów Wykonawcy przez 

Zamawiającego 

 

W niniejszej klauzuli dodaje się następujący akapit: 

 

W akapicie drugim dodaje po słowach „podpisując Kontrakt” dodaje się tekst: 

oraz w ramach części Ceny Kontraktowej po pracach projektowych, 

 

W ramach zapłaty części Ceny Kontraktowej po pracach projektowych Wykonawca 

oświadcza, że nie będzie wykonywał autorskich praw osobistych do Dokumentów 

Wykonawcy. 
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Klauzula 1.13        Przestrzeganie prawa 

 

Skreśla się niniejszą klauzulę 1.3 [Przestrzeganie Prawa] i zastępuje następująco:  

 

Wykonawca podczas realizacji wszelkich postanowień Kontraktu będzie przestrzegał 

obowiązującego prawa. 

 

(a) Zamawiający zobowiązany jest zapewnić Wykonawcy Teren Budowy;  

(b) Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wszelką niezbędną dokumentację, decyzje 

administracyjne czy uzgodnienia przewidziane przepisami Prawa Kraju konieczne do 

prawidłowego zaprojektowania, wybudowania oraz uruchomienia Robót, w 

szczególności Wykonawca uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiającego: 

- ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę obejmującą ponowną ocenę 

oddziaływania na środowisko; 

- koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła z odnawialnego źródła; 

- ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę przyłącza elektrycznego 

wyprowadzającego energię elektryczną z Robót; 

- ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę przyłącza energii cieplnej 

wyprowadzającego energię cieplną z Robót; 

 - ostateczną decyzję o pozwoleniu zintegrowanym dla Robót; 

  - ostateczną decyzję zezwalającą na użytkowanie Robót. 

 

(c) Wobec powyższych wymagań Zamawiający obowiązany jest udzielić Wykonawcy 

wszelkiej niezbędnej pomocy i wsparcia w uzyskaniu decyzji administracyjnych i 

uzgodnieniach przewidzianych przepisami Prawa Kraju oraz zapewnić skuteczne 

umocowania dla potrzeb prowadzenia w imieniu Zamawiającego działań mających 

na celu uzyskanie na rzecz Zamawiającego decyzji administracyjnych. 

 (d) Na potrzeby zaplanowania Programu prac Wykonawca uwzględni czas wymagany dla 

wydania odpowiednich decyzji, uzgodnień i powiadomień, zgodny z odpowiednimi 

przepisami Prawa Kraju. Wykonawca nie będzie obciążany skutkami wadliwego czy 

opieszałego działania organów administracji publicznej czy Zamawiającego. 

 

Klauzula 1.14  Solidarna odpowiedzialność   

W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza się następujące zmiany:  

 

Skreśla się podpunkt (c) i zastępuje go następująco:  

(c) Wykonawca nie zmieni swojego składu podczas całego okresu wykonywania 

Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiającego z wyjątkiem zmian będących 

następstwem łączenia, podziału, przekształcenia, upadłości lub likwidacji jednej z 

tych osób. 

 

Dodaje się podpunkt (d) w następującym brzmieniu: 
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(d) Lider, osoba upełnomocniona przez pozostałe osoby wspólnie realizujące Kontrakt, 

będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań, do przyjmowania zapłaty od 

Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych 

osób, razem i każdego z osobna.  

 

Klauzula 2   Zamawiający 

 

Klauzula 2.1  Prawo dostępu do Terenu Budowy 

 

Na końcu niniejszej klauzuli, jako ostatni akapit dodaje się następujący tekst: 

 

W szczególności do takich dokumentów, które Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć 

przed przekazaniem mu prawa dostępu do Terenu Budowy, należą oświadczenia, 

zaświadczenia i informacja wymienione w Art. 41 Prawa Budowlanego oraz Plan 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia i Projekt organizacji budowy i ruchu na Terenie 

Robót. 

 

Klauzula 2.4  Przygotowanie finansowania przez Zamawiającego 

 

W niniejszej klauzuli termin 28 dniowy zastępuje się terminem 120 dniowym.  

 

Klauzula 3   Inżynier 

 

Klauzula 3.1  Obowiązki i uprawnienia Inżyniera 

 

Na końcu drugiego akapitu dodaje się następujący tekst: 

 

Inżynier może jednak zaproponować wprowadzenie poprawek do wszystkich części 

Kontraktu, które są w jego opinii konieczne lub uzasadnione. Wszelkie poprawki lub 

zmiany do jakiejkolwiek części Kontraktu zostaną wprowadzone zgodnie z klauzulą 13 

[Zmiany i korekty]. 

 

Trzeci akapit niniejszej klauzuli 3.1 uzupełnia się następująco: 

 

Inżynier winien uzyskiwać zgodę Zamawiającego przed wykonaniem swoich obowiązków 

czy czynności określonych w następujących klauzulach Warunków Ogólnych: 

(a) klauzula 1.9. [Błędy w wymaganiach Zamawiającego]; 

(b) klauzula 2.1. [Prawo dostępu do Terenu Budowy]; 

(c) klauzula 3.2. [Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera]; 

(d) klauzula 4.3. [Przedstawiciel Wykonawcy]; 

(e) klauzula 4.4. [Podwykonawcy]; 

(f) klauzula 5.1. [Ogólne zobowiązania projektowe]; 

(g) klauzula 8.3. [Program]; 

(h) klauzula 8.4. [Przedłużenie Czasu na Wykonanie]; 
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(i) klauzula 8.8. [Zawieszenie Robót]; 

(j) klauzula 8.11. [Przedłużone zawieszenie]; 

(k) klauzula 10.3. [Zakłócenie Prób Końcowych]; 

(l) klauzula 12.2. [Próby Opóźnione]; 

(m) klauzula 13.1. [Prawo do zmian]; 

(n) klauzula 13.2. [Analiza wartości]; 

(o) klauzula 13.3. [Procedura wprowadzania Zmian]; 

(p) klauzula 13.7. [Korekty uwzględniające zmiany prawne]; 

(r) klauzula 17.4. [Następstwa ryzyka Zamawiającego]; 

(s) klauzula 20.1. [Roszczenia Wykonawcy]. 

 

Inżynier nie ma uprawnień do zwalniania Wykonawcy z jego obowiązków, zobowiązań 

lub odpowiedzialności w świetle Kontraktu na Roboty, ani nie ma uprawnień do 

anulowania jakichkolwiek części Robót i przyznania tych robót innemu Wykonawcy. 

Niezależnie od obowiązku uzyskiwania zgody, jak objaśniono powyżej, jeżeli w opinii 

Inżyniera zdarzył się wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia lub Robót lub 

sąsiadującą nieruchomość może on bez zwalniania Wykonawcy z żadnego z jego 

obowiązków i odpowiedzialności w ramach Kontraktu polecić Wykonawcy wykonać każdą 

taką pracę, która, w opinii Inżyniera, może być konieczna do zmniejszenia ryzyka 

związanego z takimi potencjalnymi zagrożeniami. Wykonawca, pomimo braku zgody 

Zamawiającego, winien zastosować się do każdego takiego polecenia Inżyniera. 

 

Dodaje się akapit szósty w brzmieniu: 

 

W razie gdyby Inżynier dopuścił się niewykonywania lub nienależytego wykonywania 

zobowiązań, Zamawiający może tymczasowo przejąć każdy z obowiązków Inżyniera do 

osobistego wykonywania.  

 

Klauzula 3.4   Zmiana Inżyniera  

 

W klauzuli 3.4 [Zmiana Inżyniera], termin 42 – dniowy zastępuje się terminem 14 – 

dniowym. Oraz skreśla się część niniejszego akapitu zaczynającą się od słów 

„Zamawiający nie zamieni Inżyniera … „  

  

Klauzula 4   Wykonawca 

 

Klauzula 4.1  Ogólne zobowiązania Wykonawcy 

 

Następujący tekst dodaje się jako drugie zdanie w niniejszej klauzuli 4.1: 

 

W tym celu Wykonawca opracuje i weźmie odpowiedzialność za Projekt Budowlany, 

projekty wykonawcze oraz wszelkie inne dokumenty wymagane na mocy Kontraktu 

zgodnie z Prawem Kraju za wyjątkiem dokumentów uzyskanych bezpośrednio od 

Zamawiającego.  

 



 
SIWZ - Załącznik nr 8 – Wzór Kontraktu 

„PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU TERMICZNEGO UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W KONINIE” 

 16/50 

Następujący tekst dodaje się jako drugie zdanie w czwartym akapicie niniejszej klauzuli 

4.1: 

 

W szczególności: (i) Wykonawca uzgodni z Inżynierem i Zamawiającym niezbędne 

przełączenia technologiczne związane z bieżącą eksploatacją jakiejkolwiek instalacji 

istniejącej na Terenie Budowy, oraz (ii) Wykonawcy nie wolno dokonywać samodzielnie 

jakichkolwiek przełączeń armatury odcinającej lub sterującej przewodów pracujących lub 

połączonych bezpośrednio z pracującymi przewodami bez uzgodnienia tego z Inżynierem 

i Zamawiającym.  

 

Klauzula 4.2  Zabezpieczenie wykonania 

 

W niniejszej klauzuli 4.2 wprowadza się następujące zmiany: 

 

Pierwsze akapit skreśla się i zastępuje następująco: 

 

Wykonawca najpóźniej do dnia zawarcia Kontraktu, na własny koszt uzyska i przedstawi 

Zabezpieczenia Wykonania w formie przewidzianej Prawem Kraju i wysokości wskazanej 

w Załączniku do Oferty. 

 

Drugi akapit niniejszej klauzuli skreśla się. 

 

Skreśla się akapit trzeci klauzuli i zastępuje następująco: 

 

Wykonawca zadba, aby Zabezpieczenie Wykonania było ważne i mogło być 

wykorzystane aż do dnia, kiedy Wykonawca wykona i ukończy Roboty, usunie wszelkie 

wady i uzyska Świadectwo Przejęcia dla Całości Robót. Jeżeli warunki Zabezpieczenia 

Wykonania wymieniają datę wygaśnięcia, a Wykonawca nie zdoła uzyskać Świadectwa 

Przejęcia dla Całości Robót w terminie poprzedzającym o 28 dni datę wygaśnięcia, to 

Wykonawca przedłuży odpowiednio okres ważności Zabezpieczenia Wykonania aż do 

czasu, kiedy Roboty zostaną ukończone, wszystkie wady usunięte i uzyska Świadectwo 

Przejęcia dla Całości Robót. Ponadto Wykonawca zadba aby po ukończeniu Robót, 

uzyskaniu Świadectwa Przejęcia dla Całości Robót, 30% Zabezpieczenia Wykonania 

pozostało ważne i mogło być wykorzystane aż do 15 dnia po dniu, kiedy upływa okres 

Rękojmi, określonej w klauzuli Załączniku do Oferty to znaczy do 15 dnia po dniu, w 

którym zostanie wydane Świadectwo Wypełnienia Rękojmi.  

 

W czwartym akapicie zmienia się podpunkty (c) oraz (d) i dodaje się podpunkty (e) i (f) 

o następującej treści: 

(c)  nie usunięcia przez Wykonawcę uchybienia lub wady w trakcie trwania Kontraktu 

lub w okresie Rękojmi i Gwarancji w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
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(d) zaistnienia okoliczności, uprawniających do Zamawiającego do rozwiązania 

Kontraktu na mocy klauzuli 15.2 [Rozwiązanie Kontraktu przez Zamawiającego] za 

wyjątkiem przypadków wskazanych w podpunktach (b), (d) oraz (f). 

(e)  braku osiągnięcia przez Roboty Parametrów Gwarantowanych Technicznych, 

(f)  naliczenie przez Zamawiającego kar umownych przewidzianych Kontraktem. 

 

Akapit szósty niniejszej klauzuli skreśla się i zastępuje następująco:  

Zamawiający zwróci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania w następujący sposób: 

(a) 70% wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy w ciągu 30 dni od 

dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia dla Całości Robót; 

(b) 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania po wydaniu Świadectwa 

Wypełnienia Rękojmi.  

(c) Kwota, o której mowa w poprzednim punkcie jest zwracana nie później niż w 15 

dniu po upływie okresu rękojmi za wady i po wydaniu Świadectwa Wypełnienia 

Rękojmi. 

(d) Zamawiający zwraca zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesione w 

pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na 

którym było ono przechowywane pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku 

oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

(e) Zamawiający na żądanie wnoszącego zabezpieczenie zwraca oryginał dokumentu 

potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w innej formie niż pieniądze, 

pozostawiając w dokumentacji jego kopię poświadczona za zgodność z oryginałem. 

Zwrot oryginału dokumentu możliwy jest tylko po upływie okresu, na jaki wniesiono 

zabezpieczenie.  

(f) W przypadku gdy zabezpieczenie wniesiono w innej formie niż pieniądze i 

jednocześnie w przypadku wydłużenia terminu wykonania umowy Wykonawca 

zobowiązany będzie na 28 dni przed upływem terminu ważności zabezpieczenia 

dostarczyć aneks przedłużający okres ważności obowiązywania zabezpieczenia, lub 

nowe zabezpieczenie na przedłużony okres o treści tożsamej z dokumentem 

pierwotnym, pod rygorem realizacji uprawnień wynikających z zabezpieczenia.   

 

Klauzula 4.3  Przedstawiciel Wykonawcy 

 

Na końcu ostatniego zdania siódmego akapitu, niniejszej klauzuli 4.3 po słowach „dla 

komunikowania się” dodaje się słowa: ”lub Wykonawca udostępni wystarczającą liczbę 

kompetentnych tłumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy”.  

 

Klauzula 4.4  Podwykonawcy 

 

Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 4.4: 

 

Na końcu akapitu pierwszego dodaje się następujący zapis: 
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Wykonawca przed zawarciem umowy z podwykonawcą musi uprzednio uzyskać pisemną 

zgodę Zamawiającego na powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

Podstawą do uzyskania takiej zgody będzie wniosek Wykonawcy przedstawiający cześć 

zamówienia, którego wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy wraz ze wskazaniem 

i udokumentowaniem zdolności Podwykonawcy do jej wykonania.  

 

Na końcu podpunktu (b) dodaje się następujące sformułowanie: 

„Wykonawca niezwłocznie przedłoży Inżynierowi umowę lub projekt umowy, jaką ma 

zamiar podpisać z Podwykonawcą, dokumentację dotycząca wykonania robót 

określonych w tej umowie lub, w projekcie umowy oraz takie inne informacje o 

Podwykonawcy, jakie zażąda Inżynier; Inżynier w tym samym dniu przekaże otrzymane 

dokumenty Zamawiającemu, a w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania 

omawianych dokumentów przekaże Zamawiającemu swoją opinię w sprawie zatrudnienia 

Podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez 

Inżyniera opinii, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń wobec przedstawionej mu 

umowy lub projektu umowy, będzie to oznaczało, że Zamawiający wyraził zgodę na 

zawarcie umowy. W zależności od stanowiska Zamawiającego, Inżynier wyrazi zgodę na 

zatrudnienie Podwykonawcy albo zgłosi sprzeciw lub zastrzeżenia wobec zatrudnienia 

Podwykonawcy nie później niż w terminie 14 dni licząc od dnia przedłożenia przez 

Wykonawcę umowy z Podwykonawcą, lub jej projektu, wraz z dokumentacją dotyczącą 

wykonania robót określonych w umowie z Podwykonawcą lub jej projekcie.  

 

Dodaje się dodatkowe podpunkty (d), (e), (f) i dodatkowy tekst: 

(d) zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Kontraktu może nastąpić wyłącznie za 

zgodą Zamawiającego; 

(e) zgoda Zamawiającego jest wymagana do zawarcia przez Wykonawcę umowy o 

roboty budowlane z Podwykonawcą;  

(f) płatności w stosunku do Podwykonawców muszą być zgodne z Prawem Kraju. 

 

Przed wystawieniem Świadectwa Płatności, obejmującego kwotę należną Podwykonawcy, 

Inżynier żąda od Wykonawcy dowodu, że Podwykonawca otrzymał wszystkie kwoty 

należne mu na mocy wcześniejszych Świadectw Płatności, z wyjątkiem przypadków, 

kiedy Wykonawca: 

 

(i) dostarczy Inżynierowi pisemnych przekonywujących dowodów, że Wykonawca jest 

w uzasadniony sposób uprawniony do wstrzymania lub odmowy zapłaty tych 

kwot, oraz 

(ii) dostarczy Inżynierowi odpowiednich dowodów na to, że Podwykonawca został 

powiadomiony o tych uprawnieniach Wykonawcy, 
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Zamawiający może zapłacić Podwykonawcy bezpośrednio całość lub część kwot 

uprzednio potwierdzonych, pomniejszonych o odpowiednie potrącenia należne 

Podwykonawcy i dla których Wykonawca nie dokonał przedstawienia dowodów, 

opisanych powyżej w podpunktach (i) lub (ii). Wykonawca musi w takich przypadkach 

zwrócić Zamawiającemu kwotę bezpośrednio zapłaconą Podwykonawcy przez 

Zamawiającego.  

 

Klauzula 4.7                   Wytyczenie   

 

Na końcu niniejszej klauzuli 4.7 dodaje się: 

 

Wykonawca zapewni niezbędną obsługę geodezyjną Robót zgodnie z Prawem Kraju i 

innymi przepisami. Po ukończeniu Robót Wykonawca wykona i dostarczy 

Zamawiającemu powykonawczą dokumentację geodezyjną, zgodnie z Wymaganiami 

Zamawiającego.  

 

Klauzula 4.8  Procedury bezpieczeństwa 

 

Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 4.8: 

 

Na końcu podpunktu (a) niniejszej klauzuli dodaje się: 

 

oraz dostarczyć Inżynierowi Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia nie później niż w 

terminie 7 dni poprzedzających datę rozpoczęcia Robót budowlanych, określoną w 

Programie Wykonawcy, a także modyfikować ten plan dla zapewnienia jego zgodności z 

wymogami Prawa Kraju. 

Po podpunkcie (e) dodaje się dodatkowy podpunkt (f) o następującej treści: 

(f) uzyskiwać akceptację Inżyniera dla Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz 

jego ewentualnych zmian. 

 

Klauzula 4.9  Zapewnienie jakości 

 

Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 4.9 skreśla się i zastępuje 

następująco: 

 

Razem ze zgłoszeniem gotowości do rozpoczęcia robót Wykonawca przedstawi 

Inżynierowi szczegóły tego systemu i zawierać on będzie:  

(a) procedury zarządzania jakością do stosowania na Terenie Budowy; 

(b) strukturę organizacyjną do wdrażania procedur zarządzania jakością; 

(c) ewidencję podręczników zarządzania jakością, jakie będą wykorzystane; 

(d) procedury zapewniające, że wszyscy Podwykonawcy spełniają wymogi co do 

przyjętych procedur zarządzania jakością. 
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Wykonawca uzyska akceptację Inżyniera dla przedstawionego systemu procedur 

zapewnienia jakości w terminie 14 dni od dnia przekazania. 

 

Klauzula 4.10  Dane o Terenie Budowy 

 

Następujące słowa dodaje się na końcu podpunktu (a) niniejszej klauzuli 4.10 ”i 

istniejącą infrastrukturą techniczną,”.  

 

Klauzula 4.18  Ochrona środowiska 

 

Następujący tekst dodaje się jako drugi akapit niniejszej klauzuli 4.18: 

 

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i 

płynnych oraz bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z 

całego Terenu Budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem Robót tak, aby ani 

Roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone. 

Wykonawca będzie zobowiązany przestrzegać wymogów ochrony środowiska, w tym 

wypełnić obowiązki wynikające z uzyskania decyzji oraz z przepisów prawa w odniesieniu 

do środowiska. 

 

Klauzula 4.20 Sprzęt Zamawiającego i przedmioty udostępnione 

bezpłatnie  

 

Klauzulę 4.20 [Sprzęt Zamawiającego i przedmioty udostępnione bezpłatnie] skreśla się 

jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach.  

 

Klauzula 4.21  Raporty o postępie  

 

Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 4.21: 

 

Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skreśla się i zastępuje następująco: 

 

Miesięczne raporty o postępie będą przygotowywane przez Wykonawcę według wzoru 

opracowanego przez Inżyniera i zatwierdzonego przez Zamawiającego, i przedkładane 

Inżynierowi w ilościach uzgodnionych z Inżynierem, w terminie 7 dni od zakończenia 

miesiąca. 

 

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się podpunkty (i) i (j) i tekst w brzmieniu: 

oraz 

(i) prognozę Ceny Kontraktowej, która zawierać będzie wszystkie pozycje, o ile takie 

będą, według klauzuli 13 [Zmiany i korekty] oraz klauzuli 20 [Roszczenia, spory i 

arbitraż]; a także 
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(j) uaktualnione plany płatności zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan płatności] w 

odstępach miesięcznych. 

 

W terminie 3 dni roboczych od przedłożenia Inżynierowi przez Wykonawcę raportu o 

postępie, Wykonawca zorganizuje na Terenie Budowy spotkanie dotyczące omówienia 

raportu o postępie, w którym udział wezmą Inżynier oraz Przedstawiciel Wykonawcy, 

celem dokonania przeglądu raportu o postępie oraz innych związanych z tym kwestii. 

Każdorazowo o takich spotkaniach Wykonawca będzie informował Zamawiającego. 

 

W terminie 4 dni roboczych od spotkania dotyczącego postępu Inżynier przedstawi 

protokół ze spotkania, celem zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy. Protokół 

ten nie będzie zastępczy w stosunku do jakichkolwiek komunikatów wymaganych 

Kontraktem, a odnoszących się do klauzuli 1.3 [Przepływ informacji]. 

Miesięczny Raport o postępie powinien być zatwierdzony przez Inżyniera przed 

wystawieniem Przejściowego Świadectwa Płatności za dany okres i dostarczony 

niezwłocznie Zamawiającemu. 

 

Dodaje się nową klauzulę 4.25 [Dziennik Budowy] w następującym brzmieniu: 

 

Klauzula 4.25  Dziennik Budowy 

 

Przed datą rozpoczęcia Robót budowlanych Wykonawca z upoważnienia Zamawiającego 

wystąpi do właściwego organu o wydanie Dziennika Budowy.  

Dziennik ten będzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy będzie 

odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Informacje 

będą wprowadzane do Dziennika jedynie przez osoby właściwie umocowane zgodnie z 

polskim Prawem Budowlanym.  

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniają Stron oraz Inżyniera ze stosowania się do 

wymagań klauzuli 1.3 [Przepływ informacji], chyba, że będzie to uzgodnione przez 

Strony i Inżyniera i potwierdzone na piśmie.  

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez właściwie umocowane osoby nie 

reprezentujące Zamawiającego, Wykonawcę ani Inżyniera będą natychmiast zgłaszane 

Inżynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inżynier podejmie wszelkie działania 

wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem. 

Wpisy do Dziennika Budowy mogą być wykorzystywane przez którąkolwiek ze stron jako 

aktualne zapisy zgodnie z klauzulą 2.5 [Roszczenia Zamawiającego] oraz z klauzulą 20.1 

[Roszczenia Wykonawcy]. 

 

Dodaje się nową klauzulę 4.26 [Zabezpieczenie przylegających nieruchomości], w 

brzmieniu: 

 

Klauzula 4.26  Zabezpieczenie przylegających nieruchomości 
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Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki 

zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne 

okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z 

Terenem Budowy i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. 

Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed, i przejmie odpowiedzialność materialną 

za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez 

właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z Terenem Budowy w zakresie, w jakim 

Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody. 

 

Dodaje się nową klauzulę 4.27 [Istniejące instalacje ] w brzmieniu: 

 

Klauzula 4.27  Istniejące instalacje 

 

Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich 

jak odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, 

gazociągi i podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac 

mogących uszkodzić istniejące instalacje. 

Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy 

będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może 

stanowić zagrożenie bezpieczeństwa.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów 

odwadniających, wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów 

osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub 

jego Podwykonawców podczas wykonywania Robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi 

wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi 

inne prace związane z usuwaniem następstw powstałych uszkodzeń, nakazane przez 

Inżyniera. 

Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz 

lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli nieruchomości, wymagane do niezbędnego 

zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia 

instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji, każdorazowo 

na podstawie uzgodnień poczynionych z Inżynierem.  

 

Dodaje się nową klauzulę 4.28 Identyfikacja wizualna UE 

 
Wykonawca, po należytej konsultacji z Zamawiającym, podejmie na swój koszt wszelkie 

niezbędne przedsięwzięcia, aby zapewnić identyfikację wizualną prezentującą 

finansowanie lub współfinansowanie projektu ze środków Funduszu Spójności, w 

szczególności zaprojektuje, wykona, umieści i będzie utrzymywał przez czas realizacji 

niniejszej Umowy 1 tablicę informacyjną zgodnie z wymaganiami określonymi 

„Zasadami promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2007-2013” wydanymi przez Ministerstwo Rozwoju 
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Regionalnego oraz 1 tablicę pamiątkową.  Przedsięwzięcia te muszą być zgodne z 

zasadami ustanowionymi i opublikowanymi przez Komisję Europejską dla identyfikacji 

wizualnej działań zewnętrznych i jak podano w dokumentach kontraktowych. 

 

Klauzula 5  Projektowanie  

 

Klauzula 5.1  Ogólne zobowiązania projektowe 

 

Na końcu pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 5.1 po słowach 

„konieczne do projektowania” dodaje się: „oraz niezbędne uprawnienia projektowe 

wymagane przez Prawo Kraju”. 

 

Klauzula 5.2  Dokumenty Wykonawcy 

Następujące zdanie dodaje się na końcu piątego akapitu niniejszej klauzuli 5.2: 

 

Projekt Budowlany zaakceptowany przez Inżyniera oraz wszelkie Dokumenty Wykonawcy 

pozwalające uzyskać wymagane przepisami zatwierdzenia muszą być dostarczone 

Zamawiającemu do akceptacji. Po otrzymaniu akceptacji Zamawiającego wraz z 

odpowiednimi zawiadomieniami o upoważnieniu, Wykonawca wystąpi o Pozwolenie na 

Budowę w imieniu Zamawiającego. 

 

Klauzula 5.6  Dokumentacja powykonawcza 

 

Usunięto treść ostatniego akapitu klauzuli 5.6 i zastąpiono następującym: 

 

Nie później niż w dniu zakończenia Prób Końcowych Wykonawca dostarczy Inżynierowi 

Dokumentację Powykonawczą, opisaną w Wymaganiach Zamawiającego, w postaci 

umożliwiającej przejęcie i prowadzenie Prób Eksploatacyjnych (Eksploatacji Próbnej), 

oraz każdą inną wymienioną w art. 57 Prawa Budowlanego. Roboty nie będą uważane za 

zakończone dla celów według klauzuli 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków], dopóki Inżynier 

nie zaakceptuje tych dokumentów.   

 

Klauzula 6   Kadra i robotnicy 

 

Klauzula 6.6  Zaplecze dla kadry i robotników 

 

Ostatnie zdanie pierwszego akapitu skreśla się i zastępuje następująco: 

 

Wykonawca na własny koszt zapewni i udostępni przez cały czas trwania Kontraktu na 

terenie własnego zaplecza pomieszczenie na biuro terenowe dla Inżyniera Kontraktu, z 

zasilaniem w energię i wodę oraz odprowadzaniem ścieków (wraz z licznikami). Koszt 
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wyposażenia i utrzymania biura terenowego Inżyniera Kontraktu ponosi Inżynier 

Kontraktu.  

 

Klauzula 6.7    Zdrowie i bezpieczeństwo 

 

W ostatnim akapicie klauzuli 6.7 słowa „skoro tylko będzie to możliwe” zastępuje się 

sformułowaniem „natychmiast po wystąpieniu wypadku”. 

 

Na końcu klauzuli 6.7 dodaje się zdanie: 

 

Każdy wypadek, który będzie miał miejsce na Terenie Budowy zostanie opisany w 

Dzienniku Budowy. 

 

Klauzula 6.8  Kadra Wykonawcy 

 

Na końcu niniejszej klauzuli 6.8 dodaje się następujący zapis: 

 

Wykonawca zapewni, że Robotami będą kierowały osoby posiadające uprawnienia 

budowlane, wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla poszczególnych branż i, jeżeli 

wymagane, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. 

 

Wykonawca zobowiązuje się do skierowania do realizacji niniejszego Kontraktu co 

najmniej personel wymieniony w Ofercie. 

 

 Zmiany na stanowiskach pełnionych przez wymienione powyżej osoby  będą wymagały 

zatwierdzenia przez Zamawiającego.  

 

Klauzula 6.9  Personel Wykonawcy 

 

Jako drugie zdanie niniejszej klauzuli 6.9 dodaje się: 

 

Personel Wykonawcy składać się będzie z osób posiadających uprawnienia do 

wykonywania zadań w ramach Kontraktu, o ile będą wymagane polskim Prawem 

Budowlanym lub innymi ustawami. W razie potrzeby Wykonawca zapewni wystarczającą 

liczbę kompetentnych tłumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy. 

 

Dodaje się nową klauzulę 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu: 

 

Klauzula 6.12  Zagraniczny personel i robotnicy 

 

Wykonawca może zatrudnić do wykonania Robót personel zagraniczny i robotników, jeśli 

jest to zgodne z Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczącymi wiz pobytowych, 
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pozwoleń na pracę oraz uprawnień wymaganych od personelu inżynieryjnego i 

zarządzającego. Wykonawca będzie odpowiedzialny za powrót zagranicznego personelu, 

zatrudnionego za potrzeby Kontraktu, do miejsc z których zostali zwerbowani. Do 

obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie odpowiedniej opieki tym osobom do czasu 

opuszczenia Polski. Jeżeli Wykonawca będzie się uchylać od tego zobowiązania, 

Zamawiający może utrzymywać i repatriować taki personel, a następnie kosztami 

obciążyć Wykonawcę. W przypadku śmierci kogokolwiek z personelu zagranicznego, 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za podjęcie właściwych działań związanych z 

przechowywaniem i transportem  zwłok lub pogrzebem. 

 

Klauzula 8    Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie 

 

Klauzula 8.1   Rozpoczęcie Robót 

 

Skreśla się klauzulę 8.1 i zastępuje następująco: 

 

Inżynier wyznaczy Wykonawcy Datę Rozpoczęcia z wyprzedzeniem nie mniej niż 7-

dniowym. Data Rozpoczęcia nie będzie późniejsza niż 14 dni po dacie wejścia Kontraktu 

w życie. Wykonawca rozpocznie projektowanie i wykonywanie Robót budowlanych 

zgodnie z Programem Wykonawcy i będzie je projektował i wykonywał z należytym 

pośpiechem i bez opóźnień. 

W terminie 7 dni przed planowanym przystąpieniem do wytyczenia geodezyjnego robót, 

lub wykonaniem niwelacji gruntu, lub zagospodarowaniem terenu budowy wraz z 

budową tymczasowych obiektów, lub wykonaniem przyłączy do sieci infrastruktury 

technicznej na potrzeby budowy Wykonawca w ramach pełnomocnictwa udzielonego 

przez Zamawiającego, w zgodzie z Artykułem 41 polskiego Prawa Budowlanego, 

zawiadomi organ, który wydał Pozwolenie na Budowę o planowanym rozpoczęciu robót. 

Do tego zawiadomienia będą dołączone następujące dokumenty: 

(a) oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową 

(robotami budowlanymi), a także zaświadczenie o wpisie na listę członków 

właściwej izby samorządu zawodowego; 

(b) oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie 

obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, 

a także zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu 

zawodowego; 

(c) informację zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

 

Wykonawca spełni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiającym je 

władzom pełną możliwość inspekcji i sprawdzenia stanu wykonania Robót, jak również 

uczestnictwo w próbach i badaniach wykonywanych podczas Robót. Zgodność z 
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wymaganiami podanymi w pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek 

obowiązku czy odpowiedzialności w ramach Kontraktu. 

 

Klauzula 8.2   Czas na Wykonanie 

 

Na początku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje się następujące zdanie: 

 

Czas na Wykonanie Robót podany jest w Załączniku do Oferty 

 

Klauzula 8.3   Program 

 

W niniejszej klauzuli 8.3 dodaje się następujący punkt (e) w brzmieniu: 

(e) Program powinien obejmować działania Zamawiającego, do których Zamawiający 

jest zobowiązany na mocy Kontraktu, lub których Wykonawca może rozsądnie od 

Zamawiającego oczekiwać.  

 

Klauzula 8.7  Kary za zwłokę 

 

Drugi akapit klauzuli 8.7 skreśla się i zastępuje następująco: 

 

W przypadku gdy kary umowne nie pokryją fatycznej szkody Stronom przysługuje prawo 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego zgodnie z Prawem Kraju. Zapłata  Kar za 

zwłokę nie zwalnia Strony z żadnych zobowiązań wynikających z Kontraktu. 

 

Dodaje się klauzule 8.8 [Kara Umowna Gwarancyjna] w następującej treści: 

 

Klauzula 8.8  Kara Umowna Gwarancyjna 

 

Jeżeli Roboty nie dotrzymają Parametrów Gwarantowanych Eksploatacyjnych i 

zastosowanie znajdzie klauzula 9.5 [Niedotrzymanie Gwarantowanych Parametrów 

Eksploatacyjnych] Zamawiający wraz z Inżynierem ustali na podstawie Kontraktu 

wysokość Kary Umownej Gwarancyjnej. 

 

W przypadku Parametrów Gwarantowanych Eksploatacyjnych kwota ustalona w wyniku 

zastosowania Kary Umownej Gwarancyjnej zostanie zatrzymana z kwot należnych 

Wykonawcy od Zamawiającego, a jeżeli wysokość tychże zobowiązań nie będzie 

pokrywać Kary Umownej Gwarancyjnej, z dopłaty Wykonawcy.  

 

W przypadku Parametrów Gwarantowanych Eksploatacyjnych wysokość Kary Umownej 

Gwarancyjnej określona wstępnie podczas Testów Gwarancyjnych zostanie ostatecznie 

zweryfikowana i ustalona podczas Pomiarów Gwarancyjnych kiedy dotrzymanie przez 

Roboty Gwarantowanych Parametrów Absolutnych i Technicznych  zostanie ponownie 
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zweryfikowane zgodnie z warunkami według „Wykaz wymagań gwarancyjnych i 

Parametrów Gwarantowanych” – załącznik 11 do SIWZ (tabela 1 i 2 wraz z Załącznikami 

1a ÷1k) oraz według załącznika do Oferty – „Wykaz Gwarancji i Parametrów 

Gwarantowanych” i ostatecznie rozliczone z Wykonawcą, poprzez:  

(i) Potrącenie należności z Końcowego Świadectwa Płatności o ustaloną uprzednio 

kwotę – w razie potwierdzenia wyników Testów Gwarancyjnych; 

(ii) Potrącenie  o nową kwotę z Końcowego Świadectwa Płatności – w razie ustalenia 

podczas Pomiarów Gwarancyjnych jej zasadności; 

(iii) rezygnację z zastosowania Kary Umownej Gwarancyjnej – w razie gdyby 

podczas Pomiarów Gwarancyjnych Roboty spełniały Gwarantowane Parametry 

Techniczne.    

 

W przypadku Parametrów Gwarantowanych Trwałościowych wysokość Kary Umownej 

Gwarancyjnej zostanie ustalona w trakcie trwania Okresu Rękojmi zgodnie z klauzulą 9.6 

[Niedotrzymanie Gwarantowanych Parametrów Trwałościowych] kiedy dotrzymanie przez 

Roboty Gwarantowanych Parametrów Trwałościowych  zostanie zweryfikowane zgodnie z 

warunkami według „Wykaz wymagań gwarancyjnych i Parametrów Gwarantowanych” – 

załącznik nr 11 do SIWZ - (tabela 1 i 2 wraz z Załącznikami 1a ÷1k) oraz według 

załącznika do Oferty „Wykaz Gwarancji i Parametrów Gwarantowanych” i rozliczone z 

Wykonawcą, poprzez wpłatę Wykonawcy, pod rygorem zgłoszenia roszczenia do 

pozostałej części Zabezpieczenia Wykonania. 

 

 

Klauzula 9   Próby Końcowe 

 

Klauzula 9.1   Obowiązki Wykonawcy 

 

Akapit pierwszy niniejszej klauzuli 9.1 skreśla się i zastępuje następująco: 

 

Wykonawca wykona Próby Końcowe w oparciu o Program Prób Końcowych oraz zgodnie 

z klauzulą 7.4 [Próby] oraz klauzulą 5.7 [Podręczniki obsługi i konserwacji]. Wykonawca 

najpóźniej na 60 dni przed rozpoczęciem Prób Końcowych przekaże do akceptacji 

Inżyniera Program Prób Końcowych uwzględniający Wymagania Zamawiającego 

odnośnie Prób Końcowych. Plan Prób Końcowych będzie obejmował co najmniej: 

(i) podział Prób Końcowych na etapy,  

(ii) określenie celów do osiągnięcia w każdym etapie Prób Końcowych,  

(iii) ustalenie składu ekipy przeprowadzającej Próby Końcowe,  

(iv) określenie zakresu obowiązków dla poszczególnych uczestników Prób 

Końcowych,  

(v) opis niezbędnych do wykonania czynności przygotowawczych,  

(vi) opis niezbędnych do wykonania czynności w poszczególnych etapach Prób 

Końcowych,  
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(vii) instrukcje przeprowadzenia poszczególnych etapów Prób Końcowych,  

(viii) program testów i prób rozruchowych do wykonania w trakcie każdego etapu Prób 

Końcowych ze szczegółowym przyporządkowaniem wykonywania poszczególnych 

czynności organizacyjnych i kontrolnych do kolejnych etapów prób rozruchowych 

mechanicznych, prób rozruchowych zimnych i prób rozruchowych ciepłych, dla 

wszystkich maszyn i urządzeń funkcjonujących w węzłach technologicznych 

instalacji Robót,  

(ix) opracowanie harmonogramu prowadzenia Prób Końcowych, 

(xi) określenie zapotrzebowania na materiały eksploatacyjne i media na cele 

przeprowadzenia Prób Końcowych,  

(xii) sposób dokumentowania (raportów) przebiegu i wyników działań (czynności) 

wykonywanych w poszczególnych etapach Prób Końcowych 

Podczas Ruchu Próbnego, będącego zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego etapem 

Prób Końcowych, przeprowadzone zostaną przez specjalistyczny podmiot (Niezależną 

Instytucję Pomiarową), wybraną przez Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą i 

Inżynierem, Testy Gwarancyjne, mające wykazać, spełnienie przez Roboty warunków 

wymienionych w Wykazie Gwarancji i Parametrów Gwarantowanych. Testy Gwarancyjne 

prowadzone będą według Programu Testów Gwarancyjnych, opracowanego przez 

specjalistyczny podmiot (Niezależną Instytucję Pomiarową), przekazanego Wykonawcy w 

terminie 30 dni od dnia doręczenia Inżynierowi przez Wykonawcę prawidłowego i 

zaakceptowanego Programu Prób Końcowych. 

 

Akapit szósty niniejszej klauzuli 9.1 skreśla się i zastępuje następująco:  

 

Ocena Prób Końcowych zostanie sformułowana przez Inżyniera działającego w 

porozumieniu z Zamawiającym w oparciu przedłożone przez Wykonawcę wyniki Prób 

Końcowych oraz wyniki Testów Gwarancyjnych.  

 

Dodaje się klauzule 9.5 [Niedotrzymanie Eksploatacyjnych  Parametrów 

Gwarantowanych] w następującej treści: 

 

Klauzula 9.5 Niedotrzymanie Parametrów Gwarantowanych 

Technicznych 

 

Jeżeli negatywny wynik Prób Końcowych będzie polegał na niedotrzymaniu Parametrów 

Gwarantowanych Technicznych, a zastosowanie znajdzie punkt (c) klauzuli 9.4 

[Niepomyślny Wynik Prób Końcowych] Strony przyjmują, iż ustalą wysokość Kary 

Umownej Gwarancyjnej w oparciu o następujące przesłanki:     

 

9.5.1. Gwarancja godzinowej wydajności spalania instalacji   

 

Założenia: 
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Kary będą naliczone, jeżeli wartość gwarantowana WG1 będzie większa od wartości 

rzeczywistej WR1  odniesionej do nominalnej (projektowej) wartości opałowej spalanych 

odpadów, osiągniętej w okresie Testów Gwarancyjnych podczas Ruchu Próbnego Robót 

oraz podczas Pomiarów Gwarancyjnych w czasie Prób Eksploatacyjnych o więcej niż 5% 

wartości WG1. 

WR1 < 0,95 x WG1  – będzie naliczana kara 

Sposób naliczania kary: 

P1 = (WG1 – WR1) x (CT – CS) x 7 800 h,  

gdzie: 

WG1 – wartość gwarantowana godzinowej wydajności spalania – według załącznika do 

Oferty – „Wykaz Gwarancji i Parametrów Gwarantowanych” [Mg/h], 

WR1 – wartość rzeczywista godzinowej wydajności [Mg/h], 

CT – cena za przyjęcie 1 Mg odpadów do instalacji ZTUO (planowana opłata na bramie) 

[PLN/Mg] 

CS – cena za przyjęcie 1 Mg odpadów na składowisko w MZGOK w roku 2015 [PLN/Mg], 

P1 – wysokość kary [PLN].  

 

9.5.2. Moc elektryczna wytworzona 

 

Założenia: 

Kary będą naliczone, jeżeli deklarowane wartości gwarantowana WG2-1, oraz WG2-2 

określone dla warunków badania jak w tabeli 2., poz. 2/PT, warunki jak „1b” i „2b”, 

Załącznik 1e – wg  SIWZ, Załącznik nr 11 – „Wykaz wymagań gwarancyjnych i 

Parametrów Gwarantowanych” oraz wg SIWZ, Załącznik nr 12 – „Zasady oceny ofert 

według grup kryteriów podstawowowych oraz opis kryteriów cząstkowych oceny ofert” 

(kryterium 2.4.1), będą większe od wartości rzeczywistych WR2-1, oraz WR2-2 , 

osiągniętych podczas sesji pomiarowej/sesji pomiarowych (i skorygowanych do 

średniorocznej temperatury = + 8 90C i ciśnienia atmosferycznego = 1000 hPa) w 

okresie Testów Gwarancyjnych lub oraz podczas Pomiarów Gwarancyjnych o więcej niż 

5% wartości WG2-1 i  WG2-2. 

WR2-1 < 0,95 x WG2-1  – będzie naliczana kara, 

WR2-2 < 0,95 x WG2-2  – będzie naliczana kara 

Sposób naliczania kary: 

P2-1 = MD2 x (WG2-1 – WR2-1) x 7800 h x C, 

P2-2= MD2 x (WG2-2 – WR2-2) x 7800 h x C, 

P2 = P2-1 + P2-2 , 

gdzie: 
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WG2-1,  WG2-2  – wartości gwarantowana według deklaracji Wykonawcy według 

załącznika do Oferty – „Wykaz Gwarancji i Parametrów Gwarantowanych”  [MWe], 

WR2-1,  WR2-2 – wartości  rzeczywiste [MWe],  zmierzone dla rzeczywistej temperatury 

powietrza podczas sesji pomiarowej/sesji pomiarowych i skorygowane do 

średniorocznej temperatury = + 8 90C i ciśnienia atmosferycznego = 1000[hPa], 

C - cena w PLN/MWh energii elektrycznej sprzedanej przez Zamawiającego do sieci 

elektroenergetycznej na podstawie ceny z notowania na TGE według IRDN, z dnia 

naliczania kary z uwzględnieniem udziału energii z odnawialnego źródła i wartości 

certyfikatu według notowania na TGE z dnia naliczania kary,  

MD2 – mnożnik wynikający ze zdyskontowania według stopy dyskonta „sd” = 8% 

pięcioletnich strat przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej, indeksowanych 

według średniorocznej inflacji „si” ( rok do roku) w okresie przeprowadzania 

Testów Gwarancyjnych, 

MD2 =  

P2 - wysokość kary [PLN]. 

 

9.5.3. Jakość procesu stabilizowania i zestalania odpadów procesowych z 

oczyszczania spalin 

Założenia: 

Kara naliczana będzie, jeżeli wyniki badania wyciągów wodnych ze stabilizowanych i 

zestalonych produktów oczyszczania spalin, uzyskane na podstawie badania według 

warunków jak w tabeli 2., poz. 3/PT, według SIWZ, Załącznik 11 „Wykaz wymagań 

gwarancyjnych i Parametrów Gwarantowanych” i gwarantowane według załącznika do 

Oferty – „Wykaz Gwarancji i Parametrów Gwarantowanych”, nie pozwolą na 

składowanie stabilizowanych i zestalonych produktów oczyszczania spalin na 

składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne i Zamawiający zmuszony 

będzie kierować stabilizowane i zestalone produkty oczyszczania spalin na składowisko 

odpadów niebezpiecznych. 

Sposób naliczania kary: 

P3 =  MD3 x POS x (1 + R) x (CN – CS) x KR x 2,5  

gdzie:    

POS – roczna ilość produktów oczyszczania spalin na podstawie bilansu mas według 

projektu instalacji [Mg/rok], 

R – jednostkowa ilość reagentów stabilizujących i zestalających (R), stosowanych w 

procesie stabilizowania i zestalania – według danych z projektu instalacji [Mg(R) / 

Mg(POS)], 

CN – opłata za składowanie odpadów na składowisku odpadów niebezpiecznych w dniu 

naliczania kary [PLN/Mg], 

CS – opłata za składowanie odpadów na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne 

i obojętne (odrębna kwatera w MZGOK) w dniu naliczania kary [PLN/Mg], 
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KR – jednostkowy koszt reagentów stabilizujących i zestalających produkty oczyszczania 

spalin w dniu naliczania kary – według danych z projektu instalacji [PLN/Mg(POS)], 

2,5 – mnożnik uwzględniający pozostałe koszty procesu stabilizowania i zestalania, 

MD3 – mnożnik wynikający ze zdyskontowania według stopy dyskonta „sd” = 8% 

pięcioletnich dodatkowych kosztów funkcjonowania instalacji ZTUO, 

indeksowanych według średniorocznej inflacji „si” (rok do roku) zgodnie z danymi 

GUS w okresie przeprowadzania Testów Gwarancyjnych, 

 MD3 =   

 

Ustalone w ten sposób Kary Umowne do Ceny Kontraktowej (dotyczy kar za 

niedotrzymanie parametrów gwarancyjnych 1/PT, 2/PT, 3/PT oraz 4/PT-punkt d, według 

opisu w Tabeli 2. Załącznika nr 11 do SIWZ – „Wykaz wymagań gwarancyjnych i 

Parametrów Gwarantowanych” oraz według załącznika do Oferty – „Wykaz Gwarancji i 

Parametrów Gwarantowanych” – po przeprowadzeniu Testów Gwarancyjnych) zostaną 

zatrzymane przez Zamawiającego poprzez potrącenie płatności należnych Wykonawcy od 

Zamawiającego do czasu przeprowadzenia Pomiarów Gwarancyjnych.  

Wyniki Pomiarów Gwarancyjnych będą podstawą do decyzji o ewentualnym zwolnieniu 

płatności wynikających z naliczonych Kar Umownych lub o potrąceniu ich w wysokości 

skorygowanej według wyników z Pomiarów Gwarancyjnych. 

 

 

Dodaje się następującą Klauzulę 9.6 [Niedotrzymanie Gwarantowanych Parametrów 

Trwałościowych] w następującej treści: 

 

Klauzula 9.6 Niedotrzymanie Gwarantowanych Parametrów 

Trwałościowych  

 

Przed upływem Okresu Rękojmi, lecz nie wcześniej niż po upływie  15 miesięcy po 

wydaniu Świadectwa Przyjęcia dla Całości Robót, Zamawiający lub wskazany przez 

niego specjalistyczny podmiot (Niezależna Instytucja Pomiarowa), będzie prowadził 

pomiary mające wykazać, spełnienie przez Roboty Gwarantowanych Parametrów 

Trwałościowych.  

 

Zamawiający powiadomi Wykonawcę z 30 dniowym wyprzedzeniem o zamiarze 

przeprowadzania części lub całości pomiarów oraz przedstawi plan tychże pomiarów 

Gwarantowanych Parametrów Trwałościowych, a Wykonawca ma prawo wziąć udział w 

rzeczonych pomiarach. 

 

W razie niestawiennictwa prawidłowo zawiadomionego Wykonawcy uważać się będzie, 

iż akceptuje on wyniki Gwarantowanych Parametrów Trwałościowych.   
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Jeżeli Roboty nie spełnią Gwarantowanych Parametrów Trwałościowych, przed upływem 

Okresu Rękojmi, Zamawiający w oparciu o poniższe przesłanki ustali wysokość Kary 

Umownej za niedotrzymanie Gwarantowanych Parametrów Eksploatacyjnych. 

 

9.6.1. Dyspozycyjność instalacji  

 

Założenia: 

Kary będą naliczone, jeżeli wartość rzeczywista dyspozycyjności WR4
P, definiowana tak 

jak zapisano w Załączniku nr 11 do SIWZ – „Wykaz wymagań gwarancyjnych i 

Parametrów Gwarantowanych” i określana według zasad przedstawionych w tabeli 2. 

tego dokumentu (pozycja 4/PT), osiągnięta łącznie w trakcie Ruchu Próbnego i Prób 

Eksploatacyjnych (Eksploatacji Próbnej), będzie mniejsza od wartości gwarantowanej 

dyspozycyjności WG4
P = 95% lub wartości gwarantowanej według deklaracji 

Wykonawcy (określonej w stosunku do łącznego czasu trwania Ruchu Próbnego i Prób 

Eksploatacyjnych). 

Dopuszcza się odchylenie (tolerancję) od wartości gwarantowanej WG4
P  do 1%. 

Jeśli K [%]=WG4
P
 [%] - WR4

P
 [%]  > 1%  będzie naliczana kara 

która nie zostanie zwolniona, jeśli przy ocenie wypełnienia warunków gwarancyjnych na 

koniec okresu gwarancji rzeczywista dyspozycyjność WR4
R, określona w stosunku do 

rocznego okresu eksploatacji, nie osiągnie wymaganej wartości gwarantowanej 

dyspozycyjności WG4
R = 7.800 h (lub wartości gwarantowanej według deklaracji 

Wykonawcy – zob. załącznik 1g – „Wykaz wymagań gwarancyjnych i Parametrów 

Gwarantowanych” w załączniku 11 do SIWZ oraz według załącznika do Oferty –  

„Wykaz Gwarancji i Parametrów Gwarantowanych”).  

Sposób naliczania kar: 

PP = 7800 x K/100 x (CT – CS) ) x 12,0  

oraz 

PR = (WG4 
R – WR4 

R) x (CT – CS) x 12,0 

gdzie: 

P4 P- wysokość naliczonej kary według oceny obniżonej, w stosunku do gwarantowanej, 

dyspozycyjności osiągniętej w trakcie Ruchu Próbnego i Prób Eksploatacyjnych 

(Eksploatacji Próbnej),    

P4
R - wysokość naliczonej kary według oceny obniżonej, w stosunku do gwarantowanej, 

dyspozycyjności określonej na podstawie rocznego okresu eksploatacji, 

WG4
R - gwarantowana dyspozycyjność, określona w stosunku do pełnego rocznego 

okresu eksploatacji  

WR4 
R - rzeczywista dyspozycyjność, określona w stosunku do pełnego rocznego okresu 

eksploatacji  

CT – cena za przyjęcie odpadów do instalacji ZTUO (planowana opłata na bramie) 

[zł/Mg], 



 
SIWZ - Załącznik nr 8 – Wzór Kontraktu 

„PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU TERMICZNEGO UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W KONINIE” 

 33/50 

CS  – cena za przyjęcie odpadów na składowisko w MZGOK [zł/Mg], 

12,0 – mnożnik odpowiadający nominalnej godzinowej wydajności spalania [Mg/h]. 

 

9.6.2. Długość okresu międzyprzeglądowego (OMP) 

 

Założenia: 

Kara naliczona będzie, kiedy wartość rzeczywista WR5 długości okresu 

międzyprzeglądowego, zdefiniowanego tak jak to przedstawiono w Załączniku nr 10 do 

SIWZ – „Program Funkcjonalno-Użytkowy”, rozdział 1.2, będzie krótsza od wartości 

gwarantowanej WG5, przy czym dopuszczalne jest 5%-owe odchylenie w stosunku do 

wartości gwarantowanej WG5 określonej według załącznika 1h do „Wykaz wymagań 

gwarancyjnych i Parametrów Gwarantowanych” – załącznik nr 11 do SIWZ oraz według 

załącznika do Oferty – „Wykaz Gwarancji i Parametrów Gwarancyjnych”. 

WR5 < 0,95 x WG5 – będzie naliczana kara.  

Sposób naliczania kary: 

Wysokość kary wyniesie 0,025 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej za każdy dzień 

(24 godziny) skrócenia długości okresu międzyprzeglądowego.  

 

9.6.3. Żywotność wymurówki komory spalania (ks) i komory dopalania (kd)  

 

Założenia: 

Kara będzie naliczona odrębnie dla powierzchni wymurówki w komorze spalania i 

komorze dopalania (rozgraniczanych umownie jak opisano w tabeli 2., pozycja 6/PT, w 

„SIWZ – Wykaz wymagań gwarancyjnych i Parametrów Gwarantowanych”), jeżeli 

wartość gwarantowana WG6 definiowana tak jak zapisano w załączniku 11 do SIWZ – 

„Wykaz wymagań gwarancyjnych i Parametrów Gwarantowanych”, załącznik 1i oraz 

według załącznika do Oferty – „Wykaz Gwarancji i Parametrów Gwarantowanych”, 

będzie mniejsza od wartości rzeczywistej WR6  stwierdzonej na zakończenie okresu 

gwarancji, przy czym dopuszczalne jest 5%-owe odchylenie (tolerancja) w stosunku do 

wartości gwarantowanej WG6. 

WR6 > 1,05 x WG6 – będzie naliczana kara 

Sposób naliczania kary (odrębnie dla komory spalania i komory dopalania, jeśli wystąpi 

taka potrzeba): 

P6 = P6(ks)  + P6(kd) 

P6 ks/kd  = 0, 01 x MD6 x (WR6 ks/kd – WG6 ks/kd) x Fks/kd x C J 
ks/kd 

gdzie: 

P6 -  wysokość kary w PLN wyliczona odrębnie dla komory spalania (ks) i komory 

dopalania (kd), 
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MD6 – mnożnik wynikający ze zdyskontowania według stopy dyskonta „sd” = 8% 

pięcioletnich dodatkowych kosztów funkcjonowania instalacji ZTUO, 

indeksowanych według średniorocznej inflacji „si” (rok do roku) zgodnie z danymi 

GUS w okresie przeprowadzania oceny żywotności wymurówki na zakończenie 

okresu gwarancji, 

MD6 =  

WG6 ks/kd – wartość gwarantowana [% powierzchni wymurówki komory spalania 

(ks)/dopalania (kd) do wymiany na zakończenie okresu gwarancji], 

WR6 ks/kd – wartość rzeczywista [% powierzchni wymurówki komory spalania 

(ks)/dopalania (kd) zakwalifikowanej do wymiany na zakończenie okresu 

gwarancji], 

Fks/kd – całkowita powierzchnia wymurówki w komorze spalania (ks)/dopalania (kd). 

C J ks/kd - jednostkowa cena według pozycji nr 2.1.3.1c – podanej w załączniku „Oferta 

cenowa - Wykaz cen cząstkowych” [PLN/m2] (komora spalania (ks) i komora 

dopalania (kd)).  

 

9.6.4.  Żywotność rusztowin (rusztu) 

 

Założenia: 

Kary będą naliczone, jeżeli wartość gwarantowana WG7 definiowana tak jak zapisano w 

załączniku nr 11 do SIWZ – „Wykaz wymagań gwarancyjnych i Parametrów 

Gwarantowanych”, załącznik 1j, będzie niższa od wartości rzeczywistej WR7 

stwierdzonej na zakończenie okresu gwarancji, przy czym dopuszczalne jest 5%-owe 

odchylenie (tolerancja) w stosunku do wartości gwarantowanej WG7 według załącznika 

do Oferty – „Wykaz Gwarancji i Parametrów Gwarantowanych”. 

WR7 > 1,05 x WG7 – będzie naliczana kara 

Sposób naliczania kar: 

P7 = 0, 01 x MD7 x (WR7 – WG7) x FR x 0,25 x CR 

gdzie: 

P7 - wysokość kary [PLN] 

MD7 – mnożnik wynikający ze zdyskontowania, według stopy dyskonta „sd” = 8%, 

pięcioletnich dodatkowych kosztów funkcjonowania instalacji ZTUO, 

indeksowanych według średniorocznej inflacji „si” (rok do roku) zgodnie z danymi 

GUS w okresie przeprowadzania oceny żywotności rusztowin po zakończeniu 

okresu gwarancji 

MD7 =  

WG7 – wartość gwarantowana [% powierzchni rusztowin (wartość skumulowana) do 

wymiany po okresie gwarancji] 
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WR7 – wartość rzeczywista [% powierzchni rusztowin (wartość skumulowana) 

zakwalifikowanej do wymiany po okresie gwarancji] 

FR – całkowita powierzchnia rusztowin [m2] 

CR - jednostkowa wartości według pozycji nr 2.1.3.1a podanej w załączniku „Wykaz 

cen” w PLN/m2.  

 

9.6.5. Żywotność powierzchni wymiany ciepła 

 

Założenia: 

Rozgranicza się naliczanie kary za żywotność ostatniego stopnia przegrzewacza oraz 

kary za wywołane warunkami eksploatacyjnymi pocienienie ścianek rur przegrzewaczy i 

pozostałych pęczków konwekcyjnych. 

Kara za pocienienie ścianek rur będzie naliczona odrębnie dla przegrzewaczy i 

pozostałych powierzchni konwekcyjnej wymiany ciepła (parowniki, pęczki ECO), jeżeli 

wartość gwarantowana WG8, definiowana tak jak zapisano w załączniku nr 11 do SIWZ – 

„Wykaz wymagań gwarancyjnych i Parametrów Gwarantowanych”, załącznik 1k 

(odpowiednio WG8-1 oraz WG8-2), będzie mniejsza od wartości rzeczywistej WR8, 

(odpowiednio WR8-1 oraz WR8-2),  zmierzonej na zakończenie okresu gwarancji, przy 

czym dopuszczalne jest 5%-owe odchylenie (tolerancja) w stosunku do wartości 

gwarantowanej WG8 –  według załącznika do Oferty – „Wykaz Gwarancji i Parametrów 

Gwarantowanych”. 

WR8 > 1,05 x WG8 (odpowiednio WG8-1 i WG8-2)– będzie naliczana kara 

Sposób naliczania kary, odrębnie dla przegrzewaczy i pozostałych pęczków 

konwekcyjnej wymiany ciepła (parowników i ECO), jeśli wystąpi taka potrzeba: 

P8 = P8-1 + P8-2   

P8-1 = [1 + (WR8-1 - WG8-1)/ WG8-1)] x C8-1,   

P8-2 = [1 + (WR8-2 - WG8-2)/ WG8-2)] x C8-2, 

gdzie: 

C8-1, C8-2 = ceny [PLN] według pozycji nr 2.1.4.1a – podanej w załączniku do Oferty 

„Oferta cenowa – Formularz wykazu cen cząstkowych”.   

Sposób naliczania kary za niedotrzymanie warunku gwarancji żywotności ostatniego 

stopnia przegrzewacza (stwierdzone przed końcem okresu rękojmi): 

P8-3 = C8-1 

 

Klauzula 10   Przejęcie przez Zamawiającego 

 

Klauzula 10.1  Przejęcie Robót  
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Na końcu niniejszej klauzuli 10.1 dodaje się następujący zapis: 

 

Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla Całości Robót Wykonawca 

zobowiązany jest, zgodnie ze wskazówkami Inżyniera i pod jego nadzorem, sporządzić 

wszelkie dokumenty i uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia na 

użytkowanie.  

Inżynier nie wystawi Świadectwa Przejęcia do czasu uzyskania przez Wykonawcę w 

imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia zintegrowanego oraz pozwolenia na 

użytkowanie Robót w taki sposób, aby Zamawiający mógł zgodnie z Prawem Kraju 

użytkować i eksploatować Roboty zgodnie z ich przeznaczeniem. W przypadku 

niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków opisanych w 

zdaniu poprzedzającym Inżynier odrzuci wniosek o wystawienie Świadectwa Przejęcia.  

 

Klauzula 11   Odpowiedzialność za wady  

 

Klauzula 11.1  Dokończenie zaległych prac i usuwanie wad 

 

Następujący tekst, obejmujący nowy podpunkt (c), dodaje się po podpunkcie (b) 

niniejszej klauzuli 11.1: 

(c) uczestniczyć w prowadzonych przez Zamawiającego (wspólnie z 

wyspecjalizowanym, zewnętrznym Podmiotem) Próbach Eksploatacyjnych w tym 

w Pomiarach Gwarancyjnych. 

 

Dodaje się następujące klauzule 11.12 [Gwarancja Jakości] oraz 11.13 [Rękojmia za 

wady]: 

 

Klauzula 11.12  Gwarancja Jakości 

 

Wykonawca udziela Zamawiającemu Gwarancji Jakości na zasadach ustalonych w 

„Wykazie wymagań gwarancyjnych i Parametrów Gwarantowanych” (według załącznika 

nr 11 do SIWZ) oraz potwierdzonych w załączniku do Oferty „Wykaz Gwarancji i 

Parametrów Gwarantowanych” na okres wskazany w tym Załączniku do Oferty, liczony 

od dnia wydania Świadectwa Przejęcia dla Całości Robót. 

 

W odniesieniu do maszyn i urządzeń, których wytwórcą jest podmiot inny niż 

Wykonawca termin gwarancji wynika z gwarancji producenta, jednak nie może być 

krótszy niż 24 miesiące, od dnia wydania Świadectwa Przejęcia dla Całości.  

 

W ramach udzielonej Gwarancji Jakości Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu 

gwarancji za wady fizyczne i prawne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i 

estetyczną wykonanych Robót i jest zobowiązany do usunięcia tych wad ujawnionych w 

okresie gwarancyjnym na zasadach określonych poniżej. 
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Wykonawca najpóźniej w dniu Wydania Świadectwa Przejęcia dla całości Robót 

przekaże Zamawiającemu dokument gwarancji (Kartę gwarancyjną), sporządzoną z 

uwzględnieniem wszelkich wymagań Kontraktu. 

 

W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca jest zobowiązany względem 

Zamawiającego do niezwłocznego usunięcia wad Robót, a jeżeli wady są istotne, do 

wymiany rzeczy na wolne od wad. 

 

O wystąpieniu wad Zamawiający zobowiązany jest w terminie 30 7 dni od powzięcia  

o nich wiadomości, na piśmie poinformować Wykonawcę wskazując termin 

protokolarnej weryfikacji wad w obecności umocowanego przedstawiciela 

Zamawiającego i Wykonawcy oraz proponowany termin ich usunięcia wraz z 

wskazaniem czy wada wymaga bezzwłocznego zabezpieczenia przed jej następstwami.  

 

Termin protokolarnej weryfikacji zgłoszonych wad powinien zostać ustalony w dni 

robocze od poniedziałku do piątku w godzinach, oraz nie wcześniej niż w terminie 3 dni, 

a nie później niż terminie 7 dni roboczych od dnia odbioru pisma przez Wykonawcę w 

czasie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, chyba że strony na piśmie 

postanowią inaczej.  

 

Niestawienie się przez Wykonawcę w terminie protokolarnej weryfikacji wad jest 

równoznaczne z prawem Zamawiającego do sporządzenia samodzielnego protokołu 

weryfikacji wad.  

 

Wykonawca usunie stwierdzone wady niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 14 

dni od protokolarnej weryfikacji wady chyba, że technologia prac lub dostępność 

materiałów wymaga innego, dłuższego terminu. Termin usunięcia stwierdzonych wad 

zostanie ustalony w protokole sporządzonym w trakcie ich weryfikacji zgodnie z 

postanowieniami ustępów powyższych jednakże w przypadku wad zagrażających życiu 

lub zdrowiu bądź grożących uszkodzeniem mienia Wykonawca obowiązany jest 

należycie zabezpieczyć wadę nie później niż w terminie 3 dni od zgłoszenia wady.  

 

Nie usunięcie przez Wykonawcę wad stwierdzonych w protokole weryfikacyjnym w 

terminie w nim ustalonym, uprawnia Zamawiającego do usunięcia wad na koszt 

Wykonawcy, chyba że strony na piśmie postanowią inaczej. Koszty usunięcia wad 

Zamawiający może według swojego uznania potrącić z zatrzymanego Zabezpieczenia 

Wykonania. 

 

Wykonawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu Gwarancji Jakości, jeżeli 

zaistniałe usterki powstaną w skutek nieodpowiedniej eksploatacji Robót przez 
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Zamawiającego (operatora), a w szczególności spowodowane będą naruszeniami 

Instrukcji Obsługi i Konserwacji Robót. 

 

Klauzula 11.13  Rękojmia za wady 

 

Strony zgodnie ustalają, iż Roboty objęte są Rękojmią za wady zgodnie z Prawem Kraju, 

na okres wskazany w Załączniku do Oferty, liczony od dnia wydania Świadectwa 

Przejęcia dla Całości Robót.  

Najpóźniej w ciągu 15 dni od upływy okresu Rękojmi za wady Zamawiający, bez 

odrębnego wezwania, wystawi Świadectwo Wypełnienia Rękojmi i przekaże je 

Wykonawcy oraz dokona zwrotu pozostałej części Zabezpieczenia Wykonania. 

 

Klauzula 11.14  Nadzór nad usługami serwisowymi. 

 

Wykonawca, w ramach Ceny Kontraktowej jest odpowiedzialny za sprawowanie nadzoru 

nad usługami serwisowymi Robót, przez okres Gwarancji Jakości oraz Rękojmi za Wady. 

 

W ramach sprawowania nadzoru nad serwisowaniem Robót, Wykonawca obowiązany jest 

do niezwłocznego lecz nie później niż w terminie trzech dni od daty pisemnego 

zgłoszenia, szczegółowych wyjaśnień na zagadnienia przedstawiane przez 

Zamawiającego, a związane z należytą obsługą i serwisowaniem Robót.  

 

Klauzula 12   Próby Eksploatacyjne  

 

W klauzuli 12.1 wprowadza się przed pierwszym akapitem następujący tekst: 

 

Zamawiający przewiduje prowadzenie wspólnie z wyspecjalizowanym, zewnętrznym 

Podmiotem Prób Eksploatacyjnych, zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego, w 

obecności przedstawiciela Wykonawcy, przez okres trzech miesięcy, które zakończone 

zostaną przeprowadzeniem Pomiarów Gwarancyjnych. 

 

Klauzula 13   Zmiany i korekty 

 

Klauzula 13.1  Prawo do zmian 

 

Na końcu klauzuli 13.1 dodaje się następujący akapit: 

 

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w 

przypadku wystąpienia następujących przesłanek:  

(i) Zmiana Czasu na Wykonanie Robót    

- zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: 
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a) klęski żywiołowe; 

b) warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające 

prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, 

dokonywanie odbiorów; 

- zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, 

archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: 

c) niewypały i niewybuchy; 

d) wykopaliska archeologiczne; 

e) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki  

geologiczne; 

f) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe,  

w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie 

zinwentaryzowanych obiektów budowlanych. 

-  zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, 

w szczególności, a w szczególności objęte jego ryzykiem:  

g) wstrzymanie robót przez Zamawiającego; 

- zmiany będące następstwem działania organów administracji i innych 

podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji w 

szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod 

inwestycję, w szczególności: 

h) przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich  

regulacji nie ma – typowych w danych okolicznościach, terminów 

wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, 

uzgodnień itp.; 

i) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty 

wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez 

Wykonawcę, w tym odmowa udostępnienia nieruchomości przez właścicieli 

nieruchomości do celów realizacji inwestycji; 

- inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy  

skutkujące niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności 

przewidzianych Kontraktem; 

 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w punkcie (i) 

termin Czasu Ukończenia Robót ulegnie odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny 

do zakończenia wykonywania Robót w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres 

trwania tych okoliczności. W takich sytuacjach możliwa jest też zmiana Zatwierdzonej 

Kwoty Kontraktowej.    

 

(ii) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia 
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- zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi 

okolicznościami: 

a) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji  

pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub 

kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające 

uzyskanie lepszej jakości Robót; 

b) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót  

pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów 

wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego 

przedmiotu umowy; 

c) odmienne od przyjętych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót warunki terenowe, w szczególności istnienie zinwentaryzowanych lub 

błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych; 

d) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 

obowiązującego prawa;  

e) konieczność usunięcia sprzeczności w dokumentacji w przypadku 

niemożności usunięcia sprzeczności przy pomocy wykładni, w szczególności 

gdy sprzeczne zapisy mają równy stopień pierwszeństwa  

 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w punkcie (ii) 

możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, Materiałów i technologii Robót, 

jak również zmiany lokalizacji Urządzeń oraz Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej i/lub 

zmiany terminu Czasu Ukończenia Robót.  

 

(iii) Zmiany osobowe: 

a) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy 

na inne spełniające warunki określone w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, według polityki kadrowej Wykonawcy. Zmiana osób podanych 

w ofercie wykonawcy przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot 

umowy nie wymaga aneksu do umowy. Zmiana jest możliwa na osoby 

spełniające wymogi dla osób wskazanych przez Wykonawcę w ofercie, a dla 

skutecznej zmiany niezbędne jest uzyskanie zgody Inżyniera i 

Zamawiającego na zaproponowaną osobę. 

 

(iv) Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: 

a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z 

SIWZ; 

b) zmiana obowiązującej stawki VAT;   

c) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz 

Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o 

dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji Robót; 
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d) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. 

e) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 

inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone 

do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji. 

f) zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 3571 §1 

Kodeksu cywilnego;  

g) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, 

skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy 

zgodnie z SIWZ. 

 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w punkcie (iv) lit. 

możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, Materiałów i technologii Robót, 

jak również zmiany lokalizacji Urządzeń oraz Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej i/lub 

terminu Czasu Ukończenia Robót. 

 

Klauzula 13.3  Procedura wprowadzania Zmian 

 

W niniejszej klauzuli 13.3 dodaje się ostatni akapit w brzmieniu: 

 

Każda Zmiana do Kontraktu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

Klauzula 13.5 Kwoty Tymczasowe  

 

Klauzulę 13.5 skreśla się jako nie mającą zastosowania. 

 

Klauzula 14 Cena Kontraktowa i zapłata 

 

Klauzula 14.2  Zaliczka  

 

Pierwszy akapit niniejszej klauzuli skreśla się i zastępuje następująco: 

 

Po otrzymaniu od Wykonawcy gwarancji spłaty zaliczki zgodnie z niniejszą klauzulą, 

której wzór zawarty został w Rozdziale nr 4, Zamawiający dokona wypłaty zaliczki na 

poczet dowolnego fragmentu Robót. W razie zastosowania niniejszej klauzuli szczegóły 

wypłaty zaliczki zostaną ustalone w drodze negocjacji między Stronami Kontraktu z 

zastrzeżeniem akapitu poniżej. 

 

Zamawiający na trzy miesiące przed końcem roku 2015 jest uprawniony do 

jednostronnego żądania od Wykonawcy Gwarancji Zwrotu Zaliczki na poczet nie 

wykonanych Robót i wysokości ich wartości, a Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu rzeczoną gwarancję pod rygorem wypowiedzenia Kontraktu z winy 

Wykonawcy.    
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Klauzula 14.3                Wnioski o Przejściowe Świadectwa Płatności  

 

Na początku niniejszej klauzuli 14.3 dodaje się następujący tekst: 

 

Wykonawca każdorazowo uzgodni z Inżynierem formę i treść rozliczeń wykazujących 

szczegółowo kwoty, do których otrzymania Wykonawca uważa się za uprawnionego, 

wraz z dokumentami towarzyszącymi. Rozliczenia (i dodatkowe materiały) muszą być 

zgodne z obowiązującymi dla inwestycji dofinansowywanych w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w tym w przedmiocie kwalifikowalności 

kosztów oraz umożliwić Zamawiającemu nadzorowanie kosztów i płatności według 

wymagań Zamawiającego. 

 

Faktury Wykonawcy muszą być sporządzane odrębnie dla wartości kwalifikowanych i 

niekwalifikowanych w oparciu o  dyspozycje Inżyniera na podstawie klauzuli 14.6. 

 

Cała korespondencja pomiędzy Wykonawcą i Inżynierem dotycząca wszystkich płatności 

musi być wysyłana w kopii do Zamawiającego. 

 

Wykonawca wystąpi o pierwsze Przejściowe Świadectwo Płatności po zakończeniu prac 

projektowych, a Inżynier wystawi je po otrzymaniu Rozliczenia (według zapisów 

niniejszej klauzuli) i po tym, jak Wykonawca w imieniu Zamawiającego otrzyma 

ostateczną decyzję o Pozwoleniu na Budowę dla Całości Robót będących przedmiotem 

niniejszego Kontraktu chyba, że Inżynier, w uzgodnieniu z Zamawiającym, poleci 

inaczej.  

 

Minimalną wartość Przejściowych Świadectw Płatności ustala się na 5 mln zł. PLN.  

O kolejne Przejściowe Świadectwa Płatności Wykonawca będzie występował zgodnie z 

postanowieniami niniejszej klauzuli 14.3. Przejściowe Świadectwa Płatności będą 

wystawiane do wysokości 80% Ceny Kontraktowej.  

 

W siódmym akapicie słowo „miesiąca” zastępuje się słowem „kwartału”.  

 

Zamawiający ma prawo dokonać potrącenia należności z tytułu Kar umownych 

przewidzianych Kontraktem z wierzytelności przysługującej Wykonawcy.   

 

Klauzula 14.4  Przewidywany plan płatności 

 

Niniejszą klauzulę skreśla się i zastępuje następująco:  

 

Wykonawca opracuje Plan płatności w ciągu 14 dni od wejścia w życie Kontraktu i uzyska 

akceptację Zamawiającego dla Planu płatności oraz będzie dokonywał jego aktualizacji.  
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Przewidywany plan płatności powinien wedle założeń Wykonawcy wskazywać realne 

wysokości wniosków o Świadectwa Płatności do zakończenia realizacji Kontraktu. 

 

Wykonawca wraz z raportem o postępie robót co miesiąc dostarczać będzie Inżynierowi 

przewidywany szczegółowy Plan płatności obejmujący okres zrealizowany, prognozę z 

rozbiciem na najbliższe 12 miesięcy oraz podział na kwartały do końca realizacji 

Kontraktu.  

 

Pierwszy przewidywany Plan płatności winien obejmować (i) okres do końca pierwszego 

kwartału kalendarzowego następującego po Dacie Rozpoczęcia; oraz (ii) każdy kolejny 

kwartał trwania Robót. Przewidywane plany płatności będą składane w okresach 

kwartalnych do czasu wystawienia Świadectwa Przejęcia całości Robót. 

 

Plan płatności będzie przekazywany w formie i w czasie wskazanym przez Inżyniera. 

 

Klauzula 14.5  Urządzenia i Materiały przeznaczone do Robót   

 

Klauzulę 14.5 [Urządzenia i Materiały przeznaczone do Robót] skreśla się jako nie 

mającą zastosowania w niniejszych Warunkach.  

 

Klauzula 14.6  Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności. 

 

W klauzuli 14.6 wprowadza się następujące zmiany:  

 

Pierwszy akapit skreśla się i zastępuje następująco: 

 

Inżynier w ciągu 14 dni po otrzymaniu Rozliczenia i kompletu dokumentów 

towarzyszących wyda Wykonawcy Przejściowe Świadectwo Płatności, potwierdzając wraz 

z odpowiednim komentarzem kwotę, którą Inżynier rzetelnie ustali jako należną.  

 

Na końcu pierwszego akapitu klauzuli 14.6 dodaje się: 

 

Przejściowe Świadectwa Płatności powinny mieć wyodrębnione części dotyczące kosztów 

kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inżynier będzie podejmował decyzje dotyczące 

wyodrębnienia kosztów (lub wartości) kwalifikowanych i niekwalifikowanych na 

podstawie decyzji Komisji Europejskiej, obowiązujących Rozporządzeń WE oraz 

wytycznych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Inżynier 

poda Wykonawcy dyspozycje dotyczące kwalifikowalności kosztów lub innych wartości 

dla potrzeb sporządzania Rozliczeń. 

 

Na początku pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6, wyrażenie: 
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„Inżynier nie będzie jednak obowiązany do wystawienia” zastępuje się wyrażeniem: 

 

„Poza szczególnymi przypadkami określonymi w niniejszej klauzuli, Inżynier nie będzie 

mógł wystawić” 

 

Na końcu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. dodaje się następujący tekst: 

 

W szczególnych przypadkach, w których jest to niezbędne dla sprawnego wykonania 

Kontraktu, Inżynier może wystawić Przejściowe Świadectwo Płatności na kwotę mniejszą 

niż minimalna kwota podana w Załączniku do Oferty. Wystawienia Przejściowego 

Świadectwa Płatności na kwotę mniejszą od minimalnej podanej w Załączniku do Oferty 

może nastąpić po złożeniu stosownego wniosku przez Wykonawcę, podania 

Zamawiającemu pisemnego uzasadnienia przez Inżyniera oraz uzyskania uprzedniej 

zgody Zamawiającego. 

 

14.7 Zapłata 

 

Wprowadza się następujące zmiany w niniejszej klauzuli 14.7: 

 

Podpunkty (b) i (c) skreśla się i zastępuje następująco: 

(b) kwotę poświadczoną w Przejściowym/Końcowym Świadectwie Płatności w 

ciągu 45 dni roboczych od daty otrzymania kompletu dokumentów 

uzasadniających żądanie zapłaty, w tym prawidłowo wystawionej faktury 

Wykonawcy. Wszelkie zapłaty na rzecz Wykonawcy należne z tytułu 

niniejszego Kontraktu będą dokonywane wyłączenie na podstawie faktur 

VAT wystawionych zgodnie ze Świadectwami Płatności oraz obowiązującymi 

przepisami.  

 

Na końcu niniejszej klauzuli 14.7 dodaje się: 

Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku 

Zamawiającego kwotą zapłaty. 

 

Klauzula 14.8  Opóźniona zapłata 

 

Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skreśla się i zastępuje następująco: 

 

Jeżeli Wykonawca nie otrzyma zapłaty zgodnie z klauzulą 14.7 [Zapłata], to Wykonawca 

będzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych (według ustawy Kodeks cywilny), 

obliczonych miesięcznie od kwoty niezapłaconej w okresie opóźnienia. Odsetki będą 

naliczane za okres, jaki upłynie od dnia, w którym przypadał termin zapłaty (bez 
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wliczania tego dnia) do dnia, w którym został obciążony rachunek Zamawiającego 

(wliczając ten dzień). 

 

Klauzula 14.9  Wypłata Kwoty Zatrzymanej 

 

Niniejszą klauzule 14.9 skreśla się jako nie mającą zastosowania.  

 

Klauzula 14.13  Wystawienie Końcowego Świadectwa Płatności 

 

W niniejszej Klauzuli 14.13 dodaje się jako przedostatni akapit następujący tekst: 

 

Końcowe Świadectwo Płatności może zostać pomniejszone o Karę Umowną Gwarancyjną. 

Inżynier niezwłocznie po uzyskaniu wyników Pomiarów Gwarancyjnych, Inżynier 

powiadomi Wykonawcę o zasadności wypłaty całości lub części Kary Umownej 

Gwarancyjnej. 

 

Klauzula 15 Rozwiązanie Kontraktu przez Zamawiającego  

 

Klauzula 15.2  Rozwiązanie przez Zamawiającego 

 

Podpunkt  (d) niniejszej klauzuli 15.2 skreśla się i zastępuje następująco: 

 

(d) podzleci Roboty w zakresie zabronionym postanowieniami klauzuli 4.4  

[Podwykonawcy], 

 

Klauzula 15.5 Uprawnienia Zamawiającego do rozwiązania Kontraktu 

 

Jako trzeci akapit niniejszej klauzuli 15.5 dodaje się następujący tekst: 

 

Niezależnie od powyższego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, 

że wykonanie Kontraktu nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w dniu podpisania Kontraktu, Zamawiający może odstąpić od Kontraktu w 

terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku takiego 

rozwiązania Kontraktu przez Zamawiającego, Wykonawca może zażądać wyłącznie 

należnej mu zapłaty z tytułu wykonania części Kontraktu. 

 

Klauzula 18   Ubezpieczenie  

 

Niniejszą klauzulę skreśla się i zastępuje następująco: 

 

Bez ograniczania swoich zobowiązań, odpowiedzialności i obowiązków wynikających z 

niniejszego Kontraktu, Wykonawca na własny koszt zawrze i utrzyma w mocy oraz 
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przedłoży w terminie 30 dni roboczych przed ich wymagalnością, polisy następujące 

polisy ubezpieczeniowe: 

(i) Ubezpieczenie budowlano – montażowe (CAR/EAR) 

 

1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiający, Wykonawcy Wspólnie 

Ubiegający się o udzielenie zamówienia, Podwykonawcy, właściciele 

ubezpieczonych maszyn, dostawcy oraz wszystkie inne podmioty 

uczestniczące w realizacji inwestycji, jeżeli mają podpisane stosowne 

umowy a wartość ich prac ujęta jest w zgłoszonej wartości Kontraktu.  

2) Okres ubezpieczenia: od daty przejęcia przez Wykonawcę Terenu 

Budowy lub złożenia mienia na Terenie Budowy do zakończenia całości 

Robót tj. do momentu wystawienia Świadectwa Wykonania, w tym:  

- okres Prób Końcowych i Eksploatacyjnych, w tym wszystkie Próby 

powtórzone oraz Testy Gwarancyjne, zgodnie z postanowieniami Kontraktu. 

3) Suma ubezpieczenia/gwarancyjna: 

- sekcja I: 100% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej; 

- sekcja II: min. 3% wartości Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej netto; 

- ubezpieczenie maszyn budowlanych do pełnej wartości odtworzenia 

maszyn używanych na placu budowy/montażu.   

4) Zakres ubezpieczenia: 

- sekcja I: szkody materialne w tym także ubezpieczenie uprzątnięcia 

pozostałości po szkodzie oraz ochrona ubezpieczeniowa o szkody w mieniu 

istniejącym, należącym do Zamawiającego bądź należącym do lub będącym 

pod opieką, dozorem lub kontrolą Ubezpieczającego (Wykonawcy). Zakres 

ubezpieczenia oparty jest na formule wszelkich ryzyk utraty lub 

uszkodzenia ubezpieczonego mienia, z uwzględnieniem postanowień 

określonych w klauzulach dodatkowych; 

- sekcja II: odpowiedzialność cywilna z tytułu zdarzeń zaistniałych w 

okresie ubezpieczenia, w związku z prowadzeniem robót kontraktowych 

oraz posiadaniem mienia w następstwie których istnieje obowiązek 

naprawienia szkody osobowej lub rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej, z 

uwzględnieniem postanowień określonych w klauzulach dodatkowych; 

- ubezpieczenia Maszyn budowlanych i ciężkiego sprzętu, w tym 

ubezpieczenia urządzeń własnych i podwykonawców, używanych na placu 

bodowy. 

5) Rozszerzenia zakresu ubezpieczenia: 

sekcja I: 

- ubezpieczenie Prób i testów maszyn, obiektów i instalacji (wszystkie 

rodzaje Prób i testów w ramach regulowanych Kontraktem, w tym 

szczegółowo zakres Prób Końcowych i Prób Eksploatacyjnych. Rozruch 

obiektów, maszyn i instalacji określą zapisy i Program); 

- pokrycie szkód w dokumentacji budowy; 
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- pokrycie szkód uprzątnięcia pozostałości po szkodzie; 

- pokrycie kosztów związanych z ratowaniem mienia; 

- pokrycie kosztów zabezpieczenia mienia przed szkodą; 

- rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o szkody w mieniu 

istniejącym (m.in. instalacjach, urządzeniach) należących do 

Zamawiającego bądź należących do lub będących pod opieką, dozorem lub 

kontrolą Wykonawcy; 

- pokrycie ryzyka producenta 

- pokrycie ryzyka projektanta 

- pokrycie szkód w elementach odebranych lub oddanych do 

użytku/eksploatacji 

- składowanie poza miejscem budowy/montażu 

- sprzęt, wyposażenie, zaplecze budowy, w tym obiekty pomocnicze 

(obiekty socjalne, magazynowe, warsztatowe, itp.) wykorzystywane do 

realizacji niniejszego Kontraktu 

sekcja II: 

- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wzajemnej; 

- włączenie szkód spowodowanych pracami wibracyjnymi, osunięciem lub 

osłabieniem podłoża. 

Brak sublimatów lub wartości przy rozszerzeniach zakresu oznacza 

wprowadzenie najbardziej odpowiednich limitów dla ochrony własnej 

Wykonawcy.  

6) Kurs składki: 

- dla odszkodowań – średni kurs NBP z dnia szkody; 

- dla płatności składek – średni kurs NBP na dzień wymagalności  

składki/raty składki; 

- dla wartości ubezpieczenia i poszczególnych wartości klauzul – średni kurs 

NBP na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia. 

7) Zakres terytorialny: obszar RP w związku z realizowanym Kontraktem. 

(ii) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia 

działalności (od roszczeń osób trzecich) 

 

1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiający (w zakresie realizacji 

niniejszego Kontraktu), Podwykonawcy, Wykonawcy Wspólnie Ubiegający 

się o udzielenie zamówienia.  

2) Okres ubezpieczenia: 30 dni o daty podpisania Kontraktu przez 

Wykonawcę do zakończenia całości inwestycji tj. do momentu wystawienia 

Świadectwa Wykonania, w tym:  

- okres Prób Końcowych i Eksploatacyjnych, w tym wszystkie próby 

powtórzone oraz Testy Gwarancyjne, zgodnie z postanowieniami Kontraktu. 

Ubezpieczający jest zobowiązany do utrzymania i każdorocznych wznowień 

polisy na przedmiotowych warunkach (bez zmiany pierwotnego triggera), w 
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tym obejmując termin zakończenia całości inwestycji (tj. do momentu 

wydania Świadectwa Wykonania), aż do czasu braku możliwości wnoszenia 

roszczeń z tytułu szkód powstałych w okresie ubezpieczenia, z uwagi na 

upływ terminu przedawnienia przewidzianego w przepisach prawa.  

3) Minimalny zakres ubezpieczenia OC działalności: ubezpieczenie 

obejmuje odpowiedzialność cywilną osób objętych ubezpieczeniem za 

szkody na osobie lub w mieniu (damnum emergens i lucrum cessans) 

wyrządzone osobom trzecim w następstwie posiadania i użytkowania 

nieruchomości oraz stacjonarnych maszyn, urządzeń i instalacji wszelkiego 

typu, a także ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej z włączeniem 

szkód wyrządzonych przez rzecz wprowadzoną do obrotu (OC za produkt), 

w tym szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa.  

4) Rozszerzenia zakresu ubezpieczenia: 

- szkody powodujące roszczenia pomiędzy osobami objętymi  

ubezpieczeniem;  

- szkody wyrządzone pracownikom;  

- szkody wyrządzone przez podwykonawców osób objętych  

ubezpieczeniem;  

- szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe z  

nienależytego wykonania   zobowiązania;  

- szkody wynikłe z działania środków wybuchowych, młotów,  

kafarów;  

- szkody wyrządzone w podziemnych instalacjach;  

- szkody wyrządzone przez pojazdy nierejestrowane nie podlegające  

obowiązkowemu ubezpieczeniu OC;  

- czyste straty finansowe, jako szkody nie wynikające ani ze szkód  

osobowych i/lub rzeczowych; 

- szkody wynikłe bezpośrednio lub pośrednio z emisji, wycieku lub  

innej formy przedostania się do powietrza, wody, gruntu 

jakichkolwiek substancji niebezpiecznych (wariant 72 godzin). 

Treść klauzuli środowiskowej winna  obejmować swym zakresem: 

- szkody na osobie lub w mieniu powstałe pośrednio lub bezpośrednio 

w wyniku  emisji,  wycieku lub innej formy przedostania się  do 

powietrza, wody, wody gruntowej, gruntu jakichkolwiek substancji  

niebezpiecznych; 

- koszty szkody i koszty powstałe w wyniku nagłego  

i niespodziewanego przedostania się do powietrza, wody, wody 

gruntowej, gruntu jakichkolwiek  substancji  niebezpiecznych; 

- szkody i koszty  związane z przedostania się do powietrza, wody, 

wody gruntowej, gruntu jakichkolwiek  substancji  niebezpiecznych 

w związku z ruchem maszyn i pojazdów; 

- szkody i koszty  objęte ubezpieczeniem winny być  objęte bez  
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względu na  miejsce ich poniesienia. 

5) Suma gwarancyjna: nie mniej niż 5 000 000,00 zł na jedno i wszystkie 

zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

  Sublimity s.g. (nie mniej niż): 

- szkody wyrządzone pracownikom - 500 000,00 zł 

- szkody wynikłe z działania środków wybuchowych, młotów, kafarów  

– 1 000 000,00 zł 

- szkody wyrządzone przez pojazdy nierejestrowane nie podlegające  

obowiązkowemu ubezpieczeniu OC – 500 000,00 zł 

- szkody wynikłe bezpośrednio lub pośrednio z emisji, wycieku lub  

innej formy przedostania się do powietrza, wody, gruntu 

jakichkolwiek substancji niebezpiecznych –       1 000 000,00 zł  

- dla czystych strat finansowych – 1 500 000,00 zł  

Brak sublimitów przy pozostałych rozszerzeniach zakresu oznacza 

wprowadzenie dowolnych wartości sum gwarancyjnych, takich, które 

najbardziej odpowiadają ochronie Wykonawcy. 

6) Zakres terytorialny: Obszar RP z rozszerzeniem o szkody wyrządzone 

pracownikom poza granicą RP. 

(iii) Ubezpieczenie Odpowiedzialności cywilnej zawodowej projektanta, 

architekta, inżyniera budowlanego 

 

1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiający (w zakresie realizacji 

niniejszego kontraktu), Podwykonawcy, Wykonawcy Wspólnie Ubiegający 

się o udzielenie zamówienia. 

2) Okres ubezpieczenia: 30 dni o daty podpisania Kontraktu przez 

Wykonawcę do zakończenia całości inwestycji tj. do momentu wystawienia 

Świadectwa Wykonania, w tym:  

- okres Prób Końcowych i Eksploatacyjnych, w tym wszystkie próby 

powtórzone oraz Testy Gwarancyjne, zgodnie z postanowieniami Kontraktu. 

Ubezpieczający jest zobowiązany do utrzymania i każdorocznych wznowień 

polisy na przedmiotowych warunkach (bez zmiany pierwotnego triggera), 

aż do czasu braku możliwości wnoszenia roszczeń z tytułu szkód 

powstałych w okresie ubezpieczenia, z uwagi na upływ terminu 

przedawnienia przewidzianego w przepisach prawa.  

3) Minimalny zakres ubezpieczenia OC zawodowego: odpowiedzialność 

cywilna z tytułu wykonywania zawodu projektanta, architekta lub inżyniera 

budowlanego obejmująca szkody powstałe ze zdarzenia/zdarzeń 

zaistniałych w okresie ubezpieczenia, którym jest niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie projektu, dokumentacji, zleconego zadania 

projektowego, umowy itp., a za zdarzenie przyjmuje się każdorazowo datę 

przekazania Zamawiającemu odpowiedniej dokumentacji przez 
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Wykonawcę. Ubezpieczenie ma dotyczyć wyłącznie przedmiotowego 

Kontraktu. 

4) Rozszerzenia zakresu ubezpieczenia: 

- szkody powodujące roszczenia pomiędzy osobami objętymi 

ubezpieczeniem;  

- szkody wyrządzone przez podwykonawców osób objętych 

ubezpieczeniem;  

- szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe z 

nienależytego wykonania zobowiązania;  

- czyste straty finansowe, jako szkody nie wynikające ani ze szkód 

osobowych i/lub rzeczowych; 

- szkody osobowe i rzeczowe w zw. z uchybieniami w wykonywaniu 

zawodu i wynikające w szczególności z wadliwego sporządzenia dok. 

technicznej, ekspertyz, analiz oraz opracowań stanowiących 

przedmiot działalności Ubezpieczającego; 

- szkody wynikające z czynności zawodowych projektantów, 

architektów lub inżynierów budowlanych zatrudnionych u 

Ubezpieczającego na podst. umowy o pracę oraz na podst. umów 

cywilnoprawnych (umowa o dzieło, zlecenia itp.); 

- szkody wynikłych z pełnienia nadzoru autorskiego. 

5) Suma gwarancyjna: nie mniej niż 2 000 000,00 zł na jedno i wszystkie 

zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

  Sublimity s.g. (nie mniej niż): 

- dla czystych strat finansowych – 1 000 000,00 zł.  

6) Zakres terytorialny: Obszar RP z rozszerzeniem o szkody wyrządzone 

pracownikom poza granicą RP. 

 

Na żądanie Przedstawiciela Zamawiającego Wykonawca przedstawi dowody ich zawarcia 

i ważności, najpóźniej jednak na 7 dni roboczych przed wygaśnięciem danej umowy 

ubezpieczenia lub płatności składki/raty z danej umowy ubezpieczenia.    

 

Na każde wezwanie Przedstawiciela Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć dowody dotrzymania warunków umowy ubezpieczenia przez cały okres 

obowiązywania umowy, w tym dowody opłacania składek. Brak ciągłości umowy 

ubezpieczenia, w tym nie zapłacenie należnych składek, może stanowić, dla 

Przedstawiciela Zamawiającego według własnego wyboru i bez utraty innych praw, i 

środków zaradczych, podstawę do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy.  

 

Wykonawca będzie z należną starannością stosować się oraz zapewni stosowanie się 

swoich Podwykonawców do warunków polis ubezpieczeniowych zawartych zgodnie z 

postanowieniami niniejszej Klauzuli 18 oraz wszystkich uzasadnionych wymogów 
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ubezpieczycieli związanych z zaspokojeniem roszczeń, odzyskaniem strat i 

zapobieganiem szkód oraz wypadków oraz poniesie na własny koszt konsekwencje 

niezastosowania się do powyższego.  

 

Wykonawca lub jego podwykonawca poniesie koszty wszelkich potrąceń (nadwyżek), 

wyłączeń wyjątków lub ograniczeń mających zastosowanie w zawartych rzeczowych 

polisach, w takim stopniu, w jakim dotyczą one ryzyk i zobowiązań, z tytułu których 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność zgodnie z warunkami Kontraktu zarówno w 

odniesieniu do roszczeń zgłaszanych przez Wykonawcę i/lub Przedstawiciela 

Zamawiającego.  

 

Jeżeli Wykonawca nie zawrze lub nie utrzyma w mocy jakiegokolwiek ubezpieczenia, do 

którego jest obowiązany na mocy niniejszego Kontraktu, Przedstawiciel Zamawiającego 

może, według własnego wyboru i bez utraty innych praw i środków zaradczych, zawrzeć 

umowy ubezpieczenia dla zapewnienia odpowiedniego pokrycia oraz opłacić należne 

składki. Wykonawca w takim przypadku winny jest zwrócić Przedstawicielowi 

Zamawiającego odpowiednie kwoty. Zamawiający będzie miał prawo potrącić te kwoty z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, a jeżeli żadne wynagrodzenie się Wykonawcy 

jeszcze nie należy Zamawiający będzie mógł dochodzić poniesionych kosztów za zapłatę 

składek. Cena Kontraktowa zostanie w takim przypadku odpowiednio skorygowana.   

 

Polisy ubezpieczeniowe powinny zawierać cesje  uprawnień na rzecz Zamawiającego. 

 

Klauzula 20  Roszczenia, spory i arbitraż 

 

Klauzula 20.6  Arbitraż 

 

Pierwszy akapit niniejszej klauzuli 20.6 skreśla się pierwsze zdanie i zastępuje 

następująco: 

 

Spory, które nie zostały rozstrzygnięte polubownie, w sposób ustalony w Kontrakcie, 

będą ostatecznie rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy wymieniony w Załączniku do 

Oferty.  

 

Dodaje się nową Klauzulę 22 [Klauzule końcowe] w brzmieniu: 

 

Klauzula 21   Klauzule końcowe 
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21.1 Wykonawca musi zawsze działać w sposób bezstronny i jako solenny doradca 

zgodnie z kodeksem postępowania obowiązującym w jego zawodzie. Winien się 

on powstrzymać od składania publicznych oświadczeń na temat wykonywanych 

Robót lub Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Nie może on w żaden 

sposób nakładać zobowiązań na Zamawiającego, bez jego uprzedniej pisemnej 

zgody.  

21.2 Wykonawca nie może przyjąć żadnej innej zapłaty związanej z Kontraktem niż 

te, które zostały w nim określone. Wykonawca i jego personel nie mogą 

prowadzić żadnej działalności, ani przyjmować żadnych korzyści niezgodnych z 

ich zobowiązaniami w stosunku do Zamawiającego. 
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ROZDZIAŁ 4 

 

WZÓR GWARANCJI ZWROTU ZALICZKI 
 

Do: Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Koninie (62 - 510) przy ul. Sulańskiej 13, wpisana do 

rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, 

Poznań – Nowe Miasto i Wilda, Wydział IX Gospodarczy 

KRS pod nr 384025, posiadająca NIP 6652970029,  

  
Dotyczy: Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów (ZTUO) 

w Koninie. 

 

 

Kontrakt nr: (do uzupełnienia przez Zamawiającego) 

 

My, niżej podpisani [nazwisko, nazwa firmy, adres] niniejszym oświadczamy, iż 

udzielamy Zamawiającemu Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi 

w Koninie, jako główny dłużnik, gwarancji w imieniu [nazwa i adres Wykonawcy] 

zapłaty kwoty [kwota zabezpieczenia zwrotu zaliczki], odpowiadającej kwocie zaliczki, o 

której mowa w klauzuli 14.2 Warunków Szczególnych Kontraktu, bezspornie, po 

otrzymaniu pierwszego wezwania na piśmie od Zamawiającego.  

Zgadzamy się również, że żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja 

Warunków Kontraktu lub Robót, które mają zostać wykonane zgodnie z wymienionym 

powyżej Kontraktem, lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących Kontrakt, jakie 

mogą zostać sporządzone między Państwem a Wykonawcą, nie zwalnia nas w żaden 

sposób z odpowiedzialności wynikającej z niniejszej gwarancji. Niniejszym rezygnujemy 

z konieczności zawiadamiania nas o takiej zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji.  

Gwarancja wchodzi w życie i uzyskuje moc obowiązującą od daty płatności zaliczki 

zgodnie z Kontraktem i pozostanie ważna do czasu zwrotu pełnej kwoty zaliczki przez 

Wykonawcę.  

Zwracamy uwagę, że winni Państwo zwolnić niniejszą gwarancję i zawiadomić nas o 

tym fakcie nie później niż w terminie 30 dni od tej daty.  

Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem 

Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby 

Zamawiającego. 

Sporządzono w:   _________________________, dnia ________________. 

Nazwisko i imię: _______________  

W imieniu ___________________ 

Podpis: ____________________ 
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[pieczęć instytucji wystawiającej Gwarancję] 


